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D O D A T E K   č. 3   S M L O U V Y  O  D Í L O  
Uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  
 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  2018/D/0140   

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  2019/026 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Kuřim 

 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený ve 

věcech smluvních: 

 

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 

číslo účtu:   22824641/0100 

 Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

 Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934 

  

 Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy: 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 

603 00 Brno 

 Oprávnění zaměstnanci: 

 vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx 

 e-mail: xxxxx@bvk.cz, tel. xxxxx 

 technický dozor stavebníka, xxxxx 

 e-mail: xxxxx@bvk.cz; xxxxx 

zástupce pro BOZP: BP System s.r.o., zastoupený xxxxx 

 e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz 

  

 („objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

 
EVT Stavby s.r.o. 

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 

  

Zastoupený: xxxxx, jednatelem 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 10842 

IČO: 252 60 766 

DIČ: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

 oprávnění zaměstnanci: 

 xxxxx, výrobní ředitel 

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

  

 („zhotovitel“) 

mailto:kubova@kurim.cz
mailto:vyroba@evt.cz
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ze dne 

20.3.2020 jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen 

„Smlouva o dílo“).  

 

2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je změna rozsahu předmětu 

plnění, spočívající v odpočtu asfaltových vrstev ACO 11 tl. 40 mm, spojovacího postřiku a 

podkladní vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm a dále v přípočtech za provedenou sanaci komunikace, 

vyztužení asfaltových vrstev, doplnění chybějících položek pro obnovu komunikace v ul. 

Smetanova, změnu silničních obrub a změnu materiálu silničních ostrůvků a v té souvislosti i 

změna ceny díla. 

 

3. U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

III. Změna ustanovení Smlouvy o dílo 

1. Článek II. odst. 3 Smlouvy o dílo se doplňuje o větu s následujícím zněním: 

 

„Smluvní strany se dohodly na snížení /méněpracích spočívajících v odpočtu asfaltových 

vrstev ACO 11 tl. 40 mm, spojovacího postřiku a podkladní vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm a v 

přípočtu sanace komunikace, v přípočtu záměny žulového pásu v silničních ostrůvcích za 

původní travnaté a záměny žulových obrub za bezbariérové betonové.“  Změny jsou popsány 

ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

 

2. Článek VI. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 

Cena bez DPH                        55 005 437,49 Kč 

 

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)“ 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 

Cena bez DPH                        54 814 457,39  Kč 

 

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)“ 

 

3. Článek VI. odst. 2 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2: 
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"Cena v členění objektů bez DPH: 

 

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989,- Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku 

č. 2 

 -129 056,79 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 900,- Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,- Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933,- Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění 1 020 675,- Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle 

dodatku č. 2 

- 657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391,- Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle 

dodatku č. 2 

1 000 839,40 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,-Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

vícepráce dle dodatku č. 2 

372 376,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 45 561 334,49 Kč 

 

 

 

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky    4 348 982,-Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle 

dodatku č. 1 

     - 74 360,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1 375 136,- Kč 

Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad 2 053 265,- Kč 

Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky 672 120,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 158 960,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 

méněpráce dle dodatku č. 1 

     - 90 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 

 

9 444 103,- Kč 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Cena v členění objektů bez DPH: 

 

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989,- Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku 

č. 2 

 -129 056,79 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle 

dodatku č. 3 

- 50 400 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle 

dodatku č. 3 

+ 50 400 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 900,- Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,- Kč 
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Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933,- Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění 1 020 675,- Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle 

dodatku č. 2 

- 657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle 

dodatku č.3 

- 8 580,50 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - vícepráce dle 

dodatku č. 3 

+ 32 716,48 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391,- Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle 

dodatku č. 2 

1 000 839,40 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle 

dodatku č. 3 

- 1 690 220,51 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle 

dodatku č. 3 

+ 1 475 104,43 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,-Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

vícepráce dle dodatku č. 2 

372 376,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 45 370 354,39 Kč 

 

 

 

 

 „ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky    4 348 982,-Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle 

dodatku č. 1 

     - 74 360,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1 375 136,- Kč 

Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad 2 053 265,- Kč 

Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky 672 120,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 158 960,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 

méněpráce dle dodatku č. 1 

     - 90 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 

 

9 444 103,- Kč 

 

4. Článek XV. odst. 12 Smlouvy o dílo ve znění: 

 

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“ 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Nedílnou součástí této smlouvy je Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční 

harmonogram prací“. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

2. Tento Dodatek Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

3. Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv postupem dle zákona o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek Smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru 

smluv město Kuřim. 

 

5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 

 

6. Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží 

dvě a objednatel čtyři vyhotovení. 

 

7. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem. 

 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- Aktualizovaná příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram prací 

- Změnový list č. 3 

 

Doložka:

 

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  

č. usn. 311/2020 ze dne 22. 7. 2020 

 

 

 

V Kuřimi dne 13. 8. 2020 Ve Svitavách dne ………………. 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský 

starosta města Kuřimi 

EVT Stavby s.r.o. 

xxxxx 

jednatel 

 

mailto:bvk@bvk.cz

