
MmM Z Ol 013

Změnový list č. 1 ze dne 21. 8. 2020

Název stavby: Výměna klimatizačních jednotek v místnosti č. 166a v budově MmM

Číslo smluvního vztahu: 1032/01/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 
ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dodání do 25. 8. 2020

Nové řešení:
Lhůta dodání do 4. 9. 2020

Zdůvodnění změnv:
atizačního zařízení ze strany výrobce. V době podání nabídky bylo zařízení skladem, 
u již zařízení skladem nebylo.

Prodloužení termínu dodání klim 
V době podpisu smluvního vztah

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH: 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/se

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 25. 8. 2020

Nový termín dokončení díla: 4. 9. 2020
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum:

21 -08- 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:
2 1 -08- 2020

 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří

PoDatum: 2 1 -08- 2020
0»i«r„á li i V' jLo# S.r.CI

vedená K.S. v U/L C. složko 17830 
V Brízách 3292 IČ: 25427229
434 01 Most JIČ: CZZ54272Z9

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: ^f.<f. 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:
2 1. 08. 2020

Příloha změnového listu:
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