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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 01/2020
      uzavřené dne 20. 4. 2020  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxx
      Číslo účtu: xxxxxx
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)    ENESA a.s.
Sídlo: Praha 9 - Vysočany , U Voborníků 852/10, PSČ 190 00	
IČ: 27382052  	
DIČ: CZ27382052 	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B  10200
Bankovní spojení: xxxxx	
	Číslo účtu: xxxxxxxx	
	Zastoupena:  Ing. Valentýnem Avramovem, místopředsedou představenstva
	                     Vladimírem Kučerou, členem představenstva
                             Ing. Pavlínou Rezkovou, členem představenstva				
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 2 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II., a čl. III. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. 
A. Cena díla je upravena dle změnového listu, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změnový list tedy řeší provedení strojních a stavebních prací spojených s prodloužením trasy PIP oproti projektové dokumentaci. Po otevření neprůlezného kolektoru mezi "kotelnou a oddělením 11 a odbočkou pro oddělení 1A, 15B" bylo zjištěno, že místo napojení nového PIP (2xTTV, TV, C) na původní již zrekonstruovaný rozvod neodpovídá projektové dokumentaci. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a ke zjištění došlo až při odkrytí místa plnění což zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektu předvídat.  Skutečné místo napojení nového PIP na stávající rozvody je cca o 16m délkových dále po směru toku topného média. Tuto změnu nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, zhotovitel změny navrhl v souladu s jeho odbornými znalostmi a nejúčinnějším a nejekonomičtějším technologickým řešením díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. Změna díla je nezbytná, změna dodavatele nemožná.

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Cena bez DPH			13 606 437,00 Kč 
DPH 21%				  2 857 352,00 Kč   
Cena celkem vč. DPH		16 463 789,00 Kč 
(Slovy: Šestnáctmilionůčtyřistašedesáttřitisícsedmsetosmdesátdevět korun českých)
Cena díla je pevná.

Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 1/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1/2020 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020  jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – ZMĚNOVÝ LIST č. 02



Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 2.9.2020		 		   V Praze, dne 1.9.2020







…………………………………                                          ……………………………...
MUDr. Hana Kučerová                                                                 Vladimír Kučera
                ředitelka                                                                      člen představenstva
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                     ENESA a.s.







                                                                                               ……………………………...
                                                                                                     Ing. Pavlína Rezková
                                                                                                      člen představenstva 
                                                                                                             ENESAa.s.
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