
 HARMONOGRAM prací 

„Letohrad – budova soc.zař.vlak. Čet a skladiště zboží- střechy a fasády“

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budova soc.zař.vlak čet 
1. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2. Povlakové krytiny

3. Konstrukce tesařské

4. Konstrukce klempířské

5. Dokončovací práce – nátěry

6. Elektromontáže

7. Svislé a kompletní konstrukce

8. Ostatní konstrukce a práce, bourání

9. Elektroinstalace – silnoproud

Skladiště zboží

11 Povlakové krytiny

12 Konstrukce tesařské

13 Konstrukce klempířské

14 Svislé a kompletní konstrukce

15 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 Elektroinstalace – silnoproud

18 Konstrukce zámečnické


