
 Číslo smlouvy objednatele: 1305-2015-508101/10 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí         
 přídělů v katastrálním území Železná u Libořic  
 a části k. ú. Milčeves 
 

Dodatek č. 10 
ke smlouvě o dílo č. 1305-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 mezi   

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 
Telefon: + 420 725 002 568 
E-mail : louny.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Sdružení zhotovitelů : Reprezentant sdružení: 
Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10   
Zastoupen: Ing. Janem Nedomou, jednatelem 

Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 74f75k9  
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 26695103 
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DIČ: CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873   

 Člen sdružení: 
Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky 
Zastoupen: 

Telefon: 
E-mail: 
IČO: 25567179 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) 
k výkonu zeměměřických činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ                
a vytýčení pozemků: 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 
1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle 

zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků – „méněpráce“. 

1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se v odst. 6.1. upravuje Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 924 710 Kč 
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 391 070 Kč 
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 149 490 Kč 
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  121 600 Kč 
Celková cena díla bez DPH 1 586 870 Kč 
DPH 21% 333 243 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 1 920 113 Kč 

 

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné 
jednotky a ceny následovně: 
V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  se počet měrných jednotek 400 MJ 
upravuje na 380 MJ a cena 128 000 Kč bez DPH se upravuje na 121 600 Kč bez DPH. 

V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se cena 
128 000 Kč upravuje na cenu 121 600 Kč. 
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V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny: 
- V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje 

cena z částky 128 000 Kč na částku 121 600 Kč. 
- Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 593 270 Kč na částku 

1 586 870 Kč. 
- DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 334 587 Kč na částku 333 243 Kč. 
- Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 927 857 Kč na částku 

1 920 113 Kč. 

 
  

Závěrečná ustanovení 
2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 9 se nemění. 
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1305-2015-508101 k provedení díla  

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území 
Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,   
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

 
V Teplicích dne 4. 9. 2020 

 
V Praze dne 2. 9. 2020 

 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za zhotovitele: 
 
 
 

 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 
 
v zastoupení Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 
 

 
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
společnosti Geodetická kancelář 
Nedoma & Řezník, s.r.o. 
 

 
Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 10 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů
v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 500 3 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 
trvalé porosty ha 453 500 226 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU v trvalých 
porostech ha 0 650 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 1 050 168 000 14.10.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 12 1 250 15 000 14.10.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 0 3 500 0 14.10.2016

3.1.4. Rekonstrukce přídělů ha 115 600 69 000 28.02.2017

Rozbor současného stavu                      ha 453 240 108 720 14.10.2016

Vodohospodářská studie ha 7 863 30 235 890 30.06.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 453 200 90 600 31.08.2017

924 710 31.8.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 453 360 163 080 30.06.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 14 850 11 900 30.06.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 1 1 550 1 550 30.06.2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 78 400 31 200

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 60 500 30 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 13 500 6 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 453 280 126 840 30.03.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

391 070 30.6.2019

3.3. Mapové dílo ha 453 330 149 490 do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

149 490

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 380 320 121 600

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
121 600

3.1.5.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

14.10.20163.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 14.10.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.06.2018

3.1.3

3.2.1.1.



společnosti Nedoma & Řezník, s.r.o.

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

v zastoupení Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 4. 9. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

924 710 Kč

391 070 Kč

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

333 243 Kč

1 920 113 Kč

149 490 Kč

121 600 Kč

1 586 870 Kč

 V Praze dne 2. 9. 2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


