IČ objednatele: 47674521




IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521




DIČ zhotovitele: CZ42866456                                                                                     

Zak. č. zhotovitele: 11 211
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 objednatele 

I. Smluvní strany

Objednatel:


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
Šířava 482/21, 750 02 Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

    Statutární zástupce:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti 

    Oprávněný zástupce

    po stránce smluvní:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

    po stránce technické:

Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
2. Zhotovitel:
VODING HRANICE, spol. s r.o.,  
Zborovská 583, 753 01 Hranice




společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 





v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

    Statutární zástupce:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    Oprávněný zástupce 

    po stránce smluvní:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    po stránce technické:

Ing. Robert Roh, technický ředitel
Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 na technicko ekonomickou studii pro stavbu: „Výměna potrubí vodovodního přivaděče Hranice – Přerov v úseku Hranice – Lipník nad Bečvou“.

Z důvodu:

- náročnosti jednání s vlastníky dotčených pozemků a uzavírání smluvních vztahů s nimi,
- úpravy názvu předmětu plnění
a po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy o dílo č. SML2019-014-INV450 takto:

ČL. III PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování technicko ekonomické studie (TES) na akci:

„Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou“

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ:
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

· do 31.7.2020
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2017 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 26.03.2020



V Hranicích, dne 25.03.2020
Za objednatele:




 
Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Dundálek 




Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 



jednatel společnosti                              

