ev.č. objednatele:   B 0003/20
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz 
v km 26,117, č.stavby 4139“, stavba č. 4053 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 19.2.2020, mezi smluvními stranami:



Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 			Doručovací číslo: PSČ 701 26
IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:
název	„Společnost TALPA – Lesostavby - Ostravice“ 
Společník 1: TALPA-RPF, s.r.o. 
Společník 2: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.
sídlo 	Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
IČO  /  DIČ:	64615391  /  CZ64615391
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263



V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:


čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	17.450.000,00 Kč
Dodatečné práce bez DPH  - sanace výmolů	317.166,91 Kč
Dodatečné práce bez DPH – prodloužení larsen	240.116,80 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	18.007.283,71 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – Soupis prací (Sanace výmolu) a příloha č.2 – Položkový rozpočet (Změna založení jímek – prodloužení larsen)
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	28.8.2020					v Ostravě dne  






												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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