DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. j. 2229/20/CN ze dne 8.6.2020
 VÝMĚNA OKEN DM II KARLOVARSKÁ 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	[bookmark: _GoBack]


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
OKNOSTYL group s.r.o.


	se sídlem:
	Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

	IČO:
	27689719

	DIČ:
	CZ27689719

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	vedený krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299 

	zastoupený:
	Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek VI, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
VI. 	TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Dokončení stavebních prací:				nejpozději do 30. 09. 2020.  
2) Článek IV., bod 4.1 se doplňuje o cenu za vícepráce potřebné ke zdárnému dokončení díla a nově zní: 
IV. 	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Cena za dílo bez DPH činí	1 705 000,- Kč
Cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí	   237 900,75,- Kč
Celkem cena za dílo včetně víceprací bez DPH činí 	1  942 900,75 Kč
(slovy jedenmiliondevětsetčtyřicetdvatisícdevětsetkorunsedmdesátpěthaléřů)
3) Přílohy ke smlouvě se doplňují o Přílohu č. 4 - položková kalkulace víceprací
4) 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Sjednané méněpráce a vícepráce neoddělitelně souvisí se zdárným dokončením díla. Konkrétní rozsah a položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.
Navýšení ceny není podstatnou změnou závazku dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Způsob finančního plnění se pro tyto účely nemění a řídí se sjednanými platebními podmínkami předmětné smlouvy.
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
	
	

	
v Plzni 13.8.2020





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Kuřimi 14.8.2020





Ing. Tomáš Mazel
jednatel

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
za zhotovitele







Přílohy ke Smlouvě:
Příloha č. 4 k SoD: položková kalkulace víceprací
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