
Termín prací 12.měsíců od podpisu smlouvy
HARMONOGRAM PRACÍ - Vyškov na Moravě ON - oprava (střecha a krov)

l.měsíc 2.měsíc 3.měsíc c.měsíc 5.měsíc 6.měsíc

p.č.: práce 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8 týden 9 týden 10 týden 11 týden 12 týden 13 týden 14 týden 15 týden 16 týden 17 týden 18 týden 19 týden 20 týden 21 týden 22 týden 23 týden 24 týden

1 Předání stavby, přípravné práce a zařízení staveniště

2 Demontáž skladby střechy, bourací práce

3 Otlučení vnitřních omítek, vyškrábání spár komínů

4 Odvoz a likvidace suti

5

Vyrovnání zdivá pod věnci, nové věnce. Nová skladba 
střechy

6

Montáž klempířských prvků, vyvložkování stávajících 

komínů.

7 Montáž Bleskosvodu a uzemnění

S Oprava vnitřních a vnějších povrchů

9 Dokončovací práce

10
Úklid staveniště, odstranění zař. staveniště, předáni stavby

7. měsíc 8.měsíc 9.měsíc lO.měsic 11. měsíc 12.měsíc

p.č.: práce 25 týden 26 týden 27 týden 28 týden 29 týden 30 týden 31 týden 32 týden 33 týden 34 týden 35 týden 36 týden 37 týden 38 týden 39 týden 40 týden 41 týden 42 týden 43 týden 44 týden 45 týden 46 týden 47 týden 48 týden

1 Předání stavby, přípravné práce a zařízení staveniště
2 Demontáž skladby střechy, bourací práce
3 Otlučení vnitřních omítek, vyškrábání spár komínů
4 Odvoz a likvidace suti

5
Vyrovnání zdivá pod věnci, nové věnce. Nová skladba 
střechy

6

Montáž klempířských prvků, vyvložkování stávajících 

komínů.

7 Montáž Bleskosvodu a uzemnění

8 Oprava vnitřních a vnějších povrchů
9 Dokončovací práce

10
Úklid staveniště, odstranění zař. staveniště, předání stavby



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1081674

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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