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5619053089/8

„Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb"

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053089 (ORG 5322)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-328

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33,114 07 Praha 1

43-531 677 02 07/0100

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojem:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku ke smlouvě:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýříce (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

a
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II. SKR stav, s.r.o.

jednatelem

Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

269 61 474

CZ 26961474

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod

sp.zn. C 48480

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Oberbank AG

3000001912/8040

II. Předmět dodatku č. 8 ke smlouvě o zhotovení stavby

(dále také jako „dodatek")

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053089 u Objednatele

a č. 19-328 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatků č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 8. 2019,

c. 2 ze dne 16. 9. 2019, č. 3 ze dne 18. 10. 2019, č. 4 ze dne 15. 11. 2019, č. 5 ze dne 30. 3. 2020, č. 6 ze

dne 2. 6. 2020 a č. 7 ze dne 28. 7.2020 (dále také jako „smlouva") uvedených dále v tomto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 38, 40, 45 a 46, a to následovně:

závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon"), ve výši 521.311,82 Kč bez DPH.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 38, 40, 45, 46 a 47, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši - 567.137,00 Kč bez DPPI.

změna

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna

či. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.15. tohoto znění:

„11.15. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou

specifikovány ve změnových listech č.

neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 38,

40, 45, 46 a 47. Změnové listy č. 38,40, 45, 46 a 47 jsou nedílnou součástí této smlouvy."

38, 40, 45 a 46, z předmětu smlouvy se vypouští
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2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V.l, Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 29.627.799,46 Kč bez DPH"

„V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 7 

cena víceprací bez DPPI dle dodatku č. 8 smlouvy 

cena máněprací bez DPH dle dodatku c. 8 smlouvy

cena celkem bez DPH

29.658.624,64 Kč 

521.311,82 Kč 

- 567.137.00 Kč

29.612.799,46 Kč"

„V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 47 s položkovými rozpočty změn."

3. V článku XVI. Ostatní ujednání se text odstavce XVL13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob 

Příloha č. 3: Minimální členěni harmonogramu 

Příloha č. 4: Změnové listy č. 2 a 3 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1, 4, 5 a č. 7 až 11 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 6: Změnové listy č. 6,12 a 13 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 7: Změnové listy č. 14, 16 a 17 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 8: Změnové listy č. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34 a 36 

s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 9: Změnové listy č. 35, 37, 39, 41, 42, 43 a 44 

Příloha č. 10: Změnové listy č. 38, 40, 45, 46 a 47"

IV, Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle 

k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly 

celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současněse o
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potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito

tísně, nezkušeností, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém

nepoměru.

3) Statutární město Brno je při nakládáni s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 38, 40, 45, 46 a 47

s položkovými rozpočty změn.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/100 dne 26. srpna 2020.

27, 08, 2020 . ,
STAfUTARNl MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor investiční
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V Brně dneV Brně dne

0 T A

za Zhotoviteleza Objednatele

vedoucí Odboru investičního Magistrátu ,

města Brna

jednatel

4


