
DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019

Číslo Dodatku č. 1:14/04/ČVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 2:23/05/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 3:31/08/ORÍ-OVZ/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31,772 00 Olomouc

Ing. Petrem Entnerem

253 956 02
CZ253 956 02

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18, Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4. 2020, Dodatku č. 1 Č.14/04/OVZ-ORI/2020 ze
dne 11.5. 2020 a Dodatku č. 2 č. 25/05/OVZ-ORI/2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní
stadion - šatny pro mládež “ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro
změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1,1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této
smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výší
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH
Cena Dodatku č. 3 bez DPH

61.949.696,41 Kč
71.187.448,96 Kč
71.187.448,96 Kč

282.385,13 Kč
1



Cena celkem za dílo + dodatek č. 3 bez DPH 71.469.834,09 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací, 
které nebyly známy před realizací stavby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, Č.33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 
14. 4 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi
su obdrž! Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým 
jeho obsahem. Dodatek č, 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Prostějově, dne V Olomouci dne

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Rozehnal 

Dn7ůun i I Datum: 2020.09.02
nOZe 11 lidi 13:06:27 +02W

Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora

Ing. Jiří Inn Pptr Digitálně podepsal 
11 iy • r “Ll Ing. Petr Entner

/ ..Datum:2020.09.01tntner 143330
Ing. Petr Entner 

jednatel společnosti
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