
SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 2    
na zhotovení stavby, nebo jeho části
„Napojení prameniště Vysoké Veselí na vodárenskou soustavu Východní Čechy
 ze skupinového vodovodu Nový Bydžov“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci 
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš
tel.: 603 480 419
e-mail: bartos@vosjicin.cz 
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

115-3016210217/0100

2. Zhotovitel: 
OBIS, spol. s r.o.,


Přibyslavská 200, Nová Paka, PSČ 509 01 

registrace v OR vedeném u KS v Hradci Králové, sp.zn. vložka 6012, oddíl C
IČ: 60933682 DIČ: CZ60933682

zastoupený: Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
ve věcech smluvních zastupuje: Pavel Šimůnek– prokurista společnosti

· ve věcech technických zastupuje: Pavel Šimůnek
stavbyvedoucí: Petr Pilný
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 421270287/0100
Na základě ujednání zástupců smluvních stran se smlouva o dílo upravuje následovně:
II.  Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla
„Napojení prameniště Vysoké Veselí na vodárenskou soustavu Východní Čechy
 ze skupinového vodovodu Nový Bydžov“
Došlo k dohodě obou smluvních stran ohledně rozšíření předmětu plnění o 15 605,93 Kč bez DPH.
Tato částka reflektuje veškeré práce požadované nad rámec projektu a zároveň odpočet neprovedených prací. Viz. příloha rekapitulace stavby – změnový rozpočet .
Jedná se zejména o:
· odpočty – rezerva, nezrealizovaná optická chránička, zkrácení propojení na vrt S3, nedodané orientační tabulky, odpočet přístupový chodník a další neprovedené položky.

· přípočty – mýcení křovin, odstranění pařezů, požadované plastické prvky a barevnost fasády, bednění přesahu střechy a natažení fasády místo projektovaných palubek (životnost), dodávka a montáž zpětných klapek DN 65, prodloužení kabelových tras z důvodu využití výkopů pro trasy vodovodů a propojů (výkop pro kabelové trasy nebyl součástí výkazu), dodatečně bylo požadováno provedení zpevněné plochy v areálu ČS (zajištění možnosti najetí náhradního zdroje el. energie), zemní práce pro položení kabelů pro vrt S4, přepadová kanalizace, stavební pří-pomoci, jádrové vrtání,      
VI.  Cena díla a platební podmínky

Sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1:



Cena bez DPH

7 909 060,- Kč



DPH 21%


Cena dle DODATKU č. 2 – změnový rozpočet:



Cena bez DPH
 + 15 605,93 - Kč



DPH 21%

Celková sjednaná cena díla:

Cena bez DPH
7 924 665,93 - Kč

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha – rekapitulace stavby – změnový rozpočet
V Nové Pace, dne ………………..



V Jičíně dne 21.08.2020
Pavel Šimůnek – prokurista společnosti


JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
zhotovitel





objednatel


2

