
Dodatek č.2 

ke smlouvě o dílo ev.č. 469/MO/2020 uzavřené dne 24.4.2020, vyhotovený dle § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s usnesením Rady města Jihlavy č.401/20-RM ze dne 16.4.2020, č. 819/20-RM ze dne 
30.7.2020, č. 908/20–RM ze dne 27.8.2020 týkající se stavební akce:  

 

„OPRAVA STŘECHY – HALA NA POZEMKU  
P.Č. 500/46 K.Ú. PÍSTOV U JIHLAVY“ 

_______________________________________________________________________________ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou 
náměstkem primátorky 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 27-1466072369/0888 

    

I.2. Zhotovitel: H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

  Zastoupený Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 

  Zápis ve veřejném rejstříku: Vedeném KS v Ostravě 

  Oddíl: C Vložka: 20511 

  IČO: 258 35 661 

  DIČ: CZ25835661 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu: 6745970287/0100 

 

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: .  

   .  

  Fortis spol. s r.o .  

  za zhotovitele: .  

    
Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo  
ev. číslo 469/MO/2020.  
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V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:   
h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností 
v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 
Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 34 941,06 Kč 

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se 
smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

. 

III. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:  
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto 

smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení 
ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou. 
Cena díla dle SOD bez DPH: 1 659 000,00 Kč 
Vícepráce   +   34 941,06 Kč 
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH    34 941,06 Kč 

 Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2 1 693 941,06 Kč 
 

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se 
neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

V. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 469/MO/2020 uzavřené 
dne 24.4.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele. 

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami  
a  účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv v souladu s právními předpisy. 
 

V Jihlavě dne: 2.9.2020  Ve Vsetíně dne: 4.9.2020 
   
 
 
 
 

  

Ing.arch. Martin Laštovička 
náměstek primátorky 

 Ing. Ondřej Hurta  
jednatel H & B delta, spol. s.r.o. 

 


