
Číslo smlouvy objednatele: 899/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1021/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 069/2/2020    

  Ev. číslo:                                                                                                                                                          (1856.0241069LPO.02)

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„BLANSKO ,  UL .  BRNĚNSKÁ  – VODO VOD  A KANALIZACE “

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

Společnost Blansko, ul. Brněnská
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený:
bankovní spojení:

Správce / Společník 1: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561
zastoupený:

Společník 2: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem: Trnkova 2617/250, 628 00 Brno
IČO: 454 74 281
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 5062
zastoupený:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

 Doposud nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

1. Předání a převzetí prostoru staveniště                                                  do 108 dnů od uzavření této smlouvy,
tj. do 15. 11. 2020 

2. Dokončení a předání stavby do 240 dnů od předání staveniště

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 8. 9. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

V Brně, dne 4. 9. 2020
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