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Vážený  pan

Ing.  8  )(  )(
Za Brumlovkou  266/2
Michle

140  00 Praha  4

Prodloužení  terrmnu  dodárí  objednávky  č.  4500132102

No515SRRegistr  chmelnic  - úpravy  2020

Vážený pane  X X X

k PZ PRAIS  Il 20'19

oznamuji Vám tímto prodloužení  termínu dodání  objednávky  č. 4500132102  k PZ PRAIS  Il
20'19 No51  5SRRegistr  chmelnic  - úpravy  2020.

Nový  termín:  do 30.10.  2020

Zdůvodnění:

Součástí  plnění PZ PRAIS ll 2019 k PZ PRAIS Il 2019 No515SRRegistr  chmelnic  - úpravy

2020 je i SW pro certifikaci chmele  tzv. zpracováním.  Tento způsob výroby konečných

chmelových  produktů a související  certifikace  dle informace  z ÚKZÚZ bude zahájen  nejdříve

cca po 20. září, takže je nemožné nasadit aplikaci k této části certifikace na pilotní provoz

před tímto datem. Dále je třeba poskytnout  dostatek času na doladění  SW, protože na testu

nelze ostrý provoz nasimulovat  a nelze ani predikovat všechny možné varianty chování
dodavatelů,  pracovníků  ve zpracovně  chmele  a odběratelů  chmele.

Z výše uvedeného důvodu je termín pro akceptací  předmětného  požadavku  posunut  do
30. "1 0. 2020.

S pozdravem

Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru
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