Predavaci protokol

Datum zahdjeni piejimaciho fizeni: 8.9.2020

Nézev dila:  KRP-U-Usti nad Labem , St¥ibrnicka 3131/9 — oprava vyméniku topeni
Popis stavby: Dodavka a montaz vyméniku tepla typu MAX ELTE ve vyménikové stanici

Objednatel — pfejimajici organizace: Ceské republika — Krajské Feditelstvi policie Usteckého
kraje .

Lidické nam. 899/9 401 79 Usti nad Labem

Osoby opravnéné k podpisu SOD:

el el S At A
£.SOD objednatele: ¢.j.. KRPU - 36038- 16/CJ-20

Osoby opravnéné k podpisu SOD:
Ve vécech technickych :
¢. SOD zhotovitele:

Realizaéni projekt: ELTE s.r.0., Usti nad Labem i
Projekt dokumentace skuteéného provedeni stavby: PASPORT MAX 12 v.&. :gﬁ-@

Datum zahajeni praci (pfedani staveniste): 26.2.2020
Datum dokonceni praci dle SOD:  26.2.2020

Fakturaéni lidaje:
Cena bez DPH DPH 21%
116.104,-K¢ 24.381.84 K¢ K fakturaci s DPH : 140.485,84,-K¢

Dalsi ujednani ( napf. dohoda o vypofadani vzajemnych prav a zavazki): nejsou -
Udaje o prevzeti dokladii a dokumentace: pfedan pasport vyméniku MAX 12 — v.¢. m

Zaruéni lhita ; dle SOD
Zaruéni Ihiita na montazni ¢innost koné¢i dnem: 26.2.2025
Zaruéni doba na dodavku vymeéniku konéi dnem: 26.2.2022

Pozastavka dle SeD:
neni

Soupis vad a nedodélkii zjisténych pii prevzeti: nejsou

Dohoda o opatienich a Thutach k odstranéni vad a nedodélkii:  neni

Vyjadieni uéastniki:
Datum ukonéeni pifejimaciho fizeni: 8.9.2020
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