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uzavřený podle ustanoveni §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen
..NOZ“). níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikulc, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová. členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu:Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.

(dále jen ..zhotovitel" nebo též společně jen ..Smluvní strany" nebo jednotlivě ..Smluvní 
strana“)

Ing. Ivo Frcimann. pověřený řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

číslo smlouvy objednatele: D1L/20/06/000561/20I8
číslo smlouvy zhotovitele: 21-8028-0100

Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha I 
00064581.
CZ00064581

Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající:

Stejnopis č.: j

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

■ííbiiiiii
MHMPXPEFM0EP

na zhotovení projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru 
(pro zakázky malého rozsahu)

Stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle“ 
- PD a AD vč. IČ

Sweco Hydroprojekt a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:

(dále jen ..objednatel")
a

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
26475081
CZ26475081
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B. 
vložka 7326

bankovní spojeni: 
číslo účtu:
statutární orgán:
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Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se článek IV. ..Doba plnění“ Smlouvy, ve znění 
dodatku č. I ze dne 20. 12. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 6. 8. 2019 v odst. 1. v části 
upravující dílčí termíny plněni mění následovně:

1. Dodatek je nedílnou součásti Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto 
Dodatkem neměněná zůstávají v platnosti.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené 
dne 23. 3.2018 (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12.2018 a vězněni dodatku 
č. 2 ze dne 6. 8. 2019 dohodly na úpravě dílčího termínu plněni tímto Dodatkem č. 3 (dále jen 
Dodatek).
Důvodem uzavřeni Dodatku je skutečnost, že u dokumentace pro stavební povolení (DSP). 
která je z většiny projednaná, se dosud nepodařilo zajistit souhlas společnosti Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) a společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. (TSK).

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotoveni DUR (návrh DÚR)
a) Projednání DÚR
b) Zapracováni výsledků projednání
c) Vypracování čistopisu DUR
d) Zajištěni vydáni pravomocného UR 
Zhotoveni DSP (návrh DSP)

a) Projednání DSP
b) Zapracování výsledků projednání
a) Vypracování čistopisu DSP
b) Podáni žádosti o stavební povolení 
Zhotoveni DZS

12 týdnů po písemné výzvě Objednatele 
na vyhotovení této fáze PD
24 týdnů po datu vyhotoveni DSP

30 dnu od získáni souhlasů všech 
dotčených subjektu
12 týdnů po písemné výzvě Objednatele 
na vyhotovení této fáze PD

12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo 
do 31. 12.2019

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli 
dalších podmínek Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zajistí Objednatel.



ZHOTOVITEL
Sweco Hydroprojekt a.s.

Podpis:

Datum:

3

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni 
nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy, revokované 
usnesením Rady HMP č. 330 ze dne 17. 2. 2020 je uzavření této Smlouvy v plné 
kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

l i:; • ■ I

pověřený řízením
Magistrátu hl. m. Pra

6. Dodatek nabývá platnosti 
smluvních stran.

3. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
poskytování informaci, povinen poskytnout třeli osobě informace a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platnosti originálu, z nichž šest obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by 
tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a zeje projevem jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že 
tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepriči se dobrým mravům a 
veškerá prohlášeni v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzuji svými 
podpisy.

a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech

mg. viaaimir Mihule 
místopředseda představenstva 

irrcTrrr investičního

. ......

0 9 -09- Datum: ? 2


