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Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary
IČO: 00574660
zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

JURICA GROUP a.s.
Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČO:04131622
DIČ:CZ04131622
zastoupený: Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1878

 na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)



se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto




DODATKU Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY                     
(dále jen „dodatek č. 2“)


"Výstavba výjezdové základny Ostrov"













A) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby "Výstavba výjezdové základny Ostrov"pod ev. č. objednatele 034/ZZS/2016. Ke smlouvě o dílo byl dne 29. 08. 2016 uzavřen dodatek č. 1 pod ev. č. 034/ZZS/2016a. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných upřesnění a úprav objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Specifikace rozšíření, nebo zúžení předmětu díla je doložena změnovými listy č. 3-9, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2., který je uzavírán na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. 5, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 3-9 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 3-9, ze kterých vyplývá:


	Změnový list č. 
	Název změnového listu
	Přípočty vč. DPH    v Kč
	Odpočty vč. DPH v Kč

	3
	Změny ve stavební části - odpočet
	
	-86.170,34

	4
	Změny ve stavební části - přípočty
	21.310,76
	

	5
	Změna napojení elektro - přípočet
	42.603,25
	

	6
	Změna napojení ovládání rolet - přípočet
	22.471,89
	

	7
	Změna svítidel - odpočet
	
	-198.444,85

	8
	Změna svítidel - přípočet
	175.122,21
	

	9
	Vícepráce elektro - přípočet
	19.494,19
	

	Celkem
	281.002,30
	-284.615,19

	Rozdíl vč. DPH
	                       - 3.612,89Kč        




Celkem cena schválených víceprací za nově požadované práce je 281.002,30Kč vč. DPH. 
Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě 
-284.615,19Kč vč. DPH.

Celková cena se snižuje o 3.612,89 Kč vč. DPH. 


B)	Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady  odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla ve výši:
         
Cena bez DPH 	7.215.652,44Kč (slovy: sedm milionů dvě stě patnáct tisíc šest set padesát dva korun českých, čtyřicet čtyři haléřů)

DPH	1.515.287,08Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, jeden haléř)

Cena včetně DPH	8.730.939,52Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet tisíc devět set třicet devět korun českých, čtyřicet pět haléřů)
(dále jen „cena, nebo cena za provedení díla“)
	
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII. V bodě 8.1 se ruší ustanovení odstavce: 
Zhotovitel prohlašuje že: 
· si je vědom skutečnosti, že objednatel bude úhradu ceny za provedení díla čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných programů je podmíněno řádnou kolaudací díla dle této smlouvy nejpozději do 31.1.2017, a tedy řádným provedením díla nejpozději do 16.1.2017, zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaných dotačních programů objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele. 

D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

E) Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn v registru smluv objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření. Dodatek č. 2 je účinný ode dne uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : 	Změnové listy č. 3-9  
		 




Karlovy Vary dne:  





………………………….		              		            			……………………………
objednatel		                                     				 zhotovitel                                                                     
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.						 Ing. Anton Jurica
ředitel									 statutární ředitel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,		 	JURICA GROUP a.s.
příspěvková organizace




         	                                


Příloha č. 1: Změnové listy č. 3-9   
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Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
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IČ: 00574660
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