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Tišnov, ZŠ nám. 28. října - odlučovač tuků z kuchyně-výměna

Investor: Město Tišnov Datum: 21.8.2020

Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Důvody změny:

1) Po provedení výkopových prací na odstranění starého odlučovače tuků, se ukázalo, že

pod povrchovou asfaltovou vrstvou nemá plocha pro zásobování téměř žádnou konstrukci,

do které by bylo možné provést zapravení (zazubení) dotčené plochy. Není tedy technicky

možné provést zapravení plochy pro zásobování tak, aby bylo zcela zamezeno vniku

srážkových vod do spodních vrstev této plochy. Podloží plochy pro zásobování tvoří jílovité

navážky a docházelo by k poruchám plochy pro zásobování. Objednateli byl stanoven rozsah

výměny konstrukce plochy pro zásobování ve výměře 115 m2.

Ohodnocení změny:

414 922,33 KčVícepráce celkem

-130 352.79 KčMéněpráce celkem

284 569,54 KčZměnový list č. 1 celkem bez DPH

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet

2. Rozpočet VCP

3. Rozpočet MP

Datum: 21.8.2020ZL vytvořil: Ing. Jiří Zemánek
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Za ob slava Vyhňáková

MĚSTO Tišnov

. Míru 111, 668 19 Tišnov

Za zhotovitele: Ing. Jiří Zemánek
Stavitelství Zemánek s.r.o.

6 01 Tišnov

2 335 466
manek.czJt

Datum: 2^ Datum:

Za technický dozor: Ing. Pavel Šudák Za autors á

ífy, i , íoZvDatum: £ Datum:


