D o d a t e k   č. 1  k e 
s m l o u v ě   o   d í l o  č. 42010
uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

mezi
	Objednatel:
	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Zikova 618/14
77010 Olomouc

	Zastoupený:
	PhDr. Karla Boháčková, ředitelka – ve věcech smluvních
xxxxxxx, vedoucí provozního úseku – ve věcech technických

	IČ:
	75004259

	DIČ:
	CZ75004259

	Bankovní spojení:
	KB Olomouc

	číslo účtu:
	xxxxxxxx

	Zapsaný:
	Olomoucký kraj, zřizovací listina č.j.: 9/UZ/932/2009 z 16.10.2009
a

	Zhotovitel:
	Krejčí Building 4 you s.r.o.
Průmyslová 2564/10
785 01 Šternberk

	Zastoupený:
	Zdeněk Krejčí, jednatel - ve věcech smluvních i technických

	IČ:
	278 37 882

	DIČ:
	CZ2783788

	Bankovní spojení:
	KB Šternberk

	číslo účtu:
	xxxxxxx

	Zapsaný:
	OR KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 43171


Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních:
I.   
Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu:
Oprava podlahy kuchyně – vícepráce.
2. Vícepráce vznikly větší skutečnou výškou skladby podlahy, než se předpokládalo na základě původní realizační projektové dokumentace pro stavbu celého objektu. Rozsah dodávky je dán položkovým rozpočtem zpracovaným dne 18.8.2020, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Práce a položky neobsažené v tomto rozpočtu nejsou součástí této smlouvy o dílo.
IV.
Cena předmětu plnění
Smluvená celková pevná cena Dodatku č. 1 činí:
 	cena bez DPH	xxxxx Kč
 DPH 21 %                                xxxxxx,- Kč 
	Celkem včetně DPH	xxxxxx,- Kč
Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo uzavřené dne 2.7.2020, neupravená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změn.
Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem.
	V Olomouci dne 18.8.2020                              
	 Ve Šternberku dne 18.8.2020

	--------------------------------
	--------------------------------------

	Objednatel
	    Zhotovitel



