
DODATEK č. 1/2020
ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003878 ze dne 7.8.2019

(D1 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, OTP při zpracování a posuzování ZBV)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
IČ: 250 23 446, DIČ: CZ25023446
Zapsaný v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
zast: jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Článek III. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.9.2020 ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.3.2021 ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

Odůvodnění:
Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137 a také na 
potřebu dokončit administraci ZBV u všech stavebních obj.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb 
zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003878. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne ! 9 ' 09 *  2020 V Praze dne - 3 -09- 2020

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

ředitel Závódu Brno jednatel společnosti


