Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a
PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupená: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy 1. PP až 3.NP budovy A“ dne 9. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. PP až 3. NP objektu označeného jako objekt „A“ (dále jen „Objekt“), který je umístěn v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 8.740.804,18 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 18. 10. 2019, dodatku č. 2 uzavřeného dne 18. 11. 2019, dodatku č. 4 uzavřeného dne 3. 5. 2020 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 1. 6. 2020 došlo s odkazem na příslušné změnové listy ke změně předmětu Díla a s tím související úpravě ceny Díla, a to tak, že celková cena Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo činí  9.716.332,71 Kč bez DPH. Smluvní strany dále na základě dodatku č. 3 uzavřeného dne 31. 3. 2020 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 1. 6. 2020 ujednaly, že se mění termín pro dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo s tím, že Dílo bude dokončeno do 15. 6. 2020 a dále do 25. 6. 2020.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 6 ze dne 15. 6. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový list“), a to pokud jde o (i) změnu Díla, (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla touto změnou vyvolána, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém změnovém listu.

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla vymezeného v čl. 1.1. Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu přiloženého Změnového listu a současně přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a dále v projektové dokumentaci k Stavebním úpravám části 1PP budovy A ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 94/41 Praha 8 Libeň, zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, ČKA 02695, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Předmětem změny Díla bude zejména vybudování nového schodišťového ramena z 1.NP do 1.PP Objektu včetně úprav přilehlých komunikačních, skladových a dalších prostor, úpravy elektroinstalací, ústředního vytápění, odvětrání sklepních místností, rozvodů ZTI včetně zhotovení odčerpávací jímky a provedení injektáží a plošných hydroizolací zdiva v místech budoucích šaten za strojovnou VZT.
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo nově činí 11.069.682,09 Kč bez DPH (slovy: jedenáct-milionů- šedesátdevět-tisíc-šest-set-osmdesát-dvě-koruny-české-a-devět-haléřů). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 2.324.633,24 Kč. Celková cena Díla tedy činí 13.394.315,33 Kč včetně DPH (slovy: třináct-milionů-tři-sta-devadesát-čtyři-tisíce-tři-sta-patnáct-korun-českých-a-třicet-tři-haléře). Stavební rozpočet specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu Změnového listu a přílohu č. 2 k tomuto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto stavebního rozpočtu.
(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla s tím, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 18. 9. 2020.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

Příloha: 

č. 1 – Změnový list č. 6 ze dne 26.5.2020;
č. 2 – Stavební rozpočet;

č. 3 – Projektová dokumentace.

V Praze dne 15.6.2020                                                      
Za Objednatele: 





Za Zhotovitele: 
……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
PROFIS B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
1
2

