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[bookmark: OLE_LINK1]Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


I. 
Smluvní strany

1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
	Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno
Právní forma zadavatele:	veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., děkanem fakulty
Kontaktní osoba:	RNDr. Lenka Bartošková, tajemnice Fakulty informatiky, tel. č.: 549 49 1802, e-mail: bartoskova@fi.muni.cz
[bookmark: _GoBack](dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: Synerga a.s.
Sídlo: 	S.K.Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ:	60735678
DIČ/VAT:	CZ60735678
Zastoupen:	Ing. Martinem Polákem, předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: 	KS Brno, oddíl B, vložka 1510
Korespondenční adresa:	Sladkého 13, 617 00 Brno
Kontaktní osoby:  	Ing. Martin Beran, tel. č.: 548 213 222, e-mail: beran@synerga.cz
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)


II. 
Účel dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce a dodávky za účelem propojení stávajících systémů pro monitorování a ovládání zařízení a technologií zajišťujících provoz části objektu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity do Building Management Systemu (dále jen „BMS“).
2) Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k naplnění ustanovení čl. IV. odst. 7 písm. b), neboť si objednatel vyžádal lhůtu na testování a rozhodnutí kvůli změně ORCAWEB/ENTELIWEB, tedy došlo k přerušení provádění díla z pokynu objednatele, a vzhledem k včasnému nepředání podkladů ze strany objednatele k provedení aktualizace technologického pasportu z důvodu probíhající reklamace technologického pasportu u generálního dodavatele stavby „Výstavba a modernizace FI a ÚVT – 1. a 2. Etapa, Botanická 68a, Brno“, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v následujícím článku.


III. 
Předmět dodatku

1) Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. IV odst. 5 písm. a) Termín předání díla tak, že toto ustanovení nově zní: 
„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 12. 8. 2016. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“
2) Smluvní strany se dohodly, se mění čl. VI. odst. 17 písm. b) Aktualizace technologického pasportu tak, že toto ustanovení nově zní:
„Objednatel předá zhotoviteli podklady k provedení pasportizace nejpozději do 31. 12. 2016.
Zpracovaný pasport bude objednateli předán nejpozději do20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů ode dne převzetí podkladů k provedení pasportizace, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, v editovatelné i needitovatelné verzi.“
3) V ostatních ustanoveních zůstává text smlouvy o dílo nedotčen. 


IV. 
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 (slovy: jednom) z nich.
2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Brně dne …………………………………………….
	V Brně dne ………………………………………………

	




………………………………..............................
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., 
děkan,
za objednatele
	




………………………………................................
Ing. Martin Polák, 
Předseda představenstva,
za zhotovitele
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