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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 19/9615/187 ze dne 26.03 2020 na realizaci stavby:
„Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

	Sídlo
	:
	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

	Zastoupená
	:
	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

	IČ
	:
	46747885

	DIČ
	:
	CZ46747885

	Tech. zást. objednatele
	:
	XXX, vedoucí technického úseku

	Tech. dozor objednatele
Číslo účtu

Číslo smlouvy
	:
:
:
	Technický úsek TUL
289198221/0300

19/9615/187

	Číslo účtu


	:
	289198221/0300



	Číslo smlouvy
	:
	19/9615/187


2. Zhotovitel : 
INSTAV stavební práce, s.r.o.
	Sídlo
	:
	Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 

	Zástupce
	:
	Miloslav Kakos, jednatel

	IČ
	:
	27263568

	DIČ                        

	:
	CZ27263568

	Stavbyvedoucí
	:
	Ing. Pavel Novák, ČKAIT: 0013912

	Zapsaný
	:
	OR vedený u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427

	Číslo účtu
	:
	4786999001/5500


Článek II.

Úvodní ustanovení
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo v rámci projektu Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357 na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „187_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 11218176. 
2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

Článek III.

Znění dodatku

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši 3 985 462,56 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 
výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 836 947,14 Kč,

celková cena s DPH je 4 822 409,70 Kč. 
Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

· Investice:
cena bez DPH 3 296 456,53 Kč, 

výše sazby DPH 21 %, částka DPH 692 255,87 Kč,

cena s DPH 3 988 712,40 Kč.

· Neinvestice 
cena bez DPH 689 006,03 Kč, 

výše sazby DPH 21 %, částka DPH 144 691,27 Kč,

cena s DPH 833 697,30 Kč.
3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto dodatku.
3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty.
Článek IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

	 Razítko a podpis zhotovitele

Miloslav Kakos
…………………………………………….

Miloslav Kakos, jednatel
V Jablonci nad Nisou dne 09.09.2020
	 Razítko a podpis objednatele

Miroslav Brzezina
…………………………………………….

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
V Liberci dne 10.09.2020
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