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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami
Objednatel: 	

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
sídlem 			Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
zastoupena 		PhDr. Charlottou Grenarovou, ředitelkou gymnázia
Kontaktní osoba ve věcech technických	: 	PhDr. Charlotta Grenarová, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 			47813091
Daňový režim:		neplátce DPH
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel:		

Life ProKlassa s.r.o.	
adresa: 				Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava
zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61358
zastoupená: 			Davidem Mičkou, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: David Mička, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:				03784762
DIČ:				CZ03784762
bankovní spojení:  		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Účel dodatku
Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 7. 2020 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením čl. 9.2.2 a 9.2.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „Metodické pokyny“).

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
V podrobné specifikaci předmětu díla, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se provádějí následující úpravy: 
a) Změny závazku dle čl. 9.2.3 Metodických pokynů:
· V položce č. 10 – Jednomístný počítačový stůl – žák se upravují rozměry žákovského stolu na š. 900, hl. 550, v. 750 mm.
Změna je nezbytná vzhledem k dispozičním rozměrům učebny a podmínkám k pohybu vozíčkáře. Provedení změny je nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost s již dodávaným vybavením (zejména dodržení jednotného dekoru nábytku), změna by způsobila výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
b) Změny závazku dle čl. 9.2.2 Metodických pokynů:
· V položce č. 11 – Počítačový stůl – učitel se první věta specifikace upravuje následovně: Učitelský stůl: stůl ve tvaru písmene L, obě délky 1800 mm, obě šířky 600 mm, výška 750mm, se spodní skříňkou a šuplíkem, materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm. Další popis specifikace položky zůstává nezměněn.
· V položce č. 22 – Počítačový stůl se první věta specifikace upravuje následovně: 
Učitelský stůl: š. 1300 mm, hl. 650 mm, v. 750 mm, materiál dřevotřísková deska laminovaná, tl. 25mm, ABS tl. 2 mm, vrchní pracovní deska tl. 18 mm, držák na klávesnici a myš, vestavěná skříňka na PC s dvířky, zadní dvířka s větráním, šuplík. Další popis specifikace položky zůstává nezměněn.

	
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla ve znění dodatku č. 1

V Hlučíně dne 14. 8. 2020				V Opavě dne 14. 8. 2020
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