
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOS SOD 134/2020

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, ze dne 12. 6. 2020

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

—

rČQ: 00583171

DIC: CZ 00583171
     

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

 

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PILECKÝ, s.r.o.

sídlo: Mokrovrai 177I 262 03 Noi Knín

rČQ: 26511991

DIC: CZ26511991

Zá is v OR: C 86811 Městs ' soud v Praze         

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo — SOS SOD

134/2020 (dále jen „dodatek“)
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Čl. I.

Změna smlouvy

Vzhledem kokolnostem, kdy V průběhu provádění díla (s ohledem na podmínky na místě samém)

bylo nutné změnit výměru oplocení, a to navýšení výměry oplocení z původních 90 m na 111,5 rn, se

obě smluvní strany dohodly, s odkazem na ČI. XI. odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

1. Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 cena celkem nově zní:

„8.1 cena celkem: 135.739,— Kč bez DPH“

2. Čl. IX Čas plnění, lhůty odst. 9.1 Dokončení prácí nově zní:

„9.1 Dokončení prací: do 18. 9. 2020“

Čl. 11.

Ostatni ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy nej sou tímto dotčeny a zůstávají V platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatnosti originálu, znichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, V případě povinnosti uveřejnění V registru smluv,

dle zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 14. 8. 2020 V Mokrovratech dne 14. 8. 2020.

objednatel: v zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava Pilecký, s.r.o.

 


