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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Statutární město Brno - Městská část Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno
zastoupená starostou Ing. Rostislavem Haklem
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel")

2. IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
zastoupený předsedou představenstva Ing. Oldřichem Šterclem
vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú.: 63706641/0100
(dále jen „Zhotovitel")

tuto
smlouvu o dílo

č. zhotovitele: 201410001/1090/14/PS
(dále jen „Smlouva")

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Preambule

1.1. Zhotovitel je obchodní společností, která má odborné znalosti a zkušenosti s realizací staveb
obdobných předmětu díla dle této Smlouvy. Zhotovitel má zájem zhotovit pro Objednatele
předmět díla dle této Smlouvy a prohlašuje, že je odborně i kapacitně způsobilý k tomu dílo podle
této Smlouvy řádně a včas zhotovit.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření Smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez
prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohu
bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně
ověřený opis.)

2. Výchozí podklady a údaje a prohlášení Zhotovitele

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této Smlouvy o dílo a pro realizaci díla dle této Smlouvy
jsou zejména:

a) Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele zakázky na
stavební práce “BD Merhautova 13-modernizace" uveřejněné dne 25.08.2014,



b Dokumentace pro provedení stavby (DPS) č. 12500 ze srpna 2013, vypracovaná
společností Architekti Hrůša a spol., Atelier Brno, s.r.o., Žižkova 5, Brno PSČ 602 00, IČ
25517562, zaps. vOR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 29562 pro
stavbu BD Merhautova 13-modemizace (dále jen ,,DPS“).
DPS zahrnuje zejména tyto části díla:

SO 01-10 Bytové domy
sou Podzemní garáže
SO 12 Dělící zeď
SO 13 Oplocení
IO 01-10 Přeložky sítí

Komunikace a zpevněné plochy
Sadové úpravy

c) Prohlídka místa stavby, zjištění skutečného stavu, prostudování dokumentace a
navazujících prací.

d) Vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu povolení

2.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny podklady a
dokumenty uvedené v odst. 2.1. této Smlouvy, že se s nimi podrobně seznámil a rozumí jim.

2.3. Dokumenty uvedené v odst. 2.1. písm. mohou být kdykoli i v průběhu realizace díla
Objednatelem doplněny o další právní akty, stanovující závazně podmínky realizace díla.
Předáním takovéhoto právního aktu Zhotoviteli se tento právní akt stane pro Zhotovitele
závazným a je povinen se jím při realizaci díla dle této Smlouvy řídit.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílo bude realizováno v komplexu
bytových domů užívaného nájemníky a zavazuje se přizpůsobit způsob zhotovování díla tak,
aby provoz nájemních domů byl dotčen v co nejmenší míře.

3. Předmět Smlouvy, místo plnění, povinnosti Zhotovitele

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož předmětem je
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek
potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení pro realizaci “BD Merhautova 13-
modemizace“ včetně všech souvisejících prací a dodávek (dále i „Dílo“ nebo ,,dílo“) a
závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené a předané dílo zaplatit Zhotoviteli níže
sjednanou cenu díla.

3.2. Rozsah předmětu Díla je vymezen dokumenty uvedenými v odst. 2.1. této Smlouvy, zejména
DPS.
V případě, že Zhotovitel zjistí jakýkoli nesoulad mezi těmito dokumenty (bez ohledu na to, o
jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat
Objednatele a vyčkat na jeho stanovisko. V případě nesouladu mezi DPS a dalšími podklady
pro uzavření této Smlouvy je pro účely specifikace předmětu Smlouvy vždy závazná DPS,
nestanoví-li Objednatel v návaznosti na písemnou informaci Zhotovitele jinak. V případě, že
některý z dalších podkladů pro uzavření této Smlouvy uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy
stanoví předmět Smlouvy v širším rozsahu než DPS, má se za to, že předmět této Smlouvy je
sjednán v takovémto širším rozsahu, a v takovémto rozsahu je Zhotovitel povinen jej provést,
nestanoví-li Objednatel jinak.

3.2.1. Součástí předmětu Dílaje také:



a) zajištění koordinátora BOZP pro realizaci Díla v souladu s platnými právními předpisy.
b) včasné a řádné plnění všech povinností Objednatele uvedené v dokumentech uvedených

v odst. 2.1. písm. d) této Smlouvy, není-li písemně sjednáno jinak (v případě potřeby je
povinností Zhotovitele, aby si vyžádal od Objednatele plnou moc pro zajištění těchto
povinností),

c) kompletační a koordinační činnost, zajištění a provedení všech opatření organizačního a
stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,

d) geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření skutečného
provedení stavby,

e) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace pro výtahy a výplně otvorů v rozsahu dle
DPS,

f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak; zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla,

h) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
splatnými právními předpisy,

i) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
j) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění Zhotovitele,
k) doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na staveniště a

složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo instalace, uvedení do
provozu, proškolení uživatele o údržbě a provozu Zhotovitelem provedených částí díla,

l) likvidace veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v
souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s dalšími právními
předpisy; o likvidaci odpadu bude předložen Objednateli písemný doklad,

m) zajištění veškerých listinných a jiných dokladů a náležitostí, umožňujících vydání
kolaudačního souhlasu - zejména se jedná o veškeré atesty, prohlášení o shodě, záruční
listy, provozní řády, plány oprav a údržby, zaškolení obsluhy, návody k obsluze
apodobně,

n) vybudování zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, a to tak, aby
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště
do původního stavu,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky
zeleň, příkopy),

p) provedení sjednaných či předepsaných zkoušek a dalších Objednatelem požadovaných
zkoušek (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla Objednatelem),
zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí,
záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

q) vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se
zakreslením všech odchylek změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace
předmětu Smlouvy, ověřených a odsouhlasených Objednatelem, resp. technickým
dozorem investora či autorským dozorem, to vše také v digitální podobě na CD/DVD
nosiči ve formátu .dwg,

r) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

s) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě uvedené,
pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a
souvisejícími prováděcími předpisy, s odbornou péčí, v souladu s DPS a dalšími dokumenty
uvedenými v odst. 2.1. této Smlouvy, v souladu s pokyny Objednatele, pokyny technického



dozoru stavebníka (dále pouze ,,TDF‘), autorského dozoru, dále v souladu s technologickými
postupy určenými dodavatelem použitých materiálů a v souladu s ČSN a v souladu se všemi
obecně závaznými právními předpisy platnými a závaznými v době realizace díla.

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo zjakýchkoli důvodů upravit předmět Smlouvy i v průběhu
realizace díla, případně omezit rozsah některých prací, dodávek a dodávek materiálů
potřebných k realizaci díla dle odst. 3.1 a 3.2 nebo jejich rozsah rozšířit a Zhotovitel je
povinen Objednatelem požadované změny akceptovat (případné povinnosti smluvních stran
vyplývající z platných právních předpisů tímto nejsou dotěeny).

3.5. V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební
práce, dodávky a služby nad rámec sjednaného rozsahu díla, které bude objednatel písemně
požadovat (vícepráce), je Zhotovitel povinen tyto provést. Vícepráce, jejichž finanční objem
nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude
dokončeno ve sjednaném termínu. Za vícepráce dle této Smlouvy nejsou považována plnění
v rozsahu sjednaného předmětu Smlouvy, které Zhotovitel měl či mohl předpokládat, a to bez
ohledu na to, zda jsou výslovně uvedena v DPS - tyto práce je Zhotovitel povinen provést bez
nároku na úpravu termínu plnění či sjednané ceny díla dle této Smlouvy.
Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována
v soupisu víceprací a ten odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací do
2 dnů předloží návrh dodatku ke Smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací
Objednateli.

3.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo
technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením
v DPS a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a
technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně
prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně
zajistil nebo zapracoval do díla.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a
odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla,
že se seznámil s dokumentací Objednatele včetně veškerých navazujících profesí a se všemi
podklady, které mu Objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět Smlouvy
(dílo) odborně provést dle této Smlouvy a v projektem předepsaném rozsahu a v nabídnuté
ceně. Zhotovitel potvrzuje, že Zhotovitelem nabídnutá cena díla plně koresponduje s rozsahem
požadovaných prací dle předaných výchozích podkladů dle čl. 2, odst. 2.1. a skutečností v
místě realizace díla, na jejímž základě provedl Zhotovitel kontrolu výchozích podkladů.
Neobsahuje-li z jakéhokoli důvodu cenová nabídka Zhotovitele práce a dodávky, které jsou
obsaženy ve výchozích podkladech dle čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy, nebo které Zhotovitel na
základě svých odborných znalostí měl nebo mohl předpokládat, má se za to, že jsou součástí
celkové smluvní ceny. Dále Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcné a včasné splnění předmětu Smlouvy (díla).

3.8. Zhotovitel je dále povinen na své náklady zejména zabezpečit všechny podmínky provádění
díla uvedené v jakýchkoli vyjádřeních, povoleních či jiných obdobných dokumentech
předaných Zhotoviteli i po podpisu této Smlouvy.

3.9. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, na svůj náklad, svým jménem a na vlastní
zodpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu
pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem. V případě, že takto pověří
provedením části díla jinou osobu, má Zhotovitel vždy odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
Zhotovitel se zavazuje vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých poddodavatelů.



3.11. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil, že DPS nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení,
materiál, respektive konstrukce, které podle jeho znalostí a zkušeností považuje za nevhodné.

Místo plnění vyplývá z DPS.3.12.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmětné Dílo v těchto termínech :

4.1.1. Uzlové termíny (Milníky)
a) převzetí staveniště

- do 5 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, nebude-li Objednatel požadovat pozdější termín
b) zahájení prací

- do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy,
c) dodávka a montáž výplně vnějších otvorů . .

- do 225 dnů od zahájení prací na této části díla
d) kompletní přístavba výtahových šachet a dodávka a montáž výtahů

- do 600 dnů od zahájení prací na této části díla
e) zhotovení podzemních garáží bez přeložek inženýrských sítí

- do 632 dnů od zahájení prací na této části díla
4.1.2. Dílčí termíny

Další případné dílčí termíny realizace díla vyplývají z časového harmonogramu, který je
součástí této Smlouvy jako její příloha č. 3 (dále pouze „HMG“) či mohou být v konkrétních
případech stanoveny Objednatelem a potvrzeny Zhotovitelem zápisy ve stavebním deníku či
sjednány na kontrolních dnech.

4.1.3. Konečný termín pro provedení Díla
Nejpozději do 871 dnů od převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět dle HMG. Zhotovitel je povinen v průběhu celé
realizace Díla (v rámci sjednaných uzlových termínů, dílčích termínů a konečného termínu) toto
Dílo vykonávat v úzké spolupráci s Objednatelem tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení
provozu bytových domů (viz body 1.1. a 2.4. této Smlouvy).
V případě úmyslu smluvních stran změnit konečný termín zhotovení díla či uzlové termíny
(milníky) uvedené v čl. 4 této Smlouvy, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli také
návrh dodatku k této Smlouvě s tím, že tato změnaje účinná až podpisem tohoto dodatku oběma
smluvními stranami.

4.3. Pro Zhotovitele jsou všechny termíny uvedené v odst. 4.1. závazné a odpovídá za jejich
dodržení za předpokladu řádné a včasné součinnosti Objednatele.
Pro případ, že se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním uzlových termínů (milníků) či
konečného termínu pro provedení díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn přistoupit
k opatřením:
pozastavit financování dle této Smlouvy až do doby vyrovnání skluzu (tj. jednostranným
oznámením Zhotoviteli posunout splatnost všech splatných finančních závazků Objednatele
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy až do doby vyrovnání skluzu).

4.4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně Objednatele, se posouvá i termín
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto
důvodu si Objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu
zahájení doby plnění a Zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a
bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla, tak ceny za dílo, přistoupit. Objednatel si
dále vyhrazuje právo na prodloužení termínu dokončení díla a na úpravu HMG s ohledem na
harmonogram přidělování finančních prostředků z veřejných zdrojů.



4.5. Zhotovitel bude předkládat své požadavky na stavební připravenost minimálně 3 pracovní dny
před požadovaným termínem provedení. Požadavek bude předkládán písemně pověřenému
pracovníkovi Objednatele, který jeho převzetí potvrdí.

5. Podmínky realizace Díla

5.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel.

5.2. Zhotovitel zodpovídá po dobu realizace díla dle této Smlouvy za stav a provoz všech objektů a
zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž zodpovídá za škody vzniklé jejich
provozováním.

5.3. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splnění svého závazku nebo po ukončení této Smlouvy.

5.4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a výběrovým řízením.

5.5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla potřebnou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti
s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této Smlouvy.

5.6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu
zajišťuje na své vlastní náklady.

5.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl
Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje,
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5.8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

5.9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského
zákoníku, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli písemně
zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel
oprávněn poté, co ktomu obdržel souhlas od Objednatele. Pokud má Zhotovitel oprávněný
důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše
uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu Objednatele.

5.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: Zhotovitel je povinen, v případě že se na
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit
zejména následující povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit
povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) Konstatuje se, že Zhotovitel zajišťuje v rámci plnění díla i koordinátora BOZP.
c) Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti na úseku bezpečnosti práce.
d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu

technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních



podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit
v lokalitě stavby. V rámci toho je Zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a
provozně dopravní řád aje povinen je viditelně na staveništi umístit

e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a
prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u
svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17
zákona č. 309/2006 Sb.)

f) Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

5.11. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci TDI a autorského dozoru
dodržovaly předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

5.12. Zhotovitel musí po celou dobu realizace Díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce na jednu pojistnou událost
alespoň 50,000.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke
dni předání staveniště.

5.13. Zhotovitel se zavazuje zachovávat čistou a sjízdnou přístupovou komunikaci ke staveništi a
k jednotlivým vchodům bytových domů.

5.14. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit provádění Díla k tomu, aby nedošlo k ohrožení či poškození
provozu bytových domů. Za ohrožení či poškození provozu bytových domů se dle této Smlouvy
považuje provádění Díla způsobem, který do provozu bytových domů zasahuje nad míru
nezbytně nutnou a přiměřenou s přihlédnutím ke zvláštní povaze Díla. Smluvní strany se
zavazují vzájemně si poskytnout při provádění Díla veškerou potřebnou součinnost pro řádné
provedení a dokončení Díla, a to s přihlédnutím ke zvláštní povaze Díla.

5.15. Zhotovitel je povinen při zpracovávání dílenské dokumentace dle 3.2.1. písm. e) konzultovat s
Objednatelem použité materiály, technologické postupy a vzorky a tuto dokumentaci mít
Objednatelem písemně odsouhlasenou před zahájením stavebních prací. Tím však není dotčena
odpovědnost Zhotovitele za zpracovanou dílenskou dokumentaci.

5.16. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat a dodržet požadavky na materiály, použité
technologie a technická řešení vyplývající z Požárně bezpečnostního řešení.

6. Cena předmětu díla

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované včl. 3. této Smlouvy je sjednána
dohodou smluvních stran takto:

Cena za dílo celkem bez DPH 246 998 440,- Kč
(slovy: dvěstěčtyřicetšestmilionůdevětsetdevadesátosmtisícčtyřistačtyřicet Korun českých)

DPH 15% 27 554 910,-Kč
(slovy: dvacetsedmmilionůpětsetpadesátčtyřitisícdevětsetdeset Korun českých)
DPH 21% 13 292 798,-Kč
(slovy: třináctmilionůdvěstědevadesátdvatisícsedmsetdevadesátosm Korun českých)

Cena za dílo včetně DPH 287 846 148,- Kč
(slovy: dvěstěosmdesátsedmmilionůosmsetčtyřicetšesttisícstočtyřicetosm Korun českých)



6.1.1. Tato cenaje stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých
v této Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s úplným a bezvadným
dokončením díla včetně součástí díla uvedených v odst. 3.2.1 této Smlouvy. Zhotovitel
potvrzuje, že předložené doklady Objednatele, na základě kterých byla nabídnuta sjednaná
smluvní cena, jsou dostačující, že je Zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem
výkonů zcelajasný, že při výpočtu ceny vzal v potaz všechny směrodatné okolnosti a že je
srozuměn se všemi podmínkami výstavby díla. Výše uvedená cena platí také v případě, že
rozpočet Zhotovitele uvedený v příloze č. 1 nezahrnuje všechny práce či materiál, které tvoří
předmět díla dle DPS. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce
(méněpráce nebudou za žádných okolností fakturovány, a to bez ohledu na to, zda byly sjednány
dodatkem k této Smlouvě či nikoliv).

6.2. Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla, o
kterém Zhotovitel prohlašuje, že je úplný a závazný. Případné odchylky, vynechání, opomnění,
chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za
dílo, ani na rozsah díla podle této Smlouvy, rozsah plnění Zhotovitele ani na další ujednání
smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Najeho
základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které
bude podkladem pro měsíční fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž
jako cenová úroveň pro ocenění případných "víceprací" a "méněprací". Položkový rozpočetje
přílohou č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami
pevnými po celou dobu realizace díla.

6.3. Daň z přidané hodnoty bude Objednateli účtována ve výši dle předpisů platných ke dni
zdanitelného plnění.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 6.1. je možné změnit výlučně jen:

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv
na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platných v době zdanitelného plnění

b) v případě víceprací sjednaných dodatkem k této Smlouvě
c) v případě méněprací
d) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů na základě požadavku

Objednatele

6.4.1. Nastane-li v souladu s pravidly uvedenými v této Smlouvě potřeba změny rozsahu předmětu
díla (vícepráce či měněpráce), ocení Zhotovitel tyto práce jednotkovými cenami dle přílohy č.2
této Smlouvy. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha,a.s. nebo RTS, a.s.). Za
vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, včetně
prací, dodávek prvků a zařízení navazujících na ostatní profese. Před vlastním provedením musí
být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena v souladu s pravidly
uvedenými v odst. 3.5. této Smlouvy. Cena za vícepráce může být Zhotovitelem uplatňována
pouze za předpokladu, že byl řádně uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.
Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla.
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele nebo
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem
výměr.

6.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např.



poplatky za dopravní značení, za skládku, zakreslení skutečného provedení do DPS, podklady
pro zápis do katastru nemovitostí apod.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, výzvě nebo této Smlouvě
uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

6.6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení díla.

7. Platební podmínky a fakturace

7.1. Na předmět Díla se sjednávají, dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací. Měsíční plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem měsíce. Zhotovitel -
plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jehož nedílnou
součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený Objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou Zhotovitelem vystavovány na základě
skutečně provedených prací v daném kalendářním měsíci až do celkové výše 90% ze smluvní
ceny díla uvedené v článku 6, bod 6.1. této Smlouvy.

Zbývajících 10% z ceny díla bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněno do 50 dnů po předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků a po vydání kolaudačního souhlasu, přičemž obě podmínky
musí být splněny.

7.1.1. Pozastávky dle bodu 7.1. této Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli uvolněny pouze na
základě písemného požadavku Zhotovitele. Tato žádost bude Objednatelem vystavena na
základě řádně podepsaného předávacího protokolu o předání díla a písemného potvrzení o
odstranění případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávku i před
dobou stanovenou v bodě 7.1. této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje sjednanou pozastávku i
před stanoveným termínem přijmout. Zhotovitel však není oprávněn požadovat po Objednateli
dřívější uvolnění sjednané pozastávky.

7.1.2. Objednatel je oprávněn použít pozastávky dle bodu 7.1. této Smlouvy na úhradu svých
splatných závazků vůči Zhotoviteli a je rovněž oprávněn je použít na odstranění vad a
nedodělků, případně záručních vad, pokud tyto řádně a včas neodstraní Zhotovitel. Pro případ
takového použití pozastávek zašle Objednatel Zhotoviteli oznámení o jejich použití a
Zhotoviteli tímto vznikne povinnost doplnit příslušné pozastávky do původní výše nejpozději
ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení takového oznámení.

7.2. Po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků provede Zhotovitel závěrečné
vyúčtování, ve kterém budou uvedeny veškeré dílčí daňové doklady - faktury a vystaví
konečný daňový doklad - fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací jež
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla. Součástí konečného
daňového dokladu - faktury bude i předávací protokol. Tento konečný daňový doklad - faktura
bude obsahovat celkovou cenu dle této Smlouvy a případných dodatků této Smlouvy a
výpočet pozastávek dle čl. 7 odst. 7.1 této Smlouvy. Konečný daňový doklad - faktura bude
vystaven do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.

7.3. Součástí každého daňového dokladu - faktury vystaveného Zhotovitelem budou Zjišťovací
protokoly a Soupisy provedených prací, které budou Zhotovitelem předloženy k odsouhlasení
Objednateli nejpozději do 3 dnů po konci každého kalendářního měsíce. Objednatel se k těmto
soupisům písemně vyjádří do 5 pracovních dnů. V případě, že Objednatel bude mít
k předloženému Soupisu provedených prací výhrady, vrátí jej Zhotoviteli a uvede, s jakými
skutečnostmi nesouhlasí tak, aby Zhotovitel mohl Soupis provedených prací opravit a znovu
předložit Objednateli k odsouhlasení. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě



o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u
kterých nedošlo k rozporu. Daňový doklad - faktura bude vystaven na Objednatele a předložen
Objednateli společně s odsouhlaseným Soupisem provedených prací a zjišťovacím
protokolem, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění. V případě nutnosti
provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu - faktuře, bude tento Objednatelem vrácen
se zdůvodněním Zhotoviteli k provedení opravy s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout po
jeho opětovném doručení.

7.4. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem je dohodou
stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu Objednatele.
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad - faktura byl doručen třetí den ode dne
prokazatelného odeslání. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně
Objednatele může zástupce Objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a Zhotovitel je
povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup:
V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele poskytne
Zhotovitel Objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů na 90 dnů. Odklad
splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této
Smlouvy.
Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) se
sjednává lhůta splatnosti 21 dnů od doručení příslušného vyúčtování. Dnem zaplacení se
rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

7.4.1. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu daňových dokladů - faktur za práce provedené
Zhotovitelem v případě uvedeném v odst. 7.7 této Smlouvy.

7.5. Každý daňový doklad - faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle
zákona, vždy však také zejména:
a) označení faktury ajejí číslo,
b) název a sídlo Objednatele a Zhotovitele,
c) předmět díla, číslo a název Projektu,
d) číslo Smlouvy a den jejího uzavření,
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem,
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
i) DIČ Objednatele i Zhotovitele.
j) Další případné údaje dle sděleného požadavku Objednatele, vzhledem k požadavkům

poskytovatele dotace na realizované dílo, tj. např. s rozdělením na způsobilé a
nezpůsobilé výdaje.

7.6. Dohodnuté platby budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele dle odst. 1.2. této
Smlouvy, není-li v příslušné faktuře uvedeno jinak.

7.7. Objednatel je oprávněn bez dalšího pozastavit financování v případě, že Zhotovitel
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v hrubém rozporu s DPS.

7.8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je
povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly v jakémkoli čase umožnit

7.9. Zhotovitel je povinen do 30 dnů před uplynutím konečného termínu pro provedení Díla (viz.
bod 4.1.3. této Smlouvy) předat Objednateli bankovní záruku - originál záruční listiny
vystavený bankovním ústavem ČR na částku ve výši 10 000 000,-Kč . Bankovní záruka musí
být účinná po dobu 36 měsíců od konečného termínu pro provedení Díla (viz. bod 4.1.3. této
Smlouvy). Bankovní záruka bude krýt zejména nároky Objednatele za Zhotovitelem, které



Objednateli vzniknou z důvodu porušení Zhotovitelových povinností v souvislosti se zárukou
za jakost Díla. Poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná,
vyplatitelná na první požadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení
Objednateli do 45 dnů před uplynutím konečného termínu pro provedení Díla (viz. bod 4.1.3.
této Smlouvy). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 5 pracovních dnů
od předložení. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo své pohledávky za
Zhotovitelem vzniklé na základě této Smlouvy uplatnit z této bankovní záruky. Pro případ, že
Zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani ve lhůtě pro výplatu pozastávky dle bodu 7.1.
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn jednostranným úkonem posunout splatnost pozastávky,
a to až do okamžiku předložení této bankovní záruky.

Dodací a kvalitativní podmínky

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli ve stanoveném termínu staveniště pro provedení
předmětu díla, způsobilé k provádění prací Zhotovitele. Z přejímky staveniště pořídí smluvní
strany zápis na protokolu Objednatele, který se po podepsání oprávněnými zástupci stran stane
nedílnou součástí této Smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním
deníku. Zhotovitel je povinen staveniště převzít.

Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu
dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště.
Smluvní strany se v tomto smyslu dohodly na následujících podmínkách realizace díla:
a) Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
b) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném
znění a zákona o obalech.

c) Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem
provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno,
osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných
médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude
udržovat staveniště v souladu s DPS, touto Smlouvou a platnými právními předpisy,
zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště
bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

d) Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto
vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést
poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty
vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

e) Geodetické zaměření staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby
ajejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného
zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického
dozoru objednatele, na základě vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném
vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení,
osobou vykonávající autorský dohled a TDI. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a
výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.

f) Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí Zhotovitel
dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

g) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích



osob v zájmovém území.
h) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního

předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních, montážních a
zejména zakrývaných prací.

i) Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své
náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla.

j) Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

k) Převzetím staveniště k provedení díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla Objednateli, a to bez ohledu na
vlastnictví zhotovovaného díla.

l) Zhotovitel je povinen své staveniště zabezpečit v souladu s veškerou platnou legislativou v
oblasti bezpečnosti práce.

m) Zhotovitel bude v průběhu provádění předmětu díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti
práce, dodržování zásad požární ochrany, veškerých ekologických předpisů a provozu
technických zařízení svého vybavení staveniště a za dodržování stanovených provozních
podmínek.

n) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů po ukončení jím prováděných prací,
nebude-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla ve smyslu platné dokumentace uvedené
v předmětu plnění této Smlouvy a všech obecně závazných právních předpisů souvisejících
s výstavbou, dle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými
normami ČSN, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro
tento typ stavby v souvislosti s požadovanou kvalitou díla. Dodržení kvality všech prací a
dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností pro Zhotovitele a případné
zjištěné nedostatky je povinen odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace budou v souladu
s platnými ČSN. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci uvedené v této Smlouvě
však musí být za všech okolností předem písemně odsouhlaseny autorským dozorem a
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a zároveň písemným sdělením
doručeným Objednateli přizvat oprávněnou osobu Objednatele nejpozději 3 pracovní dny před
zahájením přípravy zkoušek na ověření funkčnosti trvale zabudovaných technologických
zařízení a Objednatel je povinen zajistit účast. O provedené zkoušce musí být sepsán písemný
záznam a předložen bezodkladně Objednateli.

Kvalitu použitých materiálů bude Zhotovitel dokladovat před jejich zabudováním atesty
použitých materiálů.

Zhotovitel přezkoumal DPS a prohlašuje, že provede dílo odborně.

Zhotovitel vyzve Objednatele zápisem do stavebního deníku a zároveň písemným sdělením
doručeným Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou
dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato lhůta
nemusí být dodržena v případě, že se tak strany v konkrétním případě dohodnou a zároveň že
se Objednatel k tomuto dřívějšímu prověření kvality prací opravdu dostaví.

V případě, že se na výše uvedenou výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může
Zhotovitel pokračovat v provádění díla pouze po dalším písemném upozornění Objednatele a
návrhu na náhradní setkání k prověření kvality těchto prací. Pokud se ani na tuto výzvu
Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla.



Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole Objednatel zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí a opětovné zakrytí těchto prací hradí
Zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a zakrytí těchto prací rovněž v případě, že dílo
zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve Objednatele ke kontrole díla. O
výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do
stavebního deníku.

8.9. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedení kontroluje pověřený pracovník Objednatele (zejména dle bodu 8.5. a 8.8. této
Smlouvy), zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně, nejpozději však v termínu
stanoveném Objednatelem, opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od
projektu. Neučiní-li tak, může Objednatel toto zajistit prostřednictvím třetí osoby na náklady
Zhotovitele.

8.10. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny případné změny
podle skutečného provedení stavby. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, včetně razítka Zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti
projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou
vykonávající autorský dohled a TDI a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové
dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí
bude i celková situace skutečného provedení stavby vě. přívodů, přípojek, komunikací,
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část
bude i v digitální podobě).

8.11. Zhotovitel je povinen pověřit vedením stavby osobu oprávněnou dle právních předpisů,
zejména pak dle ČKAIT.

9. Stavební deník a kontrolní dny

9.1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník
bude po celou dobu výstavby uložen u stavbyvedoucího Objednatele.

9.2 Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky ě. 499/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

9.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

9.4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním Smlouvy.
Jedná se zejména o:
• časový postup prací a jejich kvalitu
• druh použitých materiálů a technologií
• zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS
• další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce
o stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků

9.5. Denní zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten
den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány,
nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel,



TDI, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba
odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor
stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní
záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně
s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři
stavbyvedoucího Zhotovitele. Zhotovitel bude Objednateli předávat první průpis denních
záznamů.

9.6. Objednatel je oprávněn uvádět ve stavebním deníku svá nesouhlasná stanoviska a připomínky
k provedeným zápisům Zhotovitele a další zápisy a výzvy dle této Smlouvy.

9.7. Dohody podepsané zmocněnci obou smluvních stran ve stavebním deníku nelze považovat za
změnu či dodatky Smlouvy o dílo, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.

9.8. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb
stavby, nejméně však lx za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje TDI
Objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným.
Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.
Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li
o to TDI, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce Zhotovitele, případně hlavní
poddodavatelé Zhotovitele.

10. Dozor nad plněním podmínek Smlouvy

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným
Objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ě.
309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího
zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat s Objednatelem, technickým
dozorem Objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této
Smlouvy seznámí Zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem TDI a funkci koordinátora
dle zákona č. 309/2006 Sb. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby
vykonávající TDI nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen Zhotovitele písemně
upozornit.

10.3. Technický dozor Objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek
této Smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména:
a) kontroluje, zda práce Zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby,

podmínek této Smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou
vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
c) kontroluje doklady Zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro

plnění dodávky
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací

a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto Smlouvou
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e) kontroluje, zda Zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré
odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla

f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené Zhotovitelem k předání

a převzetí díla
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku Objednatele z titulu vad díla.
Za tímto účelem má TDI kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí
Zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu kjejich
odstranění. TDI zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

10.4. Objednatel a TDI je oprávněn zastavit práce na realizaci díla v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

je ohrožena bezpečnost stavby,
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby,

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s PD, platnými normami či technologickými
požadavky a předpisy.

10.5. Objednatel stanoví, že funkci TDI při zhotovování Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
sním propojená ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 2195/2002, ve
znění nařízení Komise č. 2153/2003.

11. Přerušení prací, zastavení prací na díle

11.1. Zhotovitel je:
a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na Díle

jestliže bezprostředně hrozí škoda na majetku či zdraví osob. Počátek a konec takovéto
překážky zapíše Zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu přerušení prací
Zhotovitelem potvrdí Objednatel, resp. TDI.

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na Díle
jestliže Objednatel požádá Zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací nebo jestliže
zastavení prací na díle uloží Zhotoviteli či Objednateli jakýkoli orgán státní správy.
Objednatel tak musí učinit písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku.

11.1.1. Přerušením provádění díla, z důvodů uvedených v odst. 11.1.a) a 11.1 .b), přestávají běžet
lhůty přerušením dotčené. Zhotovitel je vždy povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu
dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na
rozpracovaném díle.

11.1.2. Pověřený pracovník Objednatele oprávněný jednat jménem Objednatele dle odst. 1.1 této
Smlouvy ve věcech technických a realizačních a popřípadě TDI je oprávněn dát pracovníkům
Zhotovitele příkaz přerušit práci v případě uvedeném v odst. 10.4. Smlouvy. Takovéto
přerušení nestaví běh smluvních lhůt tím dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu
vícenákladů přerušením vyvolaných.

11.2. Dojde-li k zastavení prací na stavbě z důvodů neležících na straně Zhotovitele a trvá-li déle
než tři měsíce a není-li termín dokončení díla změněn dodatkem k této Smlouvy, je Objednatel
oprávněn dosud provedené práce Zhotovitele převzít a Zhotoviteli zaplatit, na podkladě
Zhotovitelem vystavené a vzájemně odsouhlasené faktury. Objednatel je zároveň v takovémto
případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení nemá vliv na nároky
Zhotovitele uvedené v první větě tohoto bodu Smlouvy.



12. Předání a převzetí předmětu díla a další související ujednání

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
Objednateli. Rádně zhotovený předmět díla podle čl. 3. Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli
v termínu dle čl. 4 odst. 4.1.3. a Objednatel, pokud pro vady nebo nedodělky díla neodmítne
převzetí, předmět díla protokolárně písemným záznamem o předání a převzetí (dále pouze
„předávací protokol“) převezme. Smluvní strany mohou písemně dohodnout, že řádně
zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech, když
v takovém případě se na předání části díla přiměřeně použijí všechna jednání tohoto článku
Smlouvy.

12.2. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem
písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve Objednatele
k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení
nejpozději do 4 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že
dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené
Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a
převzetím díla (poskytnutím náhradní lhůty nedochází k prodloužení sjednaného termínu
dokončení díla či jeho části).

12.2.1. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast TDI případně autorský dozor.
Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména
technologické části stavby; požádá-li o to Objednatel, učiní tak vždy.

12.2.2. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním předávacího protokolu o převzetí díla nebo
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a
nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla (pokud se Objednatel rozhodne dílo převzít i
s těmito nedodělky). Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít, což
bude stranami vyznačeno v předávacím protokolu. Za nedokončené dílo se považuje i dílo
v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v DPS,
platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.

12.2.3. Kpřejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit následující
doklady:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a

geometrického plánu
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích předpisů a obalů
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyku
e) návrh provozního řádu pro trvalý provoz v českém jazyku
f) návrh provozně manipulačního řádu
g) protokol o zaškolení obsluhy
h) stavební deník (deníky)
i) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
j) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací a fotodokumentaci dle bodu 8.2. písm. h)

Smlouvy
k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po

Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a
o které písemně požádá a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání.

12.2.4. Obsah protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté části:
a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)



b) popis díla (či jeho části, která je předávána)
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného Zhotovitelem a předání

v řádném stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu

převzetí odstraněných vad a nedodělků
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba (v souladu s touto Smlouvou)
h) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá

12.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a
převzetí díla Zhotovitel a předá jeho formulář Objednateli k odsouhlasení nejpozději 10 dnů
před sjednaným termínem předání díla či jeho části.

12.2.6. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu bez
jakýchkoli vad a nedodělků.

12.2.7. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení všech zkoušek
předepsaných zvláštními předpisy platnými v době předání díla, závaznými platnými
normami, projektovou dokumentací a touto Smlouvou. Doklady o těchto zkouškách podmiňují
převzetí díla.

12.2.8. Jestliže jsou Objednatelem v předávacím protokolu popsány vady a/nebo uvedeno, jak se
projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

12.2.9. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl předmět Smlouvy převzít nebo
které jsou popsány v předávacím protokolu (pokud Objednatel převezme dílo s drobnými
vadami a nedodělky), opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zopakované
přejímky sepíší smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude i soupis odstraněných
vad.

12.2.10 Osoby určené k přejímání a předávání předmětu Smlouvy budou zmocněni zástupci
smluvních stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 této Smlouvy.

12.3. Individuální vyzkoušení:
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu
nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže částí díla. Na ukončení montáží navazují
zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán
zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně
dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je Zhotovitel povinen vady
zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení
individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

12.4. Komplexní vyzkoušení:
Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo resp. dohodnuté zařízení a systémy, je
kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle DPS, dosahuje požadovaných
parametrů aje způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené
s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou
součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního
vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží
Objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního
vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a
vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve
stavebním deníku.
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle
DPS. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li stavba provozována
nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebudou zjištěny



žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení
bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami
podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že
stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit
zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené
Objednatelem.

13. Jakost díla

13.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

13.2. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po všech
stránkách schopný uspokojit stanovený účel díla včetně jeho využitelnosti, bezpečnosti,
pohotovosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti při dodržení zásad ochrany
životního prostředí. Provedené dílo a celkový souhrn jeho vlastností bude odpovídat platné
právní úpravě, českým technickým normám ČSN, zadávací dokumentaci, DPS, stavebnímu
povolení, resp. ohlášení a této Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

13.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy,
zejména těmi, které souvisejí s výstavbou, podle schválených technologických postupů
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se
současným nejvyšším standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných
v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen
Zhotovitel odstranit na své náklady.

13.4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v DPS, lze
použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí
být předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.

13.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

13.6. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je
povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na
své náklady. Tato výměna nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo ve sjednaných
termínech.

13.7. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek
předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

14. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

14.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu čl.
3. této Smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této Smlouvy a
v parametrech určených DPS a jejím popisem a v jakosti, která bude odpovídat obecně
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době předání díla, standardům a jiným předpisům



a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho
realizace.

14.1.1. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. 3. Smlouvy včetně všech provedených
prací a dodávek záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení a
technologie a předměty postupné spotřeby (např. vybavovací předměty, svítidla, kování apod.)
mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (př. výrobcem) těchto prvků, a to
dle platné legislativy, nejméně však 24 měsíců.

14.1.2. Záruční doba začíná plynout okamžikem předání a převzetí díla podpisem předávacího
protokolu. V případě, že při předání díla byly zjištěny vady a nedodělky a Objednatel přes tyto
vady a nedodělky předmět díla převzal a zároveň tyto vady a nedodělky byly uvedeny
v předávacím protokolu, prodlužuje se záruční doba na celé dílo a všechny jeho součástí o
dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje tyto vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla. Každá
vada na díle, která se projeví během běhu záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela
na jeho náklady. Záruka na jakost na celé dílo se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat
odstranění záručních vad.

14.2. Zhotovitel zodpovídá za případné vady a nedodělky, které má předmět díla v čase předání
Objednateli, tyto odstraní na svůj náklad, ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu,
nejpozději však do začátku kolaudačního řízení. Není-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel
je povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději ve lhůtě 15 dnů od podpisu předávacího
protokolu.

14.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně výslovně a písemně upozornil Objednatele a ten na jejich
použití písemně trval.

14.4. Ze záruční odpovědnosti Zhotovitele jsou vyloučeny závady způsobené výlučně třetí osobou
nebo vyšší mocí (živelnou pohromou, povodní).

14.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je Objednatel povinen každé zjištění vady u
Zhotovitele písemně (postačí e-mailem) reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění. Y reklamaci Objednatel vadu popíše a uvede svůj reklamační nárok dle zákonných
ustanovení. Neuěiní-li tak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady formou opravy
díla.

14.6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin, na
místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu. V případě, že je v reklamaci
uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je povinen reklamovanou vadu prozkoumat a
vyhodnotit ihned po doručení reklamace. Své písemné vyjádření k reklamované vadě je poté
povinen doručit Objednateli nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak
v této lhůtě, má se nevyvratitelně za to, že vadu uznává a to bez ohledu na to, jestli splní svou
povinnost započít s odstraňováním vady ve stanoveném termínu.

14.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady ihned po prozkoumání a vyhodnocení reklamované
vady nebo marném uplynutí lhůty pro prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady dle
bodu 14.6. této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Neuěiní-li tak
v případě, kdy Objednatel v reklamaci vadu označí jako havarijní, je Objednatel (uživatel díla)
oprávněn bez dalšího upozornění Zhotovitele zajistit odstranění této havarijní vady na náklady
Zhotovitele u jiné odborné firmy.
Vada bude Zhotovitelem odstraněna co nejdříve podle charakteru vady, nejpozději však vždy
do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou j inak.



14.8. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit pracovníkům
Zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce Objednatele po ukončení
prací a úspěšném odstranění vad toto Zhotoviteli písemně potvrdí.

14.9. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby bez
újmy svých práv ze záruky, jestliže dá Zhotovitel Objednateli k takovému odstranění písemný
souhlas. Jestliže Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady/neodstraní vadu ve lhůtách
uvedených v bodě 14.7. této Smlouvy, a Objednatel mu zašle výzvu k zahájení odstraňování
vady/k odstranění vady, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady Zhotovitele
prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých práv ze záruky pokud Zhotovitel nezahájí
odstraňování vady do 5 dnů od odeslání výše uvedené výzvy a/nebo neodstraní vadu do 8 dnů
od odeslání výše uvedené výzvy. Výzva k zahájení odstraňování vady/k odstranění vady
nemusí výslovně obsahovat upozornění ohledně možnosti odstranění vady prostřednictvím
třetí osoby. V případě havarijních vad platí ustanovení bodu 14.7. této Smlouvy.

14.10. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit Zhotovitel,
zahrnují cenu vyměňovaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly při
demontáži, opravě, opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a
materiálů a veškeré další přímé i nepřímé náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a
jejím odstraněním.

14.11. Opětovné opakování téže vady bez ohledu na její charakter zakládá právo Objednatele
požadovat výměnu vadného dílu za nový funkční a povinnost Zhotovitele vadu takovým
způsobem odstranit.

15. Smluvní pokuty

15.1. V případě nesplnění povinností (závazků) Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, vzniká
Objednateli právo na tyto smluvní pokuty:

15.1.1. Za nesplnění termínů Zhotovitelem dle čl. 4 odst. 4.1. je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli za každý i započatý den prodlení částku ve výši:
a) v případě nedodržení uzlových termínů (milníků) dle bodu 4.1.1. této Smlouvy ve výši

5.000,- Kč za každý započatý 1.-4. den prodlení a 10.000,- Kč za 5. a každý započatý
další den prodlení,

b) v případě nedodržení sjednaných dílčích termínů dle bodu 4.1.2. této Smlouvy ve výši
1.000,- Kč za každý započatý 1.-4. den prodlení a 2.000,- Kč za 5. a každý započatý další
den prodlení,

c) v případě nedodržení konečného termínu dle bodu 4.1.3. této Smlouvy ve výši 10.000,-
Kč za 1.-3. den prodlení a 20.000,- Kč za 4. a každý další započatý den prodlení

V případě souběhu prodlení dle písm. a) - c) výše je možný souběh smluvních pokut.
15.1.2. V případě neodstranění zjištěných drobných vad a nedodělků v termínech dohodnutých při

předání a převzetí díla, resp. dle bodu 14.2. této Smlouvy, je povinen Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou závadu a každý i započatý den
prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků.
V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle bodu
14.7. ve spojení s bodem 14.6., je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každou závadu a každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínech dle bodu 14.7., je povinen
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou závadu a každý i
započatý den prodlení.
V případě souběhu těchto prodlení je možný souběh smluvních pokut.

15.1.3. Za porušení kterékoli povinnosti uvedené v odst. 8.2. či v čl. 9 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný



případ. Objednatel je oprávněn účtovat tuto smluvní pokutu i opakovaně, pokud nedojde ze
strany Zhotovitele k okamžité nápravě.

15.1.4. Za prodlení s vystavením a doručením konečné faktury dle odst. 7.3. je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,-
Kč.

15.1.5. Za porušení ustanovení odst. 8.8. je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Za porušení ustanovení odst. 7.9. je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč denně.

15.1.6. Za porušení povinnosti uvedené v odst. 5.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

15.1.7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této Smlouvě
nemá vliv na povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní
pokuty požadovat i náhradu škody v plné výši.

16. Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

16.1. Tuto Smlouvu lze změnit jen písemně vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. Jiné
zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu Smlouvy nepovažují.

16.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
ke změně a podpisu Smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od Smlouvy v důsledku závažných a
podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

• nedodržení termínu dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1.3.;
• nedodržení uzlových termínů (milníků) dle čl. 4 odst. 4.1.1, za předpokladu, že Zhotovitel

nedožene svůj skluz v plnění díle ani ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy Objednatele (tato
výzva nemusí obsahovat upozornění na možnost odstoupení od této Smlouvy);
ustanovení odst. 4.3. této Smlouvy tímto není dotčeno;

o hrubé porušení bezpečnostních opatření;
• nevedení stavebního deníku v souladu s čl. 9;
• porušení povinnosti uvedené v odst. 7.9. a 5.12 této Smlouvy.

16.3.1. V případě, že se Objednateli s ohledem na spolufinancování z dotačního programu nepodaří
zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část nebo v případě, že dojde k odebrání
dotace, případně k rozhodnutí o snížení dotace, má Objednatel právo jednostranně odstoupit
od této Smlouvy nebo dílčí části díla.

16.4. Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí s důvody uvedenými v odstoupení ze Smlouvy,
je povinna toto písemně, do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení, sdělit odstupující straně,
jinak se má za to, že s odstoupením souhlasí.

16.5. Dojde-li ke zrušení Smlouvy, jsou povinny smluvní strany v souladu s Občanským zákoníkem
učinit:

a) v souladu s rozpočtem díla Zhotovitel provede do 10 pracovních dnů soupis všech
realizovaných dodávek a provedených prací a předloží jej Objednateli k odsouhlasení

b) Zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu všech realizovaných dodávek a
provedených prací oceněných v cenové úrovni uplatněné v době uzavření Smlouvy,
vystaví faktum závěrečného vypořádání a předá ji neprodleně Objednateli

c) Zhotovitel v termínu do patnácti (15) dnů odveze ze staveniště všechen nepoužitý
materiál a výrobky připravené na plnění této Smlouvy, pokud nedojde k jiné dohodě



d) dle podmínek ve článku 12. této Smlouvy vyzve Zhotovitel Objednatele k dílčímu
předání rozpracovaného díla

e) poškozený účastník této Smlouvy vypracuje do 15 pracovních dnů seznam jemu
vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předájej druhé smluvní straně

16.6. Zhotovitel se účastní na základě pozvánky Objednatele všech jednání, týkajících se
realizovaného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.
Vydaná vyjádření dotčených orgánů, účastníků správních řízení, je Zhotovitel povinen
zohlednit při provádění stavební části. V případě, že tato vyjádření způsobují změnu projektu,
je Zhotovitel povinen toto předem projednat s Objednatelem.

16.7. Objednatel je oprávněn provést započtení všech vzájemných pohledávek, vzniklých při plnění
Smlouvy, zejména z titulu úhrady sjednané ceny díla, smluvních pokut z titulu prodlení se
splněním předmětu Smlouvy a ostatních smluvních pokut dle čl. 15.

16.8. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky bez Objednatelova předchozího
písemného
souhlasu započíst, postoupit, zastavit či jakkoliv jinak zatížit či zcizit. Stejný režim platí pro
pohledávky ze smluv, které na základě této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou
vzniknou. Jakékoli takovéto započtení, postoupení, zastavení či zatížení a zcizení je neplatné.
Pro případ porušení tohoto omezení je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
30% z hodnoty pohledávky se kterou bylo v rozporu s tímto ujednáním nakládáno, vždy však
nejméně 50.000,- Kč.

16.9. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené smluvní
straně.

16.10. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neuvede žádné informace
vztahující se k předmětu této Smlouvy ve svých referenčních materiálech. .

17. Závěrečná ujednání, odkládací podmínka

17.1. Tuto Smlouvu lze změnit, nebo doplnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním „Dodatkem14 podepsaným oprávněnými zástupci stran.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem
svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely, než
pro plnění této Smlouvy. Žádná ze smluvních stran, bez písemného souhlasu druhé strany,
nepřevede Smlouvu na třetí osobu.

17.3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou :
• Projektová dokumentace (DPS) jako příloha č. 1 této Smlouvy
• Rozpočet projektu jako příloha č. 2 této Smlouvy
• Harmonogram postupu prací (HMG) jako příloha č. 3 této Smlouvy

17.4. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.

17.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle
sídla Objednatele.



17.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

i

17.7. Právní následky této Smlouvy nastávají teprve okamžikem, kdy budou splněny obě následující
podmínky:
a) tato Smlouva bude podepsána statutárními zástupci objednatele a zhotovitele;

17.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení Smlouvy.

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této smlouvy bylo na straně Městské části Brno - sever projednáno a schváleno na 6/69.
schůzi Rady MČ Brno - sever konané dne 28.08.2014 usnesením č. 21.

starosta MČ Brno- sever

Za Zhotovitele:
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a. s.


