
Č. j. ZA/4105/20i9/23

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. zAl410512019
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:

Zastoupen:
Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057

yzmaix7

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
lČ,
DIČ,

Zastoupena:
Telefon:
E-mail:
www stránky
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Datová schránka:

H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382, 755 01Vsetin
25835661
CZ 25835661

9dq9c6v

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni
také jako "sľn|uvní strany")

l.

Nad rámec prací dle uzavřené SOD, bude provedena, z důvodu špatného stavu původní
elektroinstalace, nová elektroinstalace v realizované části objektu mimo spojovací krček. Součásti
elektroinstalace je i výměna veškerých svítidel.
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C. J. ZA/4105/2019/23

Článek 4., odst. 4.1Smlouvy o dílo č. j. ZA/4105/2019 se nahrazuje takto:

4. Cena díla a platební podmínky
4.1.Cena díla byla stanovena na základě cenově nejvýhodnější nabídky a Činí:

a. vícepráce - navýšení ceny z důvodu realizace nové elektroinstalace. - viz příloha č. 1
Cena bez DPH 293.552KČ

b. méněpráce - odpočet původně plánovaného rozsahu elektroinstalace - viz příloha č. 2
Cena bez DPH - 158.424 KČ

Celková cena za provedení díla se započtením víceprací a méněprací

fCeikem cena bez DPH "" l 2.997.821,§6_KČ

ll.

Veškerá ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno (l) vyhotoveni.
Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami na téže listině
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, Autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě Č. j. ZA/4105/2019 potvrzují svými
podpisy oprávněni' zástupci smluvních stran.

Příloha č. í - Vícepráce - nová elektroinstalace
Příloha č. 2 - Méněpráce - odpočet původně plánovaného rozsahu elektroinstalace

V Opavě dne

objednatel

ředitel Zemského archivu v Opavě

V Bobrkách dne

zhotovitel

jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.
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položkový rozpočet
S: S-20-010 zemský archiv Jeseník

O: 0-20-04 VCP ke dni 8.9.2020

R: R-20-05 Nová elektroinstalace vC. výměny svítidel

P.č. Číslo položky
Díl: 1

_1,Pol.,...0001
2 Pol.,,,,.0002
3 Pol_,0003
4 PoI.... .0004
5 Pol_..._0005
6' Pol_.0006
7 Pol._.._0007

Díl: 2
Tm

8 PoĹ ,,0008
9 Pol.,,,..0009

10 Pol. _0010
11 Pol ,. ,0011
12 Pol____0012
13 PoL _0013
14 Pol._,.,0014
15 Pol...._.0015
16 Pol,0016
17 Pol._0017

Díl: ,,,3
18 Pol_,0018
19 Pol.. ,...0019
20!Po|_,_ _0020
21 'Pol.,,._0021

22 Pol.._,0022
23)Pol__,0023

Díl: 9
24 921589436

Díl: 3
25'Pol. .0024
26 PoĽ_0025
27 Pol,_,,,_.0026
28 Pol.,,0027
29'Pol,.,,,.0028
30 Pol,____0029
31 Pol. .0030
32:Po|...0031

33'Pd__0032
34 Pol____.0033
35'PoL....0034
361PoL.._0035
37:PoL...0036

Díl: 4

Název položky
Rozvaděč HR
jistič b/3,'25a
ICYKY 5Cx6
OOP doplňkové ochranné pospojováni zZ CY16

'oprava rozvaděče
'měřeni a zkoušení
'Montáž a zapojeni včetně dalších materiálu
.spojovací materilál

Rozvaděč RS
:plästový rozvaděč komletni s vývodkami min 30 modulu
'svorkovnice PE
:svorkovnice N
jpřepět'ová ochrana B+C
)hřeben Cu

B,'1/10A
16A,'B'1N/0,03A
spojovací materiál
Montáž a zapojeni včetně dalších materiálů
měření a zkoušeni

Elektroinstalace
CVKY 3Cx1.5
CYKY 3Cx2,5

" CYKY 3Ax1,5

osvětlení in.č.1.19
'osvětleni m.C.1.16-1.17-1.18-1.20

,osvětlen nouzové

Ostatní konstrukce, bouráni
Demontáž rozvodů silnoproudu a zapojeni pro fungováni

'archivu včetně nákladů a dalších demontáži kabelu
Elektroinstalace

'světlo s pohybovým čidlem
drátěný žlab

'lišta PVC velká

lišta PVC (nebo trubka PVC)
krabice odbočná lP44

'zásuvka 230V/16A lP44
.vypínač Č.1 lP44
'vypínač Č.5 lP44

ipřepínač Č.6 lP44
měření a zkoušení

ispojovací materiál
;MontáZ a zapojeni včetně dalších materiálu
:montáž stávajici'ho vedeni a elektroinstalace (připojení
,dalších objektu a zprovoznění či výměny)
Ostatní náklady a nespecifikované náklady

MJ Množství Cena l MJ Celkem
17 425,50

ks 1,00000 1 380,50 1 380,50

m 15.00000 172,60 2 589,00
m 20,00000 20,40 408.00
h 8.00000 466,00 3 728,00
h 12.00000 466,00 5 592,00
h 3,00000 466,00 1 398,00
h ' 5.00000' 466,00' 2 330,00

13 511,60
ks 1,00000 1 562,50 1 562,50
ks 1,00000' 69,30 69,30
ks ' 1,00000 185,90 185,90
ks 1,00000 1 030,70 1 030,70
ks 1.00000 11,00! 11,00
ks 5,00000 91,20' 456,00
ks 4,00000 87,30 349,20
ks 1.00000' 1 925,00 1 925.00
h 5,00000' 466,00 2 330,00
h 12,00000 466.00 5 592,00

67 334,50
m 410,00000 15,00 6 150,00
m 230,00000' 26,50' 6 095,00
m 60,00000 16,80 1 008,00
ks 9,00000 1 863,50 16 771,50
ks 32.00000 1 066.00' 34 112.00
ks 3,00000 1 066,00 3 198,00

30 290,00
h 65,00000 466,00 30 290,00

142 828,40
ks 1.00000 731,50 731,50

m 40,00000 111,80' 4 472,00
m ' 10,00000' 23,70' 237,00
m 260.00000 23,70 6 162,00
ks 30,00000 51,70 1 551,00
ks 13,00000 145,20 1 887,60
ks 1,00000 113.30 113.30
ks 4,00000 154,00 616,00
ks 4,00000 132,00 528,00
ks 1,00000' 5 775,00' 5 775,00
ks 1,00000 1 925.00 1 925,00
h 198.00000 466.00 92 268,00
h 57,00000 466,00 26 562,00

22 162,00

38'PoL0037
39'Pol.,0038

zapojeni, popis okruhů a odzkoušeni
výchozí revize elektrického zařízeni

h 17,00000 466,00 7 922,00
ks 1,00000 798,00 798,00
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položkový rozpočet
S: S-20-010 zemský archiv Jeseník

O: 0-20-04 VCP ke dni 8.9.2020

R: R-20-05 Nová elektroinstalace vC. výměny svítidel

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
40 ' Pol. ,,0039 'odvoz a likvidace demontovaného materiálu ks 1,00000 3 190,00 3 190,00

41,010 Nespecifikované náklady (odhad dalších připojeni včetně h ' 22,00000 466,00 10 252,00
materiálu)

Celkem vícepráce 293 552,00
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položkový rozpočet
S: S-20-010 Zemský archiv jeseník

O: 0-20-05 MNP ke dni 8.9.2020

R: R-20-01 Elektroinstalce

P.č. Číslo položky
Díl: M21

O .M21.001
1 900
2 905
3 34111036
4 34800604.V

Název položky
Elektromontáže
Dmtž stávajicich stropních svitidc! včetně kabclaže
HZS
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize
Kabel silový s Cu jádrem 750 v CYKY 3 x 2.5 mrn2
Svítidlo 2x36 prumyslové zái'ivkové stropní p{isazené, vtj.
zdroje 50% nové

MJ Množství

ks -44.00000
h -240,00000
h -12,00000

m -440,00000
kus -22,00000

Cena l MJ Celkem
-158 424,00

75,00 -3 30().00
466,00 -111 840,00
681,00 -8 172,00

26,50 -11 660,00
1 066,00 -23 452,00
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