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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY: 

   
Objednatel  Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 
Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž 
Zástupce : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 
Osoby oprávněné jednat   
ve věcech smluvních : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 
ve věcech technických : Ing. Viktor Dynka 
IČO : 63459086 
DIČ : CZ63459086 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž 
Číslo účtu : 86-2956160227/0100 
Telefon : +420 573 338 932 
E-mail : vetkm@vetkm.cz 
ID DS : 4d6mi5r 
 
 
 
Zhotovitel : ALSPO ZLÍN s.r.o. 
Sídlo : Salaš 103, 763 51 Zlín 
Statutární orgán : Zdeněk Liška, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
47950 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Zdeněk Liška, jednatel 
b) ve věcech technických : Ing. Martin Konečný, stavbyvedoucí 
IČO : 26954532 
DIČ : CZ26954532 
Bankovní ústav : Oberbank AG 
Číslo účtu : 2241110808/8040 
Telefon : 604 850 826 
E-mail : alspo@alspozlin.cz 
ID DS : fzakyt9 
 
 
 

PREAMBULE 
1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne  

14. 7. 2020 na akci: 
 

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v 
provedení  prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce ve Změnovém listě č.1  
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Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1 698 052,- Kč  (bez DPH), se v souvislosti se  Změnovým listem  č. 

1  zvyšuje o více práce ve výši   48 607,- Kč (bez DPH) ,  tedy   
Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 na částku   
1.746.659,- Kč (bez DPH).  
 

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

2.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.3. ,  ve  znění: 

2.3   Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem  č. 1. 

 

 3. ZMĚNA TERMÍNU  PLNĚNÍ  
 

Z   důvodů, uvedených v čl. II  odst. 2.1, tohoto dodatku je třeba upravit zhotoviteli termín dokončení 
realizace díla  a to následujícím způsobem – viz. níže: 
 
termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.2 SoD a dle čl. 4 odstavce 3. 
SoD mění z původního  do 11.9.2020 na nově  28.9.2020  tzn. po   změně článek zní: 

  
4.3.    Dokončení realizace díla: nejpozději do 28.9.2020 

 
 

4. ZMĚNA CENY DÍLA 

Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní: 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpi-
sů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí: 

 
1.746.659,- Kč (bez DPH) 
    366.798,-  Kč DPH 21 % 

      2.113.457,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  dvamilionystotřinácttisícčtyřistapadesátsedm korun českých) 

 

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti. 

5.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb 

5.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a 
zhotovitel 1 stejnopis. 

 
V Kroměříži  dne  2.9. 2020     Ve Zlíně dne 2. 9. 2020 
  
 
 
 
 
….……………………………………     …………………………………………  

MVDr. Blanka Havlová       Zdeněk Liška 
Ředitelka školy        jednatel 


