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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 

 
 
I. 

Strany dodatku 
 
 Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  

Sídlo:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupen:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký 
kraj, Pobočka Semily  

Telefon:  xxxxxxxxxxxx  
E-mail :  semily.pk@spucr.cz  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  
 
dále jen „objednatel“ 
 
 Zhotovitel:  Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. 

s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo:  J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupen:  Ing. Alešem Černým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Aleš Černý, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr  

Telefon:  xxxxxxxxxxxx 
E-mail :  xxxxxxxxxxxx 
ID DS:  Xkh752j  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec králové  
Číslo účtu:  230615/0300  
IČO:  45536058  
DIČ:  CZ45536058 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

 
 
 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 1583  

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:  

 
 
xxxxxxxxxxxx 
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dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 uzavřené 
mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
 

II. 
Obsah dodatku 

 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3.  

 

se doplňuje o znění následující: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce          

3.4.3 
doplnění 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 13 4 000  52 000 31.1.2021 

 
 

III. 
Zvláštní ustanovení 

 

Tento dodatek byl vypracován z důvodu provedení změny/zmenšení obvodu upravovaného 
území v návaznosti na podaný nesouhlas vlastníků Jakuba Dolínka a Květoslavy Patočkové 
(č.j. SPU 225645/2020) se zařazením pozemků evidovaných na listu vlastnictví č. 56 v k. ú. 
Rakousy, jejichž jsou spoluvlastníky, do obvodu Komplexních pozemkových úpravách (dále 
jen „KoPÚ“) v k. ú. Rakousy. Nesouhlas byl udělen k pozemkům, na něž se vztahuje § 3 odst. 
3 zákona v podobě Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
 
V návaznosti na vyjádření nesouhlasu a neochoty vlastníka účastnit se řízení o KoPÚ rozhodla 
pobočka o vyjmutí předmětných pozemků z obvodu  KoPÚ, čímž vlastník zapsaný na LV č. 56 
přestává být účastníkem řízení.  
 
Větší objem prací ve výši 13 MJ geodetických prací spojených s etapou 3.4.3.doplnění 
„Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ území proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce 
vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro 
dílčí etapu plnění 3.4.3. činí   4 000,-- Kč bez DPH. 

Termín pro dokončení etapy plnění 3.4.3.doplnění, týkající se víceprací, byl stanoven po 
dohodě se zpracovatelem do 31.1.2021. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101  ze dne 26.7.2018 zůstávají v platnosti 
beze změny. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Semilech dne 10.9.2020 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………. ……………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Ing. Aleš Černý, jednatel 
 

 


