
DODATEK Č. 2/2020

KE SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
číslo smlouvy objednatele: 03PT-0Q3866 
Číslo smlouvy zhotovíte1e:2018 068.07 

ISPROFIN; 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Dl 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) — DSP vč. IČ“

uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních
komunikací, číslo dohody 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, Č.ú. 20001-15937031/0710
zjq4rhz

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

a

2. Společnost „Morava -  RD velké zakázky41 
PKOSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké 
moci
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

zakázky" pro předmětnou Smlouvu na základe plné

Tomešová 503/1,602 00 Brno
25564901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společnost s ručením omezeným

jednatelem a ředitelem společnosti
jednatelkou společnosti

jednatel a ředitel společnosti
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

jednatel a ředitel společnosti
e-mail:
tel:

a
dalšími společníky společnosti:



Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
PK OSSENDORF s.r.o,, na základě plné moci,

a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava— Moravská Ostrava
IC:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

42767377
CZ42767377
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a
SHB, akciová společnost
se sídlem:
1Č:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
253 24 365
CZ25324365
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno,
46995447 
CZ46995447
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a
G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
646 16886
CZ64616886
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné mocí,

a
Basler & Hofmanu Slovakía s.r.o,
se sídlem: Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IC:
DIČ:
IČ k DPH
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „Zhotovitel”)

35925621 
2021986494 
SK2021986494
společnost je zapsaná u Okresného sádu v Bratislavě í, vložka č. 35261/B 
PK OSSENDORF s.no., na základě plné moci,

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 09. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o 
dílo) c. 03PT-003866 a dne 29. 06. 2020 dodatek č. 1/2020 na zakázku „Dl 01191. AMÚK Brno jih 
(196,000-197,500)-D SP vč. 1Č“ (dále jen „Smlouva^), jejímž předmětem je  zpracování dokumentace 
pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.



2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2020, kterým 
dochází k termínovému posunu plnění odevzdání konceptu dokumentace.

3. Důvody posunu termínu jsou:

a. vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky Rozhodnutím Vlády České republiky 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. V důsledku této události byl zrušen výrobní 
výbor plánovaný na 01.04. 2020, kde mělo být mimo jiné rozhodnuto o odsouhlasení nebo změně 
systému uložení mostů. Náhradou toho bylo pouze korespondenční jednání, při kterém návrh 
postupu Zhotovitele nebyl zpochybněn a nebyl požadavek na úpravu. Oddělení správy dálnic 
Morava se k návrhu vyjádřilo dne 04. 05. 2020, a na následném projednání dne 11. 05. 2020 
vyplynul požadavek doložit statické prověření uložení mostů pomocí řešení preferovaného 
Objednatelem.

b. změna řešení projektu šířkového uspořádání jízdních pásů u dvou mostů a jedné větve MUK na 
základě požadavku Objednatele

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně 
termínu části plnění týkající se dokončení Konceptu DSP, uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy -  
Podrobná specifikace předmětu plnění. Nové znění zní takto:

Koncept DSP -  do 12 měsíců od zahájení

Článek 3.
Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto 
Dodatkem č. 2/2020 zůstávají nezměněna.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy rozhodující. Na 
uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek č. 2/2020 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného 
Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. objednatelem.

4. Tento Dodatek je  sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne j ] .gg. M

Za Objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Brně dne - 3 -Q8- 2020
Za Zhotovitele 
PK OSSENDORF s.r.o.:

ředitel Závodů'Brno jednatel a ředitel společnosti jednatelka společnosti


