
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 641-2018-514101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2    
 Číslo smlouvy zhotovitele:        116/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem    
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Boguschová, pověřená vedením 
Pobočky Hradec Králové 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : l.boguschova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
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(dále jen „objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 

2. RFprojekt s.r.o. 
Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Dušek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 641-2018-514101, č. zhotovitele 116/2018. 
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Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy  
 

Předmět dodatku 
 

1) Změna termínu plnění dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro KoPÚ Holohlavy a  KoPÚ Rodov vč. ucelené části 
Holohlavy 

    
             Původní termín: 31.3.2021- nový termín 31.5.2021 
 
Odůvodnění  
Písemná žádost zpracovatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu epidemiologické 
situace při výskytu onemocnění COVID-19, přerušení prací ze strany Státního pozemkového úřadu a 
nemožnosti projednávání návrhu s vlastníky.   

 
 

2)  KoPÚ Rodov 
- vícepráce dílčí část 3.4.3. 
- změna ceny díla – vícepráce 
 

vícepráce dílčí část: 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení o 2 MJ na celkový počet 74 MJ 
Uvedené činnosti budou provedeny v termínu do 30.11.2020. 
 
změna ceny díla: 
3.4.3. vícepráce 6000,- Kč bez DPH 
Hodnota víceprací je 6.000,- Kč bez DPH 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Změna obvodu pozemkových úprav – vyloučení parcely č. 307/9 v k.ú. Rodov. 

 
Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.: 
Původní cena díla KoPÚ Rodov (dodatek č. 5): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 705.220,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH           417.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  8.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.181.120,- Kč 

DPH 21% 248.035,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.429.155,20 Kč 
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Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.6): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 711.220,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH           417.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  8.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.187.120,- Kč 

DPH 21% 249.295,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.436.415,20 Kč 

 

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 5 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.330.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 686.800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.176.520,- Kč 

DPH 21% 457.069,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.633.589,20 Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 6 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.336.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 686.800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.182.520,- Kč 

DPH 21% 458.329,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.640.849,20 Kč 

 
 
Hodnota změn závazku ze smlouvy (vícepráce) upravených tímto dodatkem činí 6.000,- Kč bez DPH, 
což je 0,239 % původní hodnoty závazku.  
 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (vícepráce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 
% (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méněpráce) činí 360.000,- Kč bez DPH, 
tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (vícepráce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj.1,48 
% (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
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Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méněpráce) činí 26.000,- Kč bez DPH, tj. 
1,04 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 (vícepráce a méněpráce) činí 6 500,- Kč bez 
DPH, tj. 0,26 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.). 
 
Předmětné vícepráce řešené dodatkem č. 6 nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.  

2. Smlouva – dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 6 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 03.09.2020 V Praze dne 11.09.2020 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

V z. Ing. Jolana Miškářová 
zástupce ředitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 02.09.2020 

 

 

 

Ing. Vladimír Dušek 
Zástupce společnosti 
Geoplan Hradec Králové 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 6 – Obchodní tajemství 


