DODATEKZE. 1

ke kupni smlouvé ze dne 30. 11. 2016 uzaviené v souladu s Vyzvou k podani nabidky ¢. j.: VS-1342-
56/CJ-2016-802450 ze dne 3. 10. 2016, podle § 2079 zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,
V platném znéni (dale jen ,,smlouva®).

Smluvni strany

HOFMAN SYSTEMS s.r.o.

se sidlem ulice Travniky 1144/22, 68301 Rousinov,

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brn¢
oddil C, vlozka 53772

za niz pravné jedna Ing. Oto Hofman, jednatel

1CO: 277 10 866

DIC: CZ27710866

bankovni spojeni: KB Brno

cisto vetu: |

(dale jen "prodavajici'") na strané jedné

Ceska republika — Vézeiiska sluzba Ceské republiky

se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

provozovna Stiediska hospodarské Cinnosti Véznice Jifice, Ruska cesta 404, 289 22 Lysa nad Labem,
zastoupena vrchnim radou plk. Mgr. Petrem Sukem, feditelem Véznice Jifice, na zakladé povéieni GR
VS CR &j.: VS-50402-9/CJ-2016-800020-SP ze dne 5.9.2016

1CO: 00212423

DIC: CZ00212423

bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu:

(dale jen "kupujici") na strané druhé
se vzhledem ke zpozdéni se schvalovacim procesem pii uzavirani predmétné kupni smlouvy,
kdy nemohlo byt zapodato s nutnymi stavebnimi upravami a nasledna nepfizen pocasi s teplotami
pod bodem mrazu ovlivnila technologické postupy (zrani podkladniho betonu), které zpusobily dalsi
prodlevu v realizaci dila, ¢imZ neni mozné realizovat predmét smlouvy v ¢ase do 16.12.2016 dohodly
ve smyslu ¢lanku VIII. odst. 2 kupni smlouvy na tomto dodatku.
1.V CL. IV. odst. 1. se termin predani zakazky prodluZuje nejpozd&ji do 20.1.2017.
Ostatni ujednani smlouvy zustavaji v platnosti.

Dodatek nabyva tc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz prodavajici obdrzi
po dvou vyhotovenich a kupujici obdrzi 3 vyhotoveni.



V Rousinové dne ............... V Jificichdne: ...............

HOFMAN SYSTEMS s.r.o. Vrchni rada
Ing. Oto Hofman plk. Mgr. Petr Suk
jednatel feditel Véznice Jitice

(proddvajici) (Kupujici)



