[bookmark: _Toc378603932]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/155/2020/OBH
uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:
Město Litovel
se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 				00299138
DIČ: 				CZ00299138
Zastoupené: 			Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100
Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 342 198 
e-mail: 			sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel“
a

JAMASTAV MORAVIA a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 7412
se sídlem:			Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd			
IČ:				01586548			
DIČ:				CZ01586548			
Zastoupené:			Bc. Jakubem Malým 

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 3212101309/0800
Tel. / fax spojení:		775 204 260		
e-mail: 			info@jamastav.cz			
dále jen: „Dodavatel“	

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.



Smluvní strany sjednávají následující:

1. [bookmark: _Toc378603933]Účel dodatku smlouvy
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2020 Smlouvu o dílo v níž ujednaly podmínky   na kompletní zhotovení díla ,,Rekonstrukce hygienických prostor – Poliklinika Litovel, ul. Kollárova 664/1“.
1.2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu termínu na díle oproti původními termínu k provádění díla.

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, a to 15. 10. 2020.

3. [bookmark: _Toc378603935]Závěrečná ustanovení

3.1       Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu  
            oběma smluvními stranami.

3.2         Tento  dodatek   smlouvy  o   dílo  byl  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž
            objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

[bookmark: _GoBack]3.3        Ostatní  ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto    
            dodatkem.

3.4.	Dodatek č. 1 byl projednán Radou města Litovel a schválen usnesením č. RM/1426/39/2020 přijatým na 39. schůzi konané dne 27. srpna 2020.




Za objednatele: 					Za dodavatele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne:………………………..			V Držovicích dne: ……………………




…………………………………………                        ………………………………………….
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