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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov Dodatek

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 2/SoD/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů

 

 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Firma: V.D.Stav — Ostrava s.r.o

Prokešovo náměstí 1803/8 Adresa: Malá 113/9

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 725 20 Ostrava — Polanka nad

Odrou

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostkou městského obvodu Zastoupena: jednatelem

Jolanou Kavalkovou Davidem Vavrošem

IČ: 00845451 IČ: 28606191

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ28606191

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

  
 

Číslo účtu: Číslo účtu:

Stavební dozor: Stavbyvedoucí:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Dodatek se uzavírá zdůvodu opravy chybně uvedené sazby DPH při zadání

zakázky.

čl. II.

Předmět smlouvy

CZ-CPA: 43.29.12

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce oplocení zahrady MŠ a zbrojnice

Martinov“ atovrozsahu situačního nákresu ze dne 10.6.2020 zpracované Davidem Nogolem,

ČKAIT 1102660.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov D0datek

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 46l.253,00 Kč

DPH 21 % 96.863,13 Kč

Cena včetně DPH 558116,13 Kč

Cena víceprací v dodatku č. 1 bez DPH 7.310,00 Kč

DPH 21 % 1.535,10 Kč

Cena víceprací v dodatku č. 1 včetně DPH 8.845,00 Kč

Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH 468.563,00 Kč

DPH 21 % 98.398,23 Kč

Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 566,961,23 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/SoD/2020

Doložka platnosti právního úkonu dle & 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu

označené „Rekonstrukce oplocení zahrady MS a zbrojnice Martinov“ rozhodla Rada

městského obvodu Martinov usnesením č. 380/39 ze dne 17. srpna 2020. Stejným usnesením byla

starostka MOb Martinov zmocněna k jejímu podpisu.

Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění V registru smluv

se zavazuje provést objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě předjeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné Vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti smlouva o dílo č. 2/SoD/2020 uzavřena dne

02.07.2020 , zveřejněna V Registru smluv dne 15.07.2020 pod ID 12373892, ve znění dodateku č. 1

uzavřeného dne 22.07.2020.

OSTRAVA
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov DOdatek

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 21.08.2020 Datum: 21.08.2020

Místo: Ostrava — Martinov Místo: Ostrava — Martinov

 

Jolana Kavalková David Vavroš

starostka jednatel

 OSTRAVA.Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/SoD/2020


