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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
Projektová dokumentace úprav zahrady Strakovy akademie
                                                                    			Číslo smlouvy objednatele: 19/054-3

Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
kterou zastupuje:	Ing. Ivana Hošťálková, 
	ředitelka Odboru technického a provozního 
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: XXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.
kterou zastupuje:	Ing. Přemysl Krejčiřík, jednatel, Ing. Kamila Krejčiříková, jednatelka, 
se sídlem:	P. Bezruče 182, Valtice, PSČ 691 42
IČO:			05291895
DIČ:			CZ05291895
bankovní spojení:	ČSOB Břeclav, účet č.: XXXXXXC
kontaktní osoba:	Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX ve věcech technických: Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 94540
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/054-0 uzavřené dne 31. 05. 2019, ve znění Dodatku č.1 ev. č. 19/054-1 ze dne 19.12.2019, ve znění Dodatku č. 2 ev. č. 19/054-2 ze dne 15.6.2020  (dále jen „smlouva“).
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna závazku ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
2. V čl. II odst. 1 smlouvy se nově vkládá písmeno l), které zní: 
l) vypracování dokumentace zdolávání požáru po dobu stavby, vč. projednání s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, a provedení změn dokumentace, která se týká evakuace objektů Úřadu vlády ČR a pracovníků stavby (evakuační plány v textové i grafické podobě) v rámci jednotlivých etap rekonstrukce zahrady Strakovy akademie v koordinaci s vybraným zhotovitelem (spolu dále jen Požární dokumentace stavby).
3. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle čl. I tohoto dodatku se cena díla mění takto:
Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:
Celková cena díla se mění 		z částky 			na částku
bez DPH	1.950.000,00 Kč 	1.983.000,00 Kč 	         
DPH	409.500,00 Kč 	416.430,00 Kč	            
vč. DPH	2.359.500,00 Kč 	2.399.430,00 Kč	        
4. V příloze č. 1 Kalkulace nabídkové ceny se nově vkládá bod 6 – Požární dokumentace stavby
Příloha č. 1 smlouvy nově zní:
	Kalkulace nabídkové ceny

	Předmět plnění veřejné zakázky
	Cena bez DPH 
(v Kč)
	Cena včetně DPH 
(v Kč)

	1. Část díla dle II odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy (vizualizace, koordinační výkres, předběžná cenová kalkulace)
		150.000,00
		181.500,00

	2. Část díla dle II odst. 1 písm. d), e), f) a i) smlouvy (projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby, inženýrská činnost, konzultační činnost pro dotační řízení)
		1.450.000,00 
		1.754.500,00

	3. Část díla dle II odst. 1 písm. g) a h) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele úprav, autorský dozor)
		120.000,00
		145.200,00

	4. Část díla dle II odst. 1 písm. j) smlouvy (plán následné údržby)
		120.000,00
		145.200,00

	5. Část díla dle II odst.1 písm. k) smlouvy  (vypracování environmentální studie Greenpass)
		110.000,00
		133.100,00

	6. Část díla dle II odst.1 písm. l) smlouvy  (vypracování požární dokumentace stavby)
		33.000,00
		39.930,00

	Celková nabídková cena
		1.983.000,00
	2.399.430,00


5. V čl. III odst. 2 smlouvy se nově vkládá písm. j), které zní:
j) provést, vypracovat a předložit objednateli ke schválení plnění dle čl. II odst. 1 písm. l) smlouvy v části dokumentace zdolávání požáru do 8 dnů od předání staveniště vybranému zhotoviteli a v části provedení změn dokumentace, která se týká evakuace objektů Úřadu vlády ČR a pracovníků stavby vždy nejpozději v den zahájení příslušné etapy. 
6. V čl. III odst. 3 smlouvy se nově vkládá písm. g), které zní:
f) Požární dokumentaci stavby dle čl. II odst. 1 písm. l) této smlouvy v počtu 3 výtisků v papírové (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF.
7. Čl. IV odst. 1 smlouvy nově zní:
1. O předání a převzetí řádně provedených jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 1 písm. a), b), d), e), j), k) a l) této smlouvy bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
8.  V čl. V odst. 3 se nově vkládá písm. g), které zní:
f) Cena za část díla dle čl. II. odst. 1 písm. l) ve výši dle bodu 6 přílohy č. 1 smlouvy jednou fakturou po řádném provedení a protokolárním převzetí celé této části díla dle čl. III odst. 2 písm. j) této smlouvy. 
9. V čl. V odst. 5 se nově vkládá písm. g), které zní:
g) v případě fakturace dle odst. 3 písm. g) tohoto článku kopii příslušného předávacího protokolu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
Článek II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 3, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 3. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 3 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 3 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Ve Valticích dne 10.09.2020	V Praze dne 03.09.2020
za Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
			
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., v. r.	Ing. Ivana Hošťálková, v. r. 
jednatel		ředitelka Odboru technického a provozního
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