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Město Tábor 
Odbor dopravy             

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo náměstí 2 

 
390 01 Tábor 

 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. SoD objednatele: 2300/SD/00077/20                     Ev.č. 2300/SD/00084/20 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Michaela Petrová                 
       zástupce pro věci technické Ing. Lucie Korecká,  
 Ing. František Kalina 
                                                                           

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení ČSOB, pobočka Tábor   
 číslo účtu  271 993 243/0300 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Lucie Korecká) 
       tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina) 
 

(dále jen "objednatel")   
 
1.2 Zhotovitel:               Technické služby Tábor s.r.o.                      
  
 

se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
       zástupce ve věcech smluvních  xxxxxx xxxxxxxxx  
       zástupce ve věcech technických xxxxx xxxxxxxx 
        
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Koudelka 
   
 IČ   62 502 565 DIČ     CZ 625 02 565 
 obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích 
   oddíl C, vložka 4797 
 bankovní spojení ČS 
 číslo účtu 700846349/0800 
       tel. xxxx xxx xxx xxx 
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I. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00077/20 
na provedení stavby: „Oprava obrub v ulici Zavadilská, Tábor“ (dále jen „dodatek“), 
kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem: 

 
II. 

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1 se mění a doplňuje takto: 
 

Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
Dokončení stavby: do 9. 10. 2020. 

 
III. 

Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že z důvodu převisu poptávky nebyly 
výrobcem dodány zhotoviteli v termínu bezbariérové zastávkové obruby (tzv. Kasselské 
obrubníky). 
 

IV. 
Tento dodatek. č 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 
stranami.  
Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00077/20 zůstávají v platnosti a beze změn. 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.  
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře dne 14.9.2020                                        V Táboře dne  14.9.2020 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ing. Michaela Petrová                  xxxxxx xxxxxxxxx 
         místostarostka města                                                                                     jednatel 


