
	DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 15-3569 ze dne 22. 12. 2015 na akci
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY

	1.1. Objednatel
	
	Muzeum Kroměřížska, p. o.

	Sídlo
	:
	Kroměříž, Velké náměstí 38, PSČ 767 01

	Statutární orgán
	:
	Mgr. Martina Miláčková

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Martina Miláčková, ředitelka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Pavel Klíma, investiční technik

	
	
	

	IČO
	:
	00091138

	DIČ
	:
	Neplátce DPH

	Bankovní ústav
	:
	KB, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	573 338 388

	Mail
	:
	klima@muzeum-km.cz

	Datová schránka
	:
	envk6c7


	1.2. Zhotovitel
	:
	G G ARCHICO a.s.

	Sídlo
	:
	Zelené náměstí 1291, PSČ 686 01 Uherské Hradiště

	Statutární orgán
	:
	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. arch. Jan Rýpal, výrobní ředitel

	IČO
	:
	46994432

	DIČ
	:
	CZ46994432

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Tel.
	:
	576 517 107

	Mail
	:
	archico@archico.cz, rypal@archico.cz

	Datová schránka


	:
	yd77gnq


I. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2015 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“, pod č. 15-3569 (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavřely dne 15. 7. 2020 Dodatek č. 1. 
1.2. Důvodem zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 2 je oprava zřejmé početní chyby v článku 4.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 – cena díla, kdy došlo k chybnému numerickému výpočtu výše DPH (při sazbě 21 %) a následně k chybnému součtu celkové ceny díla bez DPH a výše DPH. Výše celkové ceny díla bez DPH zůstává beze změny. Tuto skutečnost nyní smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 napravují. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
Článek Smlouvy 4.1. se mění a po změně zní: 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 833 000,- Kč (bez DPH)

DPH: 174 930,- Kč 

Celkem s DPH  1 007 930,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jeden milion sedm tisíc devět set třicet korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
1.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

1.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.
1.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Kroměříži, dne 11. 9. 2020
V Uherském Hradišti, dne 11. 9. 2020






Za objednatele Muzeum Kroměřížska, p. o.
Za zhotovitele G G ARCHICO a.s.
____________________________


__________________________
Mgr. Martina Miláčková v. r.
Ing. arch. Karel Kloupar v.r.
ředitelka
předseda představenstva
3

