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Žádost o přerušení doby plnění smlouvy na dodávku a instalaci zařízení záložních zdrojů (UPS) 
uzavřené dne 4. 8. 2020 
 
 
v souvislosti s kolizí doby plnění předmětné smlouvy s termínem zvýšené pohotovosti během 
podzimního maturitního termínu Vás žádáme o přerušení doby plnění, tj. o posun termínu 
dokončení dodávky a instalace, z důvodu překážky na straně Objednatele. V současné době probíhá 
příprava realizace podzimního termínu MZ a nejsme schopni akceptovat ani odpolední výpadky 
elektrické energie či odstavení technologií serveroven a rozvaděčoven. Pokračování plnění smlouvy 
je tedy možné 21. 9. 2020. Uvedený posun ve Vašem plnění nebude samozřejmě ze strany 
Objednatele sankcionován.  
 
Účinnost smlouvy nastala jejím zveřejněním v registru smluv dne 10. 8. 2020, tedy při smluvní době 
plnění 29 dnů spadá momentální termín dokončení dodávky a instalace na den 8. 9. 2020. 
Momentální překážka na straně Objednatele od 26. 8. 2020 do 20. 9. 2020 bude tedy trvat 26 dnů, 
z čehož vyplývá nové smluvní do plnění 55 dnů, resp. nový termín dokončení dodávky a instalace 
na den 5. 10. 2020. 
 
Děkujeme Vám předem za pokud možno vstřícnou odpověď.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

RNDr. Michaela Kleňhová 
       ředitelka Centra 
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