
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-179/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice H/363 Brněnec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
-jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednatvevěcechtechnických:
^^^^^^^^fctechnický náměstek

a i I :<
- vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu_ojoředání a převzetí stavby:

■ technický náměstek 
^-mail:(

vedoucí oddělení přípravy staveb 
_____j e-m a i I

vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkovýchadotačních programů

- vedoucí útvaru realizace stavět
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(dále jen „Objednatel“) a

II. SWIETELSKYstavebnis.ro.,
Dopravní stavby VÝCHOD - Oblast Pardubice

sídlem Pražská tr. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032.

Bankovní s 
Číslo účtu 
E-mail: 
Telefon:

Zastoupená: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Martin Lukeš, 
ředitel Oblasti Pardubice 
Jarmila Fikejzlová, 
vedoucí obchodního oddělení

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)
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I.

I. Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-179/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice II/363 Brněnec“ ( dále 
jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

6 625 172,32 Kč (Slovy: šest milionů šest set dvacet pět tisíc jedno sto sedmdesát 
dva korun českých a třicet dva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.391.286,19 Kč (Slovy: jeden milion tři sta devadesát jedna tisíc dvě stě 
osmdesát šest korun českých a devatenáct haléřů).

Sazba DPH je 21 %

Cena včetně DPH činí 8 016 458,51 Kč (Slovy: osm milonů šestnáct tisíc čtyři sta 
padesát osm korun českých a padesát jedna haléřů).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací (sanace po vyfrézování vozovky)

2. Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.
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Pardubice dne: 31.8.2020 Chrudim dne: 31.8.2020

Za Objednatele:

/ Ing. Miroslav Němec
/ ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Lukeš
Ředitel oblasti Pardubice 

Odštěpného závodu Dopravní stavby
VÝCHOD, SWIETELSKY s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
Vedoucí obchodního oddělení 

Odštěpného závodu Dopravní stavby
VÝCHOD, SWIETELSKY s.r.o
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ROZPOČET STAVBY
(položkový rozpis)

Strana: 1

Tištěno dne 
Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:
v____

OPRAVA SILNICE II-363 BRNĚNEC

01 Oprava silnice H/363

Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

1 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem
ACO (AB) tl do 60 mm

242,000 t 2 621,00 634 282,00

2 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 9 285,000 m2 16,90 156 916,50

3 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

297,000 t 45,30 13 454,10

4 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční atypické vč. materiálu 1,000 kus 9 765,00 9 765,00

CELKEM Odbytová cena bez DPM : 814 417,60

STAVBA CELKEM Sazba DPH
21,00

DPH celkem
171 027,70

Odbytová cena bez DPH : 814417,60

Odbytová cena s DPH: 985 445,30
l______________________ ----  J

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:


