
ID Kód Název úkolu Doba trvání

1

2 „Brno, Besední, Veselá II. -
rekonstrukce kanalizace a
vodovodu“

293 dny

3 Převzetí Staveniště 0 dny

4 Dokončení stavebních prací 0 dny

5 Předání Díla Objednateli 0 dny

6 Zkrácení Objednatelem
předpokládané lhůty plnění

7 dny

7

8 Stavební, montážní a ostatní práce 293 dny

9 KANALIZACE - OTEVŘENÝ VÝKOP 127 dny

19 KANALIZACE - ŠTOLA 164 dny

38 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - OTEVŘENÝ
VÝKOP

97 dny

48 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - ŠTOLA 144 dny

59 VODOVODNÍ ŘADY 182 dny

66 DOČASNÉ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 224 dny

74 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 98 dny

83 OSTATNÍ NÁKLADY 293 dny
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Metrostav, a.s.
Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1 (na základě plné moci)

IMOS Brno,
k,

ng. Václav
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g. Jakub

ožnárek, c=CZ,
y a kanalizace,
k@bvk.cz
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