ZMENOVY LIST - Titulni stranka

St Rekonstrukce depozitare SVK PK - realizace
avba . .

(nazev dle Smlouvy o dilo)

Cislo ZL:

Smlouva
Objednatel SVK PK
Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s. ZL 05
Misto Pizen - Bory, Budova ¢. 16
Cislo revize ZL [ 2 ] [Datum revize ZL 24.06.2020
Struény Doplnéni tlac¢itek k uvolnéni elektromagnetd u dveri do depozitare,
nazevZL: |dopinéni kli¢ového spinace do kabiny vytahu

Predmét zmény:

Dle poZadavku investora bude dopinéno u dvefi DO1 tlacitko, které uvolni elektromagnety, a tedy i zafixované dvere pri
klasickém provozu, tj. kdyZ neni poZar. Uvedené poslouZi k uzavi'eni dveri po nastéhovani depozitare. Dale se jedna o
doplnéni klicového spinace do vytahové kabiny, ktery umoZzni zablokovani dveri v daném patfe. Uvedené bude slouZit pro

vystéhovani knih z vytahu tak, aby se neposkozoval automatismus uzavirani dveri.

Oduavodnéni zmény:
PoZadavek investora na doplnéni z divodu usnadnéni stéhovani knih do depozitare.

Zména zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku podle § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek:

odst. 4 - De minimis - Stavebni prace - Zména neméni celkovou povahu verejné zakazky a jeji hodnota je a) niZsi neZ finan¢ni
limit pro nadlimitni verejnou zakazku a b) nizsi nez 1. 10 % puvodni hodnoty zavazku nebo 2. 15 % plivodni hodnoty zavazku

ze smlouvy na vefejnou zakazku na stavebni prace, ktera neni koncesi

Zduvodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Uvedené neni mozné rfesit oddélené. Uvolriovaci tlacitko pfidrznych magnet( bude napojeno na systém EPS, ktery je
dodavkou stavby a jedna se o vyhrazené (pozarni) zarizeni. Klicovy spinac je souc¢ast dodavky vytahové technologie a neni

moZné jej od této technologie oddélit. Tlacitko je nutné zabudovat do vytahu pri jeho osazeni.

Vliv na cenu dila: Ano rozpocet: v pfiloze ZL
Doplnéni cena: 18 075,28 K¢ bez DPH
Odpocty cena: 0,00 K¢ bez DPH
Pripocty cena: 18 075,28 K¢ bez DPH
Rozdil - Pripocet cena: 18 075,28 K¢ bez DPH
Hodnota zmény cena: 18 075,28 K¢ bez DPH
Vliv na termin dokonceni : Ne Vliv na postupné terminy dle HMG Ne
Jiné vlivy (napf. vliv na zménu projektové dokumentace atd.): Ano
Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
Prilohy : Polozkovy rozpoCet zmén
Za zhotovitele predlozil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.
Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Vaclav Picka / vedouci projektu Datum 22.06.2020
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt
Souhlasim
Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel Némecek / Jednatel Datum 30.06.2020
Vyjadieni TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
Souhlasim
Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Maly / TDS Datum 30.06.2020
Vyjadreni objednatele : Firma: SVK PK, p.o.
Souhlasim
Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechny / reditel Datum 30.06.2020
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.
Souhlasim
Jméno / Funkce / Podpis : Jifi Voska / feditel divize Datum 30.06.2020
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.
Souhlasim
Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechny / reditel Datum 30.06.2020




Akce: Rekonstrukce depozitaie SVK PK - realizace ZL 05
Doplnéni tladitek k uvolnéni elektromagnetd u dvefi do depozitare,
Véc: doplnéni klicového spinace do kabiny vytahu
cenovd kalkulace
Pozice¢. | Kéd polozky Popis Jednotka Mnoistvi | Jedn. Cena ‘ Cena
nova Tlacitko- SCHNEIDER Tlacitko XAL-D112 ¢ervené plastové P65 - dodavka kus 3,00 603,96 K¢ 1811,88 KE
nova Tlacitko- SCHNEIDER Tlacitko XAL-D112 ¢ervené plastové IP65 - montaz kus 3,00 245,00 K& 735,00 Ké
Propojovaci krabice EPS - elektroinstalacni krabice se zachovanim funkénosti pri
28 Pol. 165 pozaru, klasifikovana dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205 (D+M) kus 3,00 1 058,76 K¢ 3176,28 K¢
59 Pol. 59 Kabel CYKY-J 3x1,5 (D+M) m 12,00 31,18 K& 374,16 K&
Elektroinstalacni trubka plastova pevna P20, nizka mechanicka odolnost 320N,

17 Pol. 17 kompletni véetné prichytek, spoje (D+M) m 8,00 42,00 K& 336,00 K&
nova Kabelova vyvodka M20 kus 3,00 54,32 KE 162,96 KE
137 Pol. 137 Drobny ulozny a montazni material - dle potreby pro celou dodavku (D+M) kus 0,10 16 000,00 K& 1 600,00 K¢
nova Klicova rezervace (blokace) kabiny - dodavka kus 1,00 6 295,00 K& 6 295,00 K&
nova Klicova rezervace (blokace) kabiny - montaz, programovani kus 1,00 3 584,00 K& 3 584,00 K¢

CELKEM 18 075,28 K&
Cena bez DPH 18 075,28 K¢
Datum : 24.06.2020

Zpracoval / Erstellt:

Odsouhlasil :

Ing. Lenka Tauchenova
BERGER BOHEMIA a.s.




