
 
 
 

DODATEK č. 06701-2020-4502-D-0184/97-01-022-S00576-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Ochranné sanační čerpání 

– V. etapa v areálu bývalého DS PHM BENZINA, lokalita Točník u Klatov společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

  

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. RMT VZ, a.s. 

 se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000 

 IČO: 26688964 

 DIČ: CZ26688964 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7602 

 zastoupena: Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva 

  

           (dále jen „zhotovitel“) 

 

           (dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06701-2016-4502-S-0184/97-01-022-S00576 ze dne 11.7. 

2016 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

označeného jako „Ochranné sanační čerpání V. etapa v areálu bývalého DS PHM Benzina, 

lokalita Točník u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – Návrh změny závazku ze 

smlouvy č. 1“ z března 2020 (aktualizace duben 2020) vyhotoveného zhotovitelem a 

doručeného objednateli dne 28. 4. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXFCPU a obsahuje 

specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a aktualizovaný rozpočet (dále jen ZZS č.1). 

 



 
 
 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. 

Smlouvy: 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky 

zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 

rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 875 381,75 Kč (slovy: osm-set-

sedmdesát-pět-tisíc-tři-sta-osmdesát-jedna korun českých a sedmdesát-pět haléřů)“. 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“  

Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto: 

„Sanační práce – ochranné sanační čerpání – budou prováděny do 30. 9. 2020.“ 

III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi 

údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru 

smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 

objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 9.9.2020 

 

V Praze dne 7.9.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost RMT VZ, a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

______________________________ 

Mgr. Petr Hosnédl 

předseda představenstva  

 



 
 
 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 


