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SMLOUVA O DÍLO 

 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jako „Obč.Z.“) 
Číslo smlouvy objednatele  …………………… 

Číslo smlouvy zhotovitele  ………………….. 
 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednavatel:   Město Přeštice 

adresa:    Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:     00257125 

DIČ:     CZ00257125 

zastoupen:    Mgr. Karlem Naxerou 

     starostou města 

 

zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních:   Mgr. Karel Naxera 

b)    technických:   …………………………… 

 

 

 

 

2. Zhotovitel     …………………………………… 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

se sídlem    ……………………………………… 

IČ:     …………………………….. 
DIČ:     ………………………………. 
Zápis ve veřejném seznamu:  …………………………………………………………….. 
Zastoupen: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 
 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: ……………………………….. 
b) technických: ………………………………. 
 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a 
to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je rekonstrukce budovy č. p. 460, ležící na pozemku p.č. st. 1805/1 

a dále budovy č. p. 458, ležící na pozemku st. 1805/2, to vše v k.ú. Přeštice (dále též jako 
„rekonstruované objekty“) a úpravy okolních ploch, včetně povinnosti zhotovitele poskytnout 

veškerou součinnost (radu, nápomoc, či předání potřebných listin) pro vydání rozhodnutí o užívání 
stavby (tzv. kolaudace), které si objednatel následně zajistí sám, to vše z důvodu současného 
nevyhovujících stavebně technického stavu. Rekonstruované objekty: SO 01: Budova občanské 
vybavenosti č. p. 460, a SO 02: Bytový dům č. p. 458, tvoří jediný monoblok, který se nachází v 
zastavěném území města Přeštice, v ulici Palackého poblíž křižovatky s třídou 1. máje. Součástí 
předmětu plnění jsou také bourací práce a likvidace odpadu. Součástí předmětu plnění je dále také 
dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. Rozsah stavby je specifikován jejími 
technickými parametry, jejím stavem a podmínkami na místě provádění díla, které si zhotovitel 
s nejvyšší odbornou pečlivostí zjistil před uzavřením této smlouvy. Dle této smlouvy se tedy 
zhotovitel v souladu s ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z. zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
provést Dílo a objednatel se zavazuje výhradně za splnění podmínek uvedených v této smlouvě Dílo 

převzít a zaplatit cenu díla. 

2. Předmětem Díla ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy je zejména povinnost zhotovitele k : 

a) vypracování geodetického zaměření stavby, způsobem a v kvalitě potřebné pro následné 
vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby, která bude zachycovat konečný stav 
staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebních zákonem a v náležitostech 
stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i dalších 

zvláštních právních předpisů (dále jen „DSPS“); 
 

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je povinen zhotovitel stavby povinen dle zákona č. 
309/2006 Sb. a nejsou výhradně vázány na osobu objednatele. Zhotovitel výslovně ujišťuje 
objednatele, že veškeré povinnosti vymezené v zákonných ustanoveních dle vět předchozích, 
se kterými se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil, bez dalšího v rámci 
zhotovování díla provede na své náklady, odpovědnost a nebezpečí; 

 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení (vyjma stavebního povolení, které před 
uzavřením smlouvy bylo vydáno na základě žádosti objednatele a je uvedeno v čl. II. odst. 5 
písm. d) této Smlouvy), souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů, jakož i případně 
fyzických osob nutných k provedení, zhotovení staveb, , včetně zajištění závěrečné prohlídky 
stavby.;  

 

d) provedení vlastních stavebních prací a dodávek v rámci úpravy stavby uvedené v čl. II. odst. 1 
této Smlouvy (dále též jen „Stavba“), a to dle přiložené projektové dokumentace uvedené v čl. 
II. odst. 5 této Smlouvy. 

 

e) Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:  
 

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
- vypracování geodetického zaměření stavby, způsobem a v kvalitě potřebné pro následné 

zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks  
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena 

objednatelem dle této smlouvy, popř. požadavky TDS; 
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- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na 
skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech; 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
- provedení přejímky stavby; 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla; 

- zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě; 

- provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k možnosti 
objednatele účinně a řádně žádat o vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro 
povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její 
části; 

- poskytnutí potřebné součinnosti (radu, nápomoc, či předání potřebných listin) objednateli 

k vydání rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace), které bude provádět objednatel; 
- zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
- geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v 

souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídě přesnosti a ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se 
seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření 
skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické 
zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno 
včetně akceptačního protokolu; 

- provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v 
průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 
po dobu výstavby; 

- náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o Stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a obsah všech 
informačních tabulí i reklam musí být v souladu s příslušnými pravidly poskytovatele 
dotace, 

- zajištění revizní zprávy pro instalovanou fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy, a to 

v kvalitě a provedení, způsobilém k předložení jako podkladu pro rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu v rámci řízení o udělení licence či změně licence, 
poskytnutí veškeré potřebné součinnosti při řízení u Energetického regulačního úřadu 
v rámci řízení o udělení licence či změně licence, tedy zejména nikoliv však výlučně (radu, 

nápomoc, či předání potřebných listin) potřebných pro dané řízení, 

 

 (v souhrnu též jako „dílo“) 

3. Místo plnění díla jsou následující pozemky: 

 Budova č.p. č. p. 460; stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1805/1, 

Budova č.p. 458; bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 1805/2, jakož i pozemky p.č. 
st.p. 1805/1, st.p. 1805/2, parc.č. 1437/3, parc.č. 2609, vše k. ú. Přeštice. 

4. Technické parametry stavby: 

Jsou dány podrobně v Podkladech pro zhotovení Díla, zejména pak v dokumentaci uvedené v čl. II. 
odst. 5 písm. c) této Smlouvy. 
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5.  Dílo bude provedeno: 

 

a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele jako zadavatele pro zpracování nabídky 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr v rámci zadávacího řízení 
„Rekonstrukce modrého domu v Přešticích“. 

 

b) dle nabídky zhotovitele podané objednateli na ………………………………dne …………….. 
 

c) dle projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy č.p. 460 a č.p. 458 a úpravy okolních ploch 
v Přešticích“ (dále též jako „PD“) vypracované společností Area Group, s.r.o., se sídlem 
Šafaříkovi sady 5, 301 00 Plzeň, IČO : 25203231,odpovědný projektant

, vedoucí projektu
 

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací, zejména dle rozhodnutí Městského 
úřadu Přeštice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 4.2.2020 č.j. PR-OVÚP-

VAE/4049/2020, jakož i v souladu se všemi podmínkami stanovenými tímto rozhodnutím a 
stanovisky dotčených orgánů uvedených v tomto rozhodnutí, zejména (nikoliv výlučně) 
uvedených v čl. II. odst. 6, III odst. 15, ad. tohoto rozhodnutí. 

  

(dále též jako „Podklady pro zhotovení díla“) 
 

Strany ujednávají, že v případě nesouladu výše uvedených Podkladů pro zhotovení díla se užije 
nejdříve závazně znění této smlouvy a následně podkladu dle písm. c) shora, následně subsidiárně 
podkladu ad. písm. a) shora, následně subsidiárně písm. d) shora a následně případně podkladu dle 
písm. b) shora. 

 

6.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
 

7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a oboustranně podepsaným zápisem o předání díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků předáno objednateli. Dílo je dokončeno, odpovídá-li zcela a bez 

jakýchkoliv výhrad výsledku sledovanému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-

technické stránce, jakož i estetické stránce a všem jejím výminkám. Objednatel se zavazuje toliko a 

výhradně dokončené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplati níže sjednanou smluvní 
cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li Dílo převzato s vadami, nedodělky, či jakýmikoliv 
výhradami, či není-li předání deklarováno i podpisem objednatele na písemném zápise o předání 
díla, nemá se Dílo ve smyslu této smlouvy za dokončené. 

 

8. Strany, a.) ve smyslu povinnosti zhotovitele dle ust. § 2594 Obč.Z. upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu a b.) ve smyslu povinnosti zhotovitele 

oznámit objednateli bez zbytečného odkladu při provádění Díla zjištění skrytých překážek týkajících 
se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňujících provést Dílo dohodnutým způsobem, 
ujednávají, resp. zhotovitel výslovně prohlašuje a deklaruje, že i.) je mu stav místa provádění Díla 
bez dalšího velmi dobře znám, že ii.) jej s nejvyšší možnou odbornou péčí prohlédl, přičemž provedl 
průzkum faktických a právních vlastností okolní míst provádění Díla (místností, staveb či pozemků), 
jakož i rekonstruované budovy jako celku, prověřil veškeré materiály, ze kterých byla 

rekonstruovaná stavba zhotovena, jakož i technologie, kterou byla původně prováděna a z těchto 
důvodů deklaruje, že na místě provádění Díla nejsou místa pro zhotovení díla nevhodná, jakož že 
na místě provádění Díla není skrytých ani viditelných překážek, která nemohla být zjištěna s 
náležitou odbornou péčí, kterou zhotovitel vyvinul. Zhotovitel současně objednatele výslovně 
ujišťuje, že projekt provedení Díla (PD), a to jak jeho grafickou tak textovou část pečlivě prostudoval. 
Zhotovitel činí i spolu s objednatelem za nesporné, že závazkem dle této smlouvy je zhotovení díla 
do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku odpovídajícímu jednak přílohám dle této smlouvy a 
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dále do výsledku plně odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy 

a materiály lege artis. Strany dohodly, že Dílo mimo vět předchozích má být zhotovitelem 
provedeno a zhotoveno k výsledku odpovídajícímu veškerým relevantním technickým normám pro 
stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívaných, to vše bez ohledu na to v jakých 
právních předpisech jsou uvedeny. Technickou normou se ve smyslu věty předchozí rozumí jak ČSN 
normy, tak EU normy s tím, že při případném rozporu takových norem upravujících tytéž vlastnosti, 
vzhled či povahu věci se užije pro závazek zhotovitele norma s požadavky vyšší kvality. Zhotovitel 
ujišťuje objednatele a deklaruje, že se srozuměním rozsahu a požadovaných kvalit předmětu díla a 
s podrobným odborným zhodnocením místa provedení díla a Podkladů k provedení díla sám navrhl 
cenu díla uvedenou v ust. čl. IV. této smlouvy.  

 

           Strany ujednávají, že dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla (zejména když při realizaci se zjistí skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat ani při 
vynaložení nejvyššího možného odborného úsilí a mají vliv na cenu díla; či při realizaci se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), je zhotovitel povinen postupovat dle 

ust. § 2594 Obč.Z. a přitom provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení 
formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvě. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém 
rozpočtu uvedeny, se cena těchto prací stanoví dle dobrozdání soudního znalce z daného oboru, 
určeného objednatelem. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Neuzavření novace, či doba mezi předložením novace a jejím případným uzavřením, nemá 
vliv na povinnost zhotovitele provést Dílo ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy. Pokud zhotovitel 

nebude míti uzavřenou novační dohodu, má se bez dalšího za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel pak již nemá jakékoliv právo na jejich 
úhradu, s čímž jsou obě strany plně srozuměny. Veškeré změny musí být též zaznamenány zápisem 
do stavebního deníku. Zhotovitel je však též srozuměn s tím, že jakékoliv případné změny této 
smlouvy jsou podřízeny ust. § 222 an. zákona č. 134/2016 Sb., přičemž v případě změn v rozsahu 

závazku je zhotovitel povinen nad rámec povinností dle věty prvé tohoto ustanovení, současně s 
předložením návrhu na změnu smlouvy, předložit objednateli odůvodnění změny ve smyslu 
skutečností rozhodných v hypotéze ust. § 222 zákona č. 134/2016. Sb.. Jakékoliv změny ceny 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. se zapovídají. Strany deklarují své srozumění se zákonným 
oprávněním objednatele případně ukončit tuto smlouvu dle ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb.    

  

9.  Objednavatel si vyhrazuje právo, v případě, že to bude souladné se zákonnými předpisy, a to 
zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., doplnit předmět díla o další práce a dodávky a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele je podstatné porušení smlouvy. 

 

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, postupy nebo 

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo či mu musí býti známo, 

že je škodlivý, vadný nebo ve smyslu právních předpisů nepovolený. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu (tedy uvést takovou část díla 
do stavu souladnému s tímto požadavkem a smlouvou) a veškeré náklady s tím spojené nese 
výhradně zhotovitel. 

 

11. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, 
prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí se tento subdodavatel 
podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění příslušné části 
kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci 
veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez předchozího souhlasu objednatele, 
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a to bez ohledu, zda prostřednictvím subdodavatele prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Porušení povinnosti získání 
souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, jakož i zhotovení částí Díla prostřednictvím 
subdodavatele, kterého zhotovitel v rámci nabídky do veřejné zakázky neoznačil, je považována za 
podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud 

subdodavatel, který byl v nabídce zhotovitele do zadávacího řízení řádně označen, nesplňuje (či 
přestane splňovat) základní kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace, či dle platného 
zákona o veřejných zakázkách nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí 
k plnění určené části předmětu smlouvy, není zhotovitel oprávněn zhotovovat jakoukoliv část Díla 

prostřednictvím takového podzhotovitele. Porušením povinností dle věty předchozí, je podstatné 
porušení této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn požádat objednatele o 

odsouhlasení změny subdodavatele, což zhotovitel bere na vědomí.  V případě, že zhotovitel 
neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do dvaceti (20) 
dnů ode dne, kdy subdodavatel přestane splňovat předpoklady dle tohoto ustanovení, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
 

12. Strany deklarují, že součástí této smlouvy jako příloha č. 2 je soupis podzhotovitelů (tzv. 
subdodavatelů), které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil či který nebyl 
uveden v soupisu podzhotovitelů v zadávacím řízení (příloha č. 2 této smlouvy). Porušení tohoto 
ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy. Strany ujednávají, že 
v případě zhotovování díla prostřednictvím podzhotovitele v rozporu s touto smlouvou je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý případ 
porušení této povinnosti, čímž není dotčeno právo na náhradu škody. Strany v návaznosti na ust. § 
2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti subdodavatele objednateli, je 
zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s každým subdodavatelem unifikovat svá ustanovení 
o odpovědnosti za vady, lhůty k dokončení díla a zejména způsob, provádění dané části díla s touto 
smlouvou. Smlouvy k provedení jakékoliv části díla se subdodavatelem je zhotovitel povinen 
v jednom vyhotovení předat v neanonymizovaném znění neprodleně, nejpozději však do 7 
pracovních dnů po jejím uzavření objednateli. Strany ujednávají, že v případě porušení povinnosti 
zhotovitele unifikovat se subdodavatelem ujednání o odpovědnosti za vady s touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny díla za každý 
případ porušení této povinnosti, čímž není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

13. Strany ujednávají, že při porušení povinnosti dle odst. 12 tohoto ustanovení věty předposlední této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každou nepředloženou smlouvu se subdodavatelem, a to za každý den prodlení se 
splněním takto utvrzené povinnosti. Současně tím není vyloučeno právo na náhradu škody, zejména 
pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli případnou sankci, udělenou ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže objednateli, v důsledku nemožnosti splnění povinnosti. 

 

14. Strany ujednávají, že požadovaná kvalita díla je vymezena touto smlouvou a Podklady pro zhotovení 
díla, či nevyplývá-li z nich určitá vlastnost díla, pak obecně závaznými právními a technickými 
předpisy, normami ČSN a EN (dle ujednání odst. 8 tohoto ust.) a předpisy ESČ. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne škoda, odpovídá za ni pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí zaručovat, 
že dílo bude mít vlastnosti vymíněné touto smlouvou, či nevyplívá-li z ni určitá vlastnost, pak 
vlastnosti srovnatelné s podobnými díly daného druhu, případně vlastnosti lepší. Strany výslovně 
ujednávají, že nemožnost faktického provádění díla v návaznosti na podmínky stanovené předpisy 
a normami, zvýšených nákladů zhotovitele, či nemožnost provádění díla z důvodu jakýchkoli 
klimatických podmínek nemá v žádném případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě 
k provedení díla (doba plnění), přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i 
s přihlédnutím k daným ujednáním dostatečný.  
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15.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že je povinen zajistit veškeré kompletní zkoušky všech 
technologických, strojních, mechanických částí Díla požadované objednatelem k předání díla a 
technologií, byť i požadované dodatečně, a to na své náklady, bez práva na navýšení ceny díla. 

 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat na své náklady při provádění díla veškeré předpisy bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci (BOZ) a pracovní ochrany (PO) a poučit v tomto směru případně dotčené 
třetí osoby. Zhotovitel bude plnit veškeré povinnosti stanovené mu zákonem pro BOZ a PO, zejména 
(nikoliv výlučně) zákonem č. 309/2006 Sb. Porušení těchto povinností je podstatným porušením 
smlouvy. Povinnosti uložené zákonem č. 309/2006 Sb. a jiných předpisů v oblasti bezpečnosti práce 
objednatelům, jako kupř. jmenovat ve vyjmenovaných případech koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi, plní objednatel a zhotovitel k tomu musí poskytnout součinnost a umožnění. 

 

17. Práce či materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi či materiály, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto 
nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od 

smlouvy. 

 

18. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobu – 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 
podpisu. 

 

19. Pro účely vymezení pojmu strany též uvádějí, že objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na 
plnění zakázky / veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky 
/ veřejné zakázky. Podzhotovitelem či v této smlouvě též jako subdodavatel je poddodavatel po 

uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 
 

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 3 dnů po formálním předání místa 
provádění Díla k jeho provedení (tzv. předání staveniště). Zahájením realizace Díla se přitom 
rozumí provádění vlastních faktických manuálních prací v souladu s vymezeným předmětem 
Díla dle ust. čl. II. odst. 1, 2 této smlouvy na místě provádění Díla. Formálním předáním se 
rozumí oboustranné podepsání zápisu dle ust. čl. VI. odst. 1 a 4. této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést (tedy dílo dokončit a předat ve smyslu věty prvé čl. II. odst. 7 
této smlouvy) nejpozději do 16 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

3. Smluvní strany ujednávají, že v případě prodlení s provedením díla (tedy dílo dokončit a předat) je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dle článku IV. 
odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Plnění smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případné náhrady škody. 

 

4.  Smluvní pokuta bude objednatelem uplatňována formou samostatného daňového dokladu, 

kterou je zhotovitel povinen uhradit do 15 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
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zápočet vzniklé smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči 
zhotoviteli. 

 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena díla, tedy za veškeré práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené 
cenové kalkulace zhotovitele ve výši: 

 

 

 celkem bez DPH ……………………. Kč  (dále též jako „cena díla“) , 
 

 

 

2.    Cena díla, jakkoliv je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené do zadávacího 
řízení předcházející uzavření této smlouvy, je ujednána jako cena pevná po celou dobu výstavby a 
jde o konečnou výši ceny díla, za jakýchkoliv skutkových okolností neměnnou. Zhotovitel není 
oprávněn žádat zvýšení ceny díla, jakkoliv by si případně provedení touto smlouvou vymezeného 
předmětu Díla vyžádalo vyšší úsilí či vyšší náklady, než bylo předpokládáno. O případné změně 
ceny díla jejím navýšením, v případě výslovné žádosti objednatele k provedení jiných prací než 
souvisejících s Předmětem díla, pak za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou 

smluvní strany povinny uzavřít novaci (tzv. dodatek ke smlouvě). Do doby uzavření případné 
novace ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána 
dle článku IV. bod 1 této smlouvu. Strany ujednávají, že neuzavření požadované novace, či doba 
vynaložená na projednání novace, nemá v žádném případě vliv na lhůtu stanovenou v této 
smlouvě k provedení díla (doba plnění), přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení 
díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním dostatečný. Zhotovitel i v tomto smyslu bere na 

vědomí, že lhůta k dokončení díla je fixní, a to i z důvodu dotačních podmínek, v rámci kterých 
Objednatel financuje část ceny díla, in concreto v bodě 3 a zejména 17 oznámení výběrového 
řízení a zadávací dokumentace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy (dále 
též jako „dotace“ či „dotační podmínky“ či též jako „dotační titul“), které jsou zhotoviteli i 
obsahově plně známé. Strany v tomto smyslu též berou na vědomí, že bude-li po uzavření této 
smlouvy rozhodnuto kterýmkoliv dotačním poskytovatelem, v kterémkoliv dotačním titulu 

(Rekonstrukce budovy čp. 458, Přeštice, způsobilé výdaje na energetické úspory – IROP, 

Rekonstrukce budovy čp. 460, Přeštice, způsobilé výdaje na energetické úspory  - OP ŽP, 
Rekonstrukce budovy čp. 460, Přeštice, způsobilé výdaje na byty – SFPI), o zamítnutí žádosti o 
dotaci, či nebude-li rozhodnuto jinak než rozhodnutím o udělení dotace z kteréhokoliv dotačního 
titulu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nemá právo na 
náhradu ušlého zisku, ani jiných nákladů, na rámec skutečně provedených prací. Věta předchozí 
neplatí do doby před předáním staveniště, kde se uplatní čl. VI. odst. 4 věty předposlední této 
smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v této ceně díla jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele 
spojené s realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, 
například poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků – „zábor“,  apod. 
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4. Strany ujednávají, že v případě, kdy se neuplatní zákonný režim přenesené daňové povinnosti, se 
k ceně díla blíže specifikované v tomto článku smlouvy připočte DPH (daň z přidané hodnoty) dle 

platných právních předpisů. Cena díla s DPH je celkovou cenou díla. 

 

 

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST, 

VZNIK PRÁVA NA PLNĚNÍ CENY DÍLA, JISTOTA (BANKOVNÍ ZARUKA) 

 

1. Strany ujednávají, a to s přihlédnutím k předpokladu, že Dílo dle této smlouvy bude prováděno se 
značnými náklady, že zhotovitel má právo žádat objednatele o zaplacení přiměřené části odměny 

na cenu díla (dále též jako „přiměřená odměna“). Strany však výslovně ujednávají, že přiměřenou 
odměnu na cenu díla je zhotovitel oprávněn požadovat nanejvýše jednou měsíčně ve lhůtách a 

způsobem uvedeným v čl. V. odst. 7 této smlouvy, a to výhradně za skutečně provedené práce a 
dodávky Díla. Skutečně provedenými pracemi se míní toliko takové, které byly provedeny 
v souladu s Podklady pro provedení díla a bezprostředně směřují k provedení díla. Má-li zhotovitel 

vůli uplatnit právo na skutečně provedené práce a dodávky v podobě dodání materiálů, strojů, 
přístrojů, vybavení, apod. (dále též jako „dodávky“), pak takové právo má výhradně za dodávky 
integrálně zabudované do stavby, nikoliv jen dodané na staveniště. Strany výslovně ujednávají, že 
nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen rozsah skutečně provedených prací, dodávek a 

činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění přiměřené odměny dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (přiměřenou odměnu). 

 

2. Podkladem pro plnění ceny díla (placení), či jakékoliv její části (přiměřené odměny) je i.) daňový 
doklad (tzv. faktura, dále též jako „faktura“), který musí obsahovat, mimo údaje, jež musí 
obsahovat daňový doklad dle zvláštního právního předpisu, označení banky a číslo účtu, na který 
má být platba uhrazena, přičemž tento musí být veřejnou správou publikován po celou dobu 
provádění díla jako účet spolehlivého plátce DPH dle zvláštního právního předpisu, ii.) soupis 

provedených prací odsouhlasený písemně osobou provádějící technický dozor investora stavby, 

jakož i zástupce ve věcech smluvních a iii.) řádně předaná Bankovní záruka dle odst. 6 tohoto 

ustanovení. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen dle věty 
předchozí rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na 
jakékoliv plnění dle této smlouvy a nebude-li mít objednatel předanou Bankovní záruku dle čl. V. 
odst. 6této smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Potvrzení 
písemného soupisu skutečně provedených prací ve smyslu tohoto ustanovení jakož i předání 
Bankovní záruky, je podmínkou vzniku práva na plnění ceny díla či přiměřené odměny, avšak 
nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu těchto prací, jejich včasné provedení či snad jejich předání. Soupis 
provedených prací v žádném případě nenahrazuje dle této smlouvy obligatorní zápis o předání 
díla. V případě schválení dotace(í) (zde srov. čl. 3 a 17 oznámení výběrového řízení) musí býti 
všechny faktury se způsobilými výdaji též označeny registračním číslem projektu, jinak též nejsou 
způsobilým dokladem pro vznik práva na plnění, což zhotovitel bere na vědomí. Objednatel toto 

vhodným způsobem oznámí a označí zhotoviteli.   

 

3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňovaní DPH, při účtování (tzv. fakturaci) stavebních a 
montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, a Pokynem DFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené 
daňové povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“. Strany 

ujednávají, že v případě, kdy dle povahy díla, či účelu rekonstruované budovy, či z jiných 
důvodů, nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, platí ust. čl. IV. odst. 4 této 
smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu, kterým uplatňuje právo na cenu díla, vyznačit číslo 
smlouvy objednatele, název a číslo zakázky, na základě kterých je práce realizována. V záhlaví 
daňového dokladu (dodavatele) je nutné uvádět – v případě fyzické osoby č. j. živnostenského 
listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby vložku a oddíl zápisu v obchodním rejstříku. 
Objednatel je oprávněn daňový doklad zhotoviteli vrátit, jestliže tento nemá náležitosti daňového 
dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá-li požadavkům 

objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy (zejména soupis skutečně 
provedených prací, které se žádají k uhrazení).  Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou 

uplatněné ceny díla, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

 

5. Daňový doklad musí být vystaven na: 

 

     Město Přeštice 

      Masarykovo nám. 107 

     334 01 Přeštice 

     IČ : 00257125 

     DIČ: CZ00257125 

 

6. Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen objednateli poskytnout finanční zárukou ve smyslu ust. 
§ 2029 an. Obč.Z. poskytnutou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. (dále též jako „Banka“) 
jako výstavcem (dále též jako „Bankovní záruka“) k zajištění případných práv objednatele ze škod, 
práv na smluvní pokutu, nákladů na odstranění vad, které neodstranil zhotovitel, či i jiných 

peněžitých plnění vzniklých v souvislosti s porušením této smlouvy. Bankovní zárukou se rozumí 
prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele, pokud mu v souvislosti s plněním 

závazku dle této smlouvy vznikne škoda, právo na smluvní pokutu, náklady na odstranění vad, 
které neodstranil zhotovitel, či i jiné náklady a plnění dle této smlouvy, či z jejího porušení, a to do 

výše nejméně 5% celkové ceny díla bez DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli taková plnění. 
Bankovní záruka dle vět předchozích musí být bezpodmínečná, neodvolatelná, bez možnosti 
výstavce uplatnit jakékoliv námitky, bez nutnosti předchozí výzvy objednatele zhotoviteli a 
vyplatitelná na první vyzvání. Bankovní záruka nesmí být časově omezena. Jen takováto Bankovní 
záruka je akceptovatelná a jen takovouto lze dáti jistotu ve smyslu tohoto ustanovení. Strany 

ujednávají, že zhotovitel je povinen Bankovní záruku předložit ve formě originální záruční listiny 

Banky nejpozději do 30 dní uzavření této smlouvy. Strany ujednávají, že v případě porušení 
povinnosti zhotovitele předat objednateli záruční listinu (Bankovní záruku) dle vět předchozích, 
má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a nezávisle na tom má právo na smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Strany ujednávají, že Bankovní 
záruku (záruční listinu) odpovídající znění tohoto ustanovení, je objednatel povinen, nebude-li 

bankovní záruka uplatněna, vrátit k písemné výzvě zhotovitele, která může být doručena nejdříve 
2 den po uplynutí poslední záruční doby, a to do 15ti dnů. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vystavení dílčí faktury (na případnou přiměřenou 
odměnu na cenu díla), musí soupis skutečně provedených prací sloužící jako předpoklad pro 
vznik práva na plnění a jako podklad pro uplatnění práva být odsouhlasen nejpozději do 5tého 
dne v daném měsíci (ve kterém se uplatňuje právo) a nejpozději do 15tého dne v daném měsíci 
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musí být doručen podložený daňový doklad (fakturu) na takové plnění, to vše z důvodu řádného 
DUZP. Věta předchozí platí přiměřeně i pro konečnou fakturu, či jakoukoliv jinou fakturu na 
plnění dle této smlouvy. Strany ujednávají, že nebude-li doručena, jakkoliv jinak řádná a 
podložená faktura či soupis ve lhůtách uvedených v předchozích větách, nevzniká právo na 
uplatněné plnění a objednatel je oprávněn je odmítnout. Právo na úhradu tzv. konečné faktury 
(tedy té poslední) zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu 
prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li 

objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny jakékoliv vady díla a objednatel je 
posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení 
započtena i vůči části smluvní ceny díla, což berou strany na vědomí. Strany výslovně ujednávají, 
že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen rozsah provedených prací a činností objednatelem, 
za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané 
plnění (cenu díla). 

 

8. Objednatel uhradí faktury (daňové doklady) zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, 
obsahují-li veškeré náležitosti a přílohy dle této smlouvy a předcházelo-li jejímu vystavení 
odsouhlasení prací a činností, které jsou takto uplatňovány ze strany objednatele. Jsou-li splněny 
veškeré podmínky pro uplatnění práva na plnění ceny díla či její části (zálohy), objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti.  Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz 
k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením 
řádně uplatněné faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských 
daňových dokladů. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, 
které materiály nebo subdodávky požaduje ke kontrole, je zhotovitel povinen toto doložit. 
Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů 
(fotokopie). Bez těchto případně vyžádaných dokladů nevzniká právo na zaplacení ceny díla za 
takové práce, materiály či činnosti (na fakturaci). 

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. Strany ujednávají, že neuvede-li 

zhotovitel v daňových dokladech doručených objednateli čísla bankovních účtů, která jsou 
správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§98 písm. d) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny díla za každé takové porušení povinnosti. Náhrada škody tím není dotčena. 

 

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§106a zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004. 
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12. Strany výslovně ujednávají, že pokud zhotovitel neprovede jakékoliv práce předpokládané touto 
smlouvou, jde o nedodělky, nedostatečnosti či vady díla a v každém případě jde o porušení 
povinností plynoucích z této smlouvy. Za tyto neprovedené práce, nemá v žádném případě 
zhotovitel právo na plnění. 

 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ,  

ZAJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po vydání 
rozhodnutí o udělení dotace či zamítnutí žádosti (neudělení) o dotaci ze strany posledního 
z dotačních poskytovatelů uvedených v čl. 3 a zejména 17 oznámení výběrového řízení a zadávací 
dokumentace v rámci dotačních titulů (Rekonstrukce budovy čp. 458, Přeštice, způsobilé výdaje na 
energetické úspory – IROP, Rekonstrukce budovy čp. 460, Přeštice, způsobilé výdaje na energetické 
úspory  - OP ŽP, Rekonstrukce budovy čp. 460, Přeštice, způsobilé výdaje na byty – SFPI). Strany 

ujednávají, že zhotovitel je povinen převzít staveniště písemným zápisem v den uvedený 
objednatelem ve výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště, ve kterém bude uvedeno 

přesné místo a čas předání a převzetí (dále též jako „výzva k převzetí a předání staveniště“) s tím, 
že nepřevezme-li zhotovitel staveniště v takto stanovený den, odmítne-li podepsat zápis 
(protokol) o předání a převzetí staveniště dle ust. čl. VI. odst. 4 této smlouvy, nedostaví-li se 

zhotovitel k předání, či jej i převezme, avšak později, má se staveniště ve smyslu ust. této smlouvy 
a zejména pak pro účely ust. čl. III. této smlouvy vždy za převzaté dnem uvedeným ve výzvě 

k převzetí a předání staveniště (dále též jako „fikce převzetí“). Strany ujednávají, že pokud 

převezme staveniště zhotovitel bez výhrad, či nastane-li fikce převzetí dle věty předchozí pak bez 

dalšího platí, že staveniště a místo provádění díla, žádné nedostatky ve vztahu k řádnému 
dokončení díla nemělo, přičemž ty okolnosti, nedostatky místa provádění díla ve vztahu k 
řádnému dokončení díla, které zhotovitel mohl, či vzhledem ke své odbornosti měl seznat před 
zahájením díla, nemají vliv na cenu díla, lhůtu k dokončení díla a zhotovitel je povinen je provést, 
odstranit či překonat na své náklady. I převzetí s výhradami je převzetím staveniště.  

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky, podklady a činnosti vyplývající z celé 
zadávací dokumentace, která předcházela uzavření této smlouvy, resp., na které tato smlouva 
navazuje. 

3. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému převzetí stavby zajistí: 

 protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších úředních zkouškách potřebných 
prokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

 zajistit geometrické zaměření dokončené stavby; 
 provést a předat zadavateli vyhotovení geodetického zaměření stavby, způsobem a 

v kvalitě potřebné pro následné vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb. – ve dvou vyhotoveních + 1 digitální; 

 zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
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dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

 revizní zprávy a další listiny potřebné pro užívání a zprovoznění (a to i úřední) instalované 

fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, a to v kvalitě a provedení, způsobilém k řádnému 
užívání elektrárny a dále k předložení jako podkladu pro rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu v rámci řízení o udělení licence či změně licence a další podmínky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace. 

 

4.  O předání staveniště ve smyslu ust. čl. VI. odst. 1 této smlouvy objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný zápis tzv. protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Strany ujednávají, že veškeré práce a činnosti dle této smlouvy je zhotovitel 
oprávněn provádět až po předání staveniště ve smyslu věty předchozí. V případě provedení 
jakýchkoli prací, činností, výkonů, či vynaložení jakýchkoliv nákladů ze strany zhotovitele před 
předáním staveniště, se jedná o neoprávněné činnosti, adaptace a náklady, které je, a to nejen 
pro případ zániku této smlouvy, zhotovitel povinen odstranit na své náklady a uvést místo 
provádění díla do původního stavu, bez nároku na jakékoliv plnění. Věty předchozí neplatí, pokud 
bude staveniště již předáno ve smyslu této smlouvy. 

5.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou 
likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 381/2001 
Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a 

ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, hlukem, prachem a vibracemi, aby 

nedocházelo ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných 
pásem atd.. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně v okolí místa provádění díla, 
která by mohla být dotčena stavební činností na díle a bude též v případě zeleně a stromů na své 
náklady zařizovat veškerá úřední povolení a rozhodnutí ve vztahu k nim. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek 
nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7.  Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož má i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení. 

8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.   

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 
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10. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Zhotovitel je povinen poskytnout tomuto 

zástupci objednatele patřičnou součinnost. Strany ujednávají, že případná absence kontrolních 
zjištění ve smyslu věty prvé tohoto ustanovení, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za 
vady, prodlení a jiná porušení této smlouvy. 

11. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán 
včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zhotovitel zajistí splnění stanovených podmínek 
z vydaného povolení o uzavírce komunikace. Rozhodování správních orgánů, nutné pro plnění 
závazku ke zhotovení díla, v žádném případě nemá vliv na lhůtu stanovenou k provedení díla, 

přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným 
ujednáním dostatečný. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady odběry všech energií a služeb potřebných ke 
zhotovování díla s tím, že pokud se bude napojovat na média objednatele, je povinen veškeré 
odběrná místa opatřit podružnými měřiči a tuto skutečnost zaznamenat v protokolu o převzetí 
stavby dle odst. 1 tohoto ustanovení. Strany ujednávají, že pokud neuvede zhotovitel do protokolu 
dle věty předchozí údaje o odběrných místech a podružných měřičích, platí, že je povinen hradit 
objednateli úhrady za celkové odběry místa provádění díla (rekonstruované budovy) po dobu 

trvání díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů 
ležících výhradně na straně zhotovitele.  

 

13. Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody 

objednateli : 

 

- způsobené stavební a montážní činností dle této Smlouvy, které mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění Díla až do termínu 
předání a převzetí Díla, a to s tzv. pojistným krytím nejméně ve výši ujednané ceny díla, 

- na inventáři, vnitřních dispozicích budovy a budově jako takové, na které se provádí Dílo, jakož 
i jeho okolí, resp. všech pozemků a věcí, kterých se provádění Díla dotkne (zejm. dle čl. VI. 
odst. 8, 9, 12, IX. odst. 2 této smlouvy), a to v tomto případě s tzv. pojistným krytím nejméně 

ve výši ujednané ceny díla, 
- jakož i pro případ způsobení škody na zdraví a majetku třetích osob, jakož i těchto škod 

způsobených činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

a to s tzv. pojistným krytím nejméně ve výši ceny díla. 

 (dále též jako „Pojištění“) Strany ujednávají, že pojištění dle vět předchozích musí obsahovat 
pojištění škod i způsobených všemi subjekty podílejících se pro zhotovitele na provádění díla 
(kupř. subdodavatelé). Zhotovitel je povinen setrvávat v takovém pojistném vztahu po celou dobu 
trvání práv a povinností z této smlouvy. Zhotovitel jest povinen nejpozději do 15-ti dnů po uzavření 
této smlouvy doložit pronajímateli splnění povinnosti dle tohoto ustanovení předáním originálu 
pojistné smlouvy ve znění všech jejích podmínek. Strany ujednávají, že poruší-li zhotovitel 

povinnost uzavřít pojištění, jakož i doložení uzavření takového pojištění je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, jakož má i objednatel právo na plnění smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním zajištěné povinnosti. Náhrada škody tím 
není dotčena. 
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Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ust. § 157 Stavebního zákona a dalších platných předpisů. 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.  Povinnost vést stavební 
deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 

den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen: 
 ……………………………….. 
 

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 Úvodní listy obsahují: 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
- zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

 

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 

číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 

 

8.  Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru 
investora (dále též jako TDI) a originál pro objednatele. 

 

9.  Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický 
dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy. 

 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, avšak 
fikce souhlasu dle vět předchozích pro něj neplatí. 
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11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zjištění 
o skutkovém průběhu stavby. Na základě zápisů do stavebního deníku nevznikají žádná práva a 
povinnosti, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.  

 

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k převzetí Díla, jako jeden z obligatorních 
podkladů spojených s předáním Díla. 

 

 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací bude 

upozorňovat zápisem do stavebního deníku, opomenutí takového upozornění však nemá vliv na 
vznik odpovědnosti zhotovitele za nedodělky, prodlení či vady díla. 

 

2. Strany ujednávají, že za účelem kontroly průběhu zpracovávání Díla, bude zhotovitel svolávat 
společná ohledání místa provádění díla, za účelem prověření skutkového a technického průběhu 
zhotovování Díla (dále též jako „Kontrolní den“). Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti 
minimálně 1x za kalendářní týden po dobu provádění stavby, v případě potřeby může být 
kontrolní den svolán nad rámec výše uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány též 

technickým dozorem investora a zhotovitel je povinen se jich účastnit, porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 

 

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 
 

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se na výzvu objednatele kolaudace 

a poskytuje k ní veškerou potřebnou součinnost, kontroluje odstranění vad a nedodělků a 
vyklizení staveniště. 

 

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli, 
jakož i k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese 
zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele písemně ke kontrole těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud konkrétně tento zápis bude 
objednatelem podepsán. Není-li takový zápis podepsán, vyzve zhotovitel objednatele písemně 
přípisem doručovaným doporučeně objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti 
vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, 
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která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit 
objednateli seznámit se provedenými pracemi, a to i jejich stavebním odkrytím a jejich následným 
znovu provedením. Toto je případně povinen zajistit na své nálady. 

 

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a případně i výkon 
autorského dozoru projektanta vymíní-li si to kdykoliv objednatel, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní 
předpis. 

 

 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel v souladu s ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 Obč.Z. dává záruku na jakost Díla, tedy 
se zavazuje, že celé dílo, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, bude plně způsobilé 
k bezvadnému použití, že si zachová vlastnosti vymíněné touto smlouvou, a že bude bez 
jakýchkoliv vad (dále též jako „Záruka“), a to takto : 

 

a) po dobu 60 měsíců od provedení díla, tedy od dokončeného díla a předání a převzetí díla (dále 
též jako „Záruční doba“), není-li pro výslovně vyjmenované části díla uvedena záruční doba 
jiná.  

b) po dobu 24 měsíců na část díla spočívající ve zhotovení fotovoltaické elektrárny (dále též jako 
„FVE“); tedy se že FVE, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, včetně upevňovací 
konstrukce, vyjma těch materiálů, na které je níže uvedená delší záruční doba, bude plně 
způsobilá k bezvadnému použití, že si zachová vlastnosti vymíněné touto smlouvou, a že bude 
bez jakýchkoliv vad, 

c) po dobu 120 měsíců na fotovoltaické panely, tedy že tyto panely budou po tuto dobu plně 
způsobilé k bezvadnému použití, že si zachovají vlastnosti vymíněné touto smlouvou, 
zachovají si vlastnosti, výkon, funkci, že budou po tuto dobu odolné vůči vlivům vody, mrazu, 
teploty obecně, větru a jiným klimatickým podmínkám a že budou bez jakýchkoliv vad, 

d) po dobu 60 měsíců na fotovoltaické střídače, tedy že tyto střídače budou po tuto dobu plně 
způsobilé k bezvadnému použití, že si zachovají vlastnosti vymíněné touto smlouvou, 
zachovají si vlastnosti, výkon a funkci, že budou po tuto dobu odolné vůči vlivům vody, mrazu, 
teploty obecně, větru a jiným klimatickým podmínkám a že budou bez jakýchkoliv vad. 

 

Vady zjištěné či vyskytlé kdykoliv v době plynutí (bez ohledu na dobu jejich vzniku a dobu jejich 

oznámení) Záruční doby je povinen zhotovitel odstranit (nedojde-li ve smyslu ust. odst. 4 tohoto 

ustanovení k volbě jiného práva z vad), do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i 

v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel 
oprávněn žádat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, 
nejvýše však 10.000,-Kč za každý den, a to až do odstranění vady či zadání jejího odstranění třetí 
osobě. Objednatel, je oprávněn, pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté době, zadat 

odstranění vad třetí osobou a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem nahrazeny, a to v cenách 

odpovídající nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, jinak v cenách obvyklých v daném 
místě a čase. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
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3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce, pokud strany dispozitivně dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a 

nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla. Nicméně ani v tomto případě ust. čl. II. odst. 
7 věty poslední této smlouvy tím není dotčeno a dílo není řádně dokončeno. (objednatel 

ani není povinen dílo převzít, jakkoliv by i tk nebylo řádně dokončeno, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují), 

b) později v rámci notifikace vad (tzv. reklamace) (uplatnění práv z odpovědnosti za vady), 
tedy kdykoliv během Záruční doby, přičemž notifikace vad podaná k doručení i poslední 
den Záruční doby zhotovitele zavazuje ze Záruky. 

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, či vyskytla-li se na Díle vada v Záruční době, má 
objednatel právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, a to bez ohledu na 

povahu vady. Objednatel má právo volby, jak hodlá svá práva z vad uspokojit. Tím není dotčeno 

právo objednatele na jiná práva z vad v závislosti na povaze vady (podstatné porušení, 
nepodstatné porušení) ve smyslu ust. § 2106 a § 2107 Obč.Z. 

 

5.  Objednatel je povinen vady písemně uplatnit (tzv. reklamovat) u zhotovitele. Strany ujednávají, 
že ani pozdní uplatnění práv z vad, bude-li uplatněno stále v době plynutí Záruční doby, nezbavuje 

objednatele práva na jejich uspokojení. V notifikaci vad (tzv. reklamaci) musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Dále v této notifikaci (tzv. reklamaci) může objednatel uvést své 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu 

(přiměřenou slevu), přičemž neuvede-li způsob uspokojení svých práv z vad platí, že zhotovitel je 
povinen vady bezplatně odstranit. Objednatel je oprávněn změnit svou volbu do doby faktického 
započetí odstraňování vady či faktického poskytnutí přiměřené slevy.. 

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení notifikace (tzv. reklamace) 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Ustanovení odst. 1 tohoto ustanovení tímto není v žádném 
případě dotčeno. Pokud tak neučiní, má se za to že reklamaci objednatele uznává. 

 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

8.  Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, není-li 
oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní (nenastoupí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý nedodělek a den prodlení, nejvýše však 1.000,-Kč 
za každý den prodlení, o který nastoupí později. Právo na smluvní pokutu za pozdní odstranění 
vady tímto není dotčeno. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

 

9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím 
reklamovaná vada nevznikla, či že za ni zhotovitel neodpovídá, a že se na ni nevztahuje záruka, 

respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, účelně vzniklé náklady. 
 

10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy. 

 



19 

 

Článek X. 
ZMĚNA SMLOUVY, 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním (tzv. novací) 
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, ujednání, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nezakládají takové následky. 

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Tím ovšem není dotčeno ust. čl. XII. odst. 2 věty třetí a čtvrté této smlouvy a 
obecně povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané. 

 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou 

či je-li tak ujednáno v této smlouvě. 

 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Kterákoli ze smluvních stran 
je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která jí k tomu byla písemně poskytnutá. 

 

5. Má-li vůli některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinná svoje odstoupení písemně doručit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden nezaměnitelný skutkový důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy či zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé straně. Bez těchto náležitostí odstoupení 
nepůsobí právní následky. 

 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran, není-li v této smlouvě pro specifické případy uvedeno jinak,  jsou 

následující: 
 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání nedokončeného díla“, a objednatel je 
povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 
 

7. Strany ujednávají, že pro případ odstoupení od smlouvy, bez ohledu na důvod odstoupení a na 
osobu, která od této smlouvy odstoupila platí, není-li v této smlouvě pro specifické případy 
uvedeno jinak, že : 

 

- objednatel je dnem odstoupení vlastníkem veškerých zabudovaných, vestavěných a 
zpracovaných částí nedokončeného díla, 

- zhotovitel má právo na úhradu výhradně prací, dodávek a činností skutečně 
v nedokončeném díle provedených, a to v cenách uvedených v nabídce zhotovitele 
podané do zadávacího řízení (a oceněného výkazu výměr), a to výhradně až na základě 
oboustranně podepsaného soupisu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy, 
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- zhotovitel nemá právo na zaplacení ušlého zisku, škod, či jiných náhrad plynoucích 
z odstoupení, 

- odstoupením není dotčeno právo objednatele na smluvní pokuty, náhrady škody plynoucí 
z odstoupení, či porušení povinností z odstoupením zaniklé smlouvy a odpovědnosti za 
vady doposud provedeného díla 

 

 

Článek XI. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo výhradně jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Předání dokončeného díla se provede 
výhradně písemným zápisem (tzv. protokolem) o předání Díla, který musí být podepsán oběma 
smluvními stranami oprávněnými jednat jak ve věcech smluvních, tak technických. 

 

2. Objednatel je povinen převzít dílo jak jest ujednáno v čl. II. odst. 7 této smlouvy výhradně tehdy, 
pokud plně odpovídá výsledku stanovenému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-

technické stránce, jakož i estetické stránce a všem jejím výminkám a je-li způsobilé k vydání 
rozhodnutí o povolení užívání celé Stavby (kolaudace). Za rozhodný se považuje den ukončení 
přejímacího řízení, tedy den, kdy poslední ze stran k zápisu připojí svůj podpis. 

 

3.  Vlastnické právo k nezabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
ukončení konečného přejímacího řízení. Vlastnické právo k věcem, které se zabudováním stanou 

součástí věci hlavní patřící objednateli, přechází na objednatele stavebním zabudováním. Tím není 
dotčeno ust. čl. X. odst. 6 této smlouvy. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na 

stavebních materiálech, strojích, nástrojích, personálu, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, 
nese zhotovitel do okamžiku převzetí Díla objednatelem. Zhotovitel tedy musí uvážit, jakým 
způsobem bude uskladňovat své stroje, nástroje a materiály sloužící k provádění díla, neb 
objednatel neodpovídá za jakékoliv škody či ztráty na těchto věcech v průběhu zhotovování díla. 

 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 6 této smlouvy. Strany ujednávají, že soupis skutečně provedených prací, ať již pro účely 
konečného předání díla, či pro účely plnění přiměřené části ceny díla, není předáním díla, ani 
neosvědčuje kvalitu a kvantitu provedených prací, jejich vadnost či bezvadnost a toliko osvědčuje, 
že tyto práce byly provedeny. 

 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů předem objednateli oznámit, že je dílo připraveno 
k předání s tím, že je zhotovitel povinen v této lhůtě objednateli zaslat i.) návrh předávacího zápisu 
(protokolu) s návrhem znění jejich zápisů, ii.) soupis veškerých podkladů, atestů, zkoušek, plání, 
protokolů apod., které v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen při předání díla předat 
objednateli (ust. čl. XI. odst. 8 tím není dotčeno). Objednatel do 5ti následujících dnů zhotoviteli 
sdělí další požadavky na listiny a podklady potřebné pro předání díla. 

 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
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8. Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

- geodetické zaměření stavby dle této smlouvy, způsobem a v kvalitě potřebné pro následné 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 

- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy či prohlášení od výrobců materiálů a 

věcí použitých k provedení Díla, atesty, měření, prohlášení o shodě  
- další podklady požadované objednatelem, jakož i potřebné pro doložení splnění podmínek 

dotačních titulů, 
- podklady, listiny a jiné písemnosti potřebné pro kolaudační rozhodnutí, či souhlas s užíváním 

Stavby, či pro jiné rozhodnutí, na základě kterého je možno úředně a po právu Dílo v plném 
rozsahu užívat k účelu jemu určenému. 

 

9. Současně s předáním a převzetím Díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

 

10. O převzetí Díla nebo jeho části sestaví smluvní strany písemný zápis. Pokud objednatel dílo 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Nebude-li zápis podepsán objednatelem platí, že dílo 
není předáno, bez ohledu na důvody, pro které nebyl zápis podepsán. Je-li Dílo převzato s vadami, 

nedodělky, či jakýmikoliv výhradami, nemá se Dílo ve smyslu této smlouvy za dokončené a 

předané. Náležitostí zápisu o převzetí a předání Díla musí být údaj o tom, jaká část předávaného 
díla je Technologií a zařízením ve smyslu čl. IX. odst. 1 této smlouvy. 

 

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 

tohoto článku a i jiné uvedené v této smlouvě. 

 

12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a 

pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. Strany ujednávají, že poruší-li zhotovitel 

povinnost uvedenou v předchozí větě je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 
% ze sjednané celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 10.000 

Kč za den. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

 

 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu 

s tím, že mají vůli býti vázáni pouze písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona 

 

2. Strany ujednávají, že má-li zhotovitel učinit v režimu této smlouvy jakékoliv právní či faktické 
jednání bez zbytečného odkladu, musí tak učinit nejpozději do 2 dnů. Strany ujednávají, že 
zhotovitel na sebe bere s plným srozuměním nebezpečí změny okolností. Současně strany vědomy 
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si fixní povahy doby k dokončení díla a jeho vázanosti na podmínky dotací ujednávají, že na lhůtu 
k dokončení díla nemají vliv žádné vnější vlivy, bez ohledu na jejich ovladatelnost či 
předvídatelnost, tedy jakákoliv vyšší moc, což se tímto bere na vědomí. Strany ujednávají, že se 
v jejich vztazích neuplatní ust. § 2913 odst. 2 Obč.Z.. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí 
objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

4. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Současně strany ujednávají, že zhotovitel je 
v rámci ceny díla povinen též poskytnout objednateli součinnost při prokazování splnění 
podmínek dotačních titulů, zejména tedy podmínek vztahujících se ke kvalitě, kvantitě a způsobu 
provedení Díla. V rámci tohoto závazku je objednatel oprávněn zejména žádat po zhotoviteli 
dodání podkladů, dokumentací a dalších listin vztahujících se k dílu či k věcem sloužícím 
k provedení díla, jakož i jiné součinnosti plynoucí z potřeb dotačních titulů. Zhotovitel souhlasí a 
je srozuměn s tím, že Cena díla dle této Smlouvy bude spolufinancována z dotačních prostředků, 
získaných z dotačních titulů.  Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout Objednateli 
veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu 
příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele 
veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají 
řídící či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídícího či kontrolního orgánu zajistit přístup na 
staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je realizováno Dílo. Zhotovitel je povinen 
poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho 
realizací pověřeným osobám, jakož i správních orgánů, orgánů Evropské unie a organizací státní 
správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s 
podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem 
dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných 
povinností zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ. 

5. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. Uzavření této 
smlouvy bylo schváleno …………………….. usnesením č. ...../….. ze dne ............ …………... Město 
Přeštice ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, 
že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
pro uzavření této smlouvy. 

6.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva by uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.  

7. Strany pro odstranění veškerých nejasností uvádějí, že dotačním titulem, dotací, či dotačním 
poskytovatelem relevantním ve smyslu této smlouvy je v souladu s čl. 3 a 17 oznámení o 
výběrovém řízení a zadávací dokumentace : 

Registrační číslo projektu: 
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CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013450 

Podána žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního programu 
operačního programu (dále také jen IROP), 78. výzva - Energetické úspory 
v bytových domech III, projekt Rekonstrukce budovy č. p. 458 v Přešticích. 
Účelem projektu je snížení konečné spotřeby energie v bytovém domě. 
 

 

Registrační číslo projektu: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012220 

Podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní Prostředí 
(dále také jen OP ŽP), 121. výzva, projekt Rekonstrukce budovy č. p. 460 
v Přešticích. 

Účelem projektu je snížení konečné spotřeby energie ve veřejných 
budovách. 

 

Číslo projektu: 

bude přiděleno 

Žádost o dotaci v rámci státního fondu podpory investic, program Výstavba 
pro obce, č. p. 460 v Přešticích. 
Účelem projektu je vznik sociálních bytů. 

 

 Přílohy ke smlouvě:   

• Příloha č. 1: zadávací dokumentace veřejné zakázky, nabídka zhotovitele (Krycí list rozpočtu), projektová 
dokumentace 

• Příloha č. 2 . Seznam poddodavatelů nabídky) (dle Přílohy č. 5 ZD – je součástí nabídky) 

 

V ……………………. dne ………………………………………  V Přešticích dne …………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………..                                     ……………………………………………………………. 
………………………….                                                                        ………………………… 

…………………………………………     ………………………..………………………. 
……………………………..                                         ……………………………………. 


