
 

SMLOUVA O DÍLO 

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

 

Město Písek  

Sídlo:  Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx   

 xxx        

e-mail: xxx  

tel.:  xxx  

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998 

 

a 

 

Zhotovitelem 

 

MCA atelier s.r.o. 

Sídlo: Dykova 51/1, 10 100 Praha 10 

Zastoupený: doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán  

e-mail: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán 

e-mail: xxx 

tel.:  xxx 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: xxx 

IČO/DIČ: 27418634 / CZ27418634 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

112013 

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace revitalizace historického centra města Písek“, na 

základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).   



Čl. I 

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je: 

1.1.1.  vypracování projektové dokumentace revitalizace historického centra města Písek v 

  rozsahu: 

a) vypracování architektonické studie se zapracováním připomínek objednatele 

b) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

c) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

d) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS) 

1.1.2.   zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění  vyjádření a 

 stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení 

 nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního 

řízení  a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)  

1.1.3.  výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby  

Název stavby: „Revitalizace historického centra města Písek“ 

Místo stavby: Písek  (ZÚJ 549240) 

(dále jen „stavba“).  

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

1.2.1 vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci  dle této smlouvy (dále jen 

„Dílo“). 

1.2.2 poskytnout objednateli kompletní inženýrskou činnost dle této smlouvy 

1.2.3 poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby služby autorského dozoru 

projektanta dle této smlouvy  

(předmět smlouvy dle odst. 1.2.2 a 1.2.3 dále jen „Služby“).  

(Služby a Dílo dále společně jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění dojde ke změně právních 

předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod 

(postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito změněnými resp. novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  



2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků na kvalitu a termín předání Díla či poskytnutí Služeb. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými zástupci nebo svými pověřenými 

zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.  

2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou 

či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.7 Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové 

dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle 

této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je povinen  předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 

odpovědnosti ve výši minimálně 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), a to 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po 

celou dobu trvání smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady. 

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele převádět, 

přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 

provedení Plnění. 

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění prováděno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

Čl. III 

Termín provedení 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech: 

 
 
 
 

3.1.1 Termíny plnění jsou stanoveny následovně: 



Část plnění Lhůta pro dokončení části plnění 

Vyhotovení architektonické studie stavby se 

zapracováním připomínek zadavatele 

(objednatele) 

do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami 

Vypracování projektové dokumentace 

pro územní rozhodnutí 

do 75 pracovních dnů od podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami 

Provedení inženýrské činnosti pro 

vydání územního rozhodnutí *  

do 25 pracovních dnů od vypracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí  

Vypracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení 

do 50 pracovních dnů od vydání územního 

rozhodnutí 

Provedení inženýrské činnosti pro 

vydání stavebního povolení * 

do 25 pracovních dnů od vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení  

Vypracování projektové dokumentace 

pro výběr zhotovitele stavby 

v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provádění stavby 

do 50 pracovních dnů od vydání stavebního 

povolení  

Výkon autorského dozoru v průběhu 

realizace stavby  

od počátku vlastní realizace stavby vybraným 

zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního 

souhlasu k této stavbě 

* v případě, že vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců sítí apod. budou 

poskytnuta za dobu delší než 30 dnů a dále správní  řízení přesáhnou každé 30 dnů (tj. 

celkem 60 dnů pro každé z obou řízení) bude prodloužení lhůty pro zpracování projektové 

dokumentace řešeno v souladu s obchodními podmínkami) 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání 

a převzetí díla bude vyhotoven protokol. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo 

dílo převzato s výhradami, či bez výhrad.  V případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto 

uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k jejich odstranění. Okamžikem převzetí Díla přechází 

na objednatele vlastnické právo k Dílu. 

4.4 Písemnosti související se Službami vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle 

dohody, jinak v sídle objednatele. Místem poskytování Služeb dle čl. I odst. 1.2.3. bude 

především staveniště a případně sídlo objednatele, dle určení objednatele.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 2. 2016. 

5.2 Celková cena za provedení Díla a za poskytování Služeb (tj. za Plnění) činí 1 990 000,- Kč bez 

DPH, DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování. 



5.3 Celková cena za provedení Díla činí 1 690 000,- Kč bez DPH, DPH bude účtována v příslušné 

výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování. 

Z toho: 

cena za vypracování architektonické studie se zapracováním požadavků zadavatele 

(objednatele) 300 000,- Kč bez DPH 

cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 320 000,- Kč bez DPH 

cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 420 000,- Kč bez DPH 

cena za vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech 

dokumentace provedení stavby 650 000,- Kč bez DPH 

5.4 Celková cena za poskytování Služeb dle čl. I odst. 1.2.2 činí 100 000,- Kč bez DPH, DPH bude 

účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.  

Z toho: 

cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 50 000,- Kč bez DPH 

cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 50 000,- Kč bez DPH 

5.5 Celková cena za poskytování Služeb dle čl. I odst. 1.2.3 činí 200 000,- Kč bez DPH, DPH bude 

účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.  

5.6 Objednatel neposkytuje zálohy.   

5.7 Dílo dle čl. I odst. 1.2.1. bude uhrazeno dílčími fakturami dle jednotlivých části díla (čl. I odst. 

1.1.1.), a to vždy po řádném dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání objednateli 

postupem dle čl. IV.  

Služby dle čl. I odst. 1.2.2. budou uhrazeny dvěma dílčími fakturami poté, co vydané územní 

rozhodutí a vydané stavební povolení nabudou právní moci.  

Služby dle čl. I odst. 1.2.3. budou uhrazeny poté, co Služby byly řádně poskytnuty, a to 

průběžně na základě objednatelem odsouhlasených dílčích faktur vystavených zhotovitelem, 

nejvýše však do celkové výše uvedené v čl. V, odst. 5.5. této smlouvy.   

5.8 Cena Plnění je po dobu platnosti a účinnosti smlouvy neměnná a závazná. Případné uzpůsobení 

projektové dokumentace na základě výsledku poloprovozního pokusu nezakládá nárok na 

změnu celkové ceny za Plnění. 

5.9 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.10 Splatnost faktury je 30 (slovy třicet) dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat 

náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené 

v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 



6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a 

norem. 

6.2 Záruka trvá 120 měsíců (slovy stodvacet měsíců) ode dne provedení poslední části Plnění dle 

této smlouvy.  

6.3 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 

(slovy třiceti) dnů od doručení reklamace. Doba odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. 

6.4 Dílo má vady,  pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a 

požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, 

vztahujících se k plnění předmětu smlouvy.  

Čl. VII 

Povinnost mlčenlivosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000.- Kč (slovy desettisíc korun českých), a to za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

Čl. VIII 

Licenční ujednání 

8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů o právu autorském 

(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, či předmětu  chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za 

podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, 

časový nebo množstevní rozsah užití. 

8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 



Čl. IX 

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy 

9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s poskytováním Služeb v termínu dle čl. III této smlouvy, z důvodů 

stojících na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Služeb 

za každý byť i jen započatý den prodlení.  

9.3 Pokud zhotovitel nesplní některou z povinností, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského 

dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou nesplněnou 

povinnost. 

9.4 Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti lhůtě plnění u kterékoliv ostatní činnosti definované 

Smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

9.5 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle čl. VI odst. 6.3 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny takového Plnění či jeho 

části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

9.6 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. 

9.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 

a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 

pokuty. 

9.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než  jeden měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebudou na předmět 

smlouvy schváleny potřebné finanční prostředky v rozpočtu města.   

9.10 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke Službám dle čl. I 

odst. 1.2.3 v případě, že nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2022.  

9.11 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. 

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 



Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

10.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

10.3 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných,  vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ. 

10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně 

přípravy a vyhotovení díla a poskytnutí souvisejících služeb a na základě tohoto seznámení 

přistupuje k uzavření Smlouvy. 

10.7 Veškeré spory vztahující se k Plnění budou smluvní strany řešit především společným jednáním 

s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud se jakýkoliv vzniklý spor nepodaří urovnat jednáním 

mezi smluvními stranami, bude rozhodnut místně příslušným soudem, kterým bude soud určený 

dle sídla objednatele.  

10.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění. 

10.9 Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Písku dne: 13.4.2016 

 

V Praze dne: 13.4.2016  

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

za objednatele 

Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

za zhotovitele 

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Dílo 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění dle vyhl. č.  499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších souvisejících předpisů.  

Dále bude postupováno (zejména u části DZSaDPS) dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejm. ust. § 44 – 46), a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.3. Součástí projektové dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně 

seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace. 

1.1.4. Dokumentace bude obsahovat Plán organizace výstavby včetně časového harmonogramu. 

1.1.5. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

1.1.6. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn. bez 

uvedení cen, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky v zadávacím řízení 

na zhotovitele stavby.  Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího 

listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy, 

pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat  

zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací (max. dvakrát). 

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

souvisejících předpisů.    

1.1.7. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění 

dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). 



1.1.8. Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a části díla před dokončením se 

zástupci objednatele. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření 

správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude 

obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, včetně melioračních,  

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit 

přeložky těchto sítí. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že 

v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli 

součinnost při vypořádávání žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám dle § 49 ZVZ, zejména vypracovávat návrhy odpovědí na tyto žádosti o 

dodatečné informace (ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení).  

1.1.10. V případě jmenování zástupce zhotovitele jako člena (či náhradníka) hodnotící komise 

veřejné zakázky se zástupcem zhotovitele zúčastní jejích jednání. 

1.1.11. Zhotovitel bude respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky 

bude komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí. 

1.1.12. Součástí Plnění jsou rovněž i  veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné a 

výškopisné zaměření, apod., které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo 

podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. 

1.1.13. Projektové dokumentace budou dodány objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě 

a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným soupisem 

prací ve formátu .xml a .xls, .xlsx. Tištěný neoceněný soupis prací bude součástí každého 

paré projektové dokumentace, tištěný oceněný soupis prací bude předán ve dvou 

vyhotoveních (mimo pare). 

1.1.14. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat min. 1 x měsíčně 

jednání, a to v sídle objednatele. 

1.1.15. Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou 

projektovou dokumentaci k posouzení. 

1.1.16. Projektová dokumentace musí být v souladu s s obecně platnými právními předpisy, 

zejména musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky. 

Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby. 

 

2. Služby 

2.1. Specifikace Služeb 

2.1.1. Předmětem Služeb je  

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění  vyjádření a 

stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků 

řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a 



stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení); inženýrská 

činnost bude ukončena předáním pravomocného stavebního povolení 

b) výkon autorského dozoru zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 

183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, nad realizací stavby dle projektové dokumentace, jež byla 

vytvořena jako součást Díla.  

2.1.2. V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel: 

a) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci;  

b) účastní se předání a převzetí staveniště a zásadních zkoušek a měření a vydává 

stanoviska k jejich výsledkům;  

c) podává vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 

zjištěných v této projektové dokumentaci (zejména je v takovém případě povinen 

dopracovat či upravit projektovou dokumentaci);  

d) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení stavby, vznikající ve fázi realizace 

stavby;  

e) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu 

realizace stavby;  

f) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 

zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky 

od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

stavby;  

g) vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výkonů a výrobků oproti schválené 

projektové dokumentaci; 

h) sleduje postup výstavby z odborného hlediska a časového plánu výstavby; 

i) účastní se kontrolních dnů stavby;  

j) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka) při realizaci stavby a při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě;  

k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 

povolení stanovena jako závazná;  

l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;  

m) průběžně informuje objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděním stavby; 



n) zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní 

účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 

upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených 

vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli před převzetím stavby 

objednatelem;  

o) na výzvu se účastní kolaudačního řízení 

p) spolupracuje při kontrole odstranění kolaudačních závad;  

q) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;  

r) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací.  

 
 


