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 D O D A T E K   č.   6 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015, 

číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015 

  

KoPÚ Možděnice 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
 Pobočka Chrudim 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Lukáš Čapek, odborný referent pobočky 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim    
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail: l.capek@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“   

 

a 

 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: Citibank Pardubice 
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 
V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují 
smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě Ke KoPÚ Možděnice je 
prodloužení termínu u dílčí části 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.5. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na 
území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob a nutností 
najít optimální řešení pro vlastníky, kteří uplatnili své připomínky k návrhu.   
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Po vzájemné dohodě dochází ke změně termínů v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto: 
 
 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 30. 11. 2020 
 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - termín ukončení 31. 01. 2021. 
 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 
 
V Chrudimi 16. 9. 2020     V Pardubicích dne 16. 9. 2020 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková                                        Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
vedoucí Pobočky Chrudim  


