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	Název stavby:
	„Drobné stavební úpravy objektu Dobrovodská 728/94, České Budějovice, parc. č. 1592“

	Číslo smluvního vztahu:
	Int. č. sml.:  67 / 2020      

	Název části stavby (PS, SO):
	PSV Práce a dodávky PSV 179 241,21 D 725  Zdravotechnika – zařizovací předměty

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., bodu 10. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Součástí realizace zakázky byla původně i položka z části stavby D 725 Zdravotechnika – zařizovací předměty – Umyvadlo keramické bílé šířky 600mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby.



	Nové řešení:

Smluvní strany se dohodly, že položka Umyvadlo keramické bílé šířky 600mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby se nebude realizovat.


	Zdůvodnění změny:

Umyvadlo mělo být umístěno v učebně, do které byla pořízena tabule nevyžadující mazání tabule mokrým procesem a tedy není umyvadlo v učebně potřeba.


	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 



	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	Ano / Ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	xxx



	Vliv změny na smluvní cenu:
	Ano / Ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	252 866,99 Kč vč. DPH

	Ponížení / navýšení ceny díla vč. DPH:
	    5 278,03 Kč vč. DPH

	Nová cena díla vč. DPH:
	247 588,96 Kč vč. DPH



	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Ano / Ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	28 dní od zahájení stavby
(Zahájení stavby 17. 8. 2020)

	Nový termín dokončení díla:
	Zůstává dle smlouvy






Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Pavel Mlsna, technický dozor investora

Datum:		19. 8. 2020			Podpis:


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Pavel Mlsna, technický dozor investora

Datum:		19. 8. 2020			Podpis:


Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):    Jiří Ferebauer

Datum:	 	19. 8. 2020			Podpis:


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):  Ing. Filip Duda

Datum:	             19. 8. 2020			Podpis:


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):   Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum:	            19. 8. 2020			Podpis:


