

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. IRM/ 587/20, 
uzavřené dne 16.4.2020
Číslo smlouvy objednatele: IRM/587/20	Číslo smlouvy zhotovitele: 

k akci „Kontejnerová stání  - 2020, Náchod“

Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	                                         Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
a
Zhotovitel: ELEKTROIN spol. s r.o.,	
Sídlo: Čechova 326, 547 01  Náchod	
Adresa pro doručování: Čechova 326, 547 01  Náchod	
Datová schránka:	
IČO:	60930888                                          
DIČ: CZ60930888
	
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Žákem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Vladimírem Žákem, 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským   soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Náchod,
Číslo účtu: 



           uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět  díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.


Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto: 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí realizace 6 kontejnerových stání včetně úpravy zpevněných ploch (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kontejnerová stání  2020, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce zhotovitele ze dne 19.2.2020 zpracované pro jednotlivá kontejnerová stání.
Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 
Dodatkem č.2 došlo ke změnám předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 


Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 

Původní cena za zhotovení díla činí:                      889 120,- Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č.1 činí:             - 16 228,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č.2 činí:             - 40 499,17 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                           832 392,83‬‬ Kč bez DPH
DPH 21%                                                                174 802,50 Kč  
Nová cena za zhotovení díla činí:                         1 007 195,- včetně DPH (zaokrouhleno na Kč)

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 100/2159/20 ze dne 31.8.2020.
Přílohy: změnový list č. 2 

V Náchodě dne                                                                V Náchodě dne 15.9.2020
Objednatel:                                                                        Zhotovitel:
město Náchod                                                                  ELEKTROIN spol. s r.o.
………………………….                                                  ……………………………………….
město Náchod	                      ELEKTROIN spol. s r.o.,
Jan Birke, starosta města                                                 Ing. Vladimír Žák – jednatel
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




