























DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 223/2020
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:		00241121
DIČ: 		CZ00241121
zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	ZNAKON, a.s.
se sídlem:	č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ:    		26018055
DIČ:		CZ26018055
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 
zastoupený: dvěma členy představenstva
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 430270000/2700
 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Oprava povrchu komunikace ul. Slunečná a Poštovní, Černošice“ (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku
Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.
Předmětem tohoto dodatku je: 
a) [bookmark: _GoBack]Prodloužení termínu plnění z původního 25. 8. 2020 do 18. 9. 2020. Důvodem je uzavírka železničního přejezdu mezi Radotínem a Černošicemi, která neumožní zásobení stavby a zapříčiní nucené přerušení prací.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 53. zasedáním konaném dne 24. 8. 2020 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

V Černošicích dne: …………………			V Sousedovicích dne:………………

……………………………………….			……….	……………………………………
              Mgr. Filip Kořínek			                                   XXXXXXXXXXX
                      starosta 			      			       předseda představenstva
[Sem zadejte text.]
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