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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 2SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 392-PVO/2018
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/002521/2018/Vak

	A Název akce:   Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
	Org: 5887




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	
	tel.:                                                                         e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	AŽD Praha s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

	IČ: 48029483
	DIČ: CZ 
	48029483

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze

	pod sp. zn. C 14616
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: 

	
	
	

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu:        (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, 
č. autorizace ……………………….)

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:               (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, 
č. autorizace ……………………….)

	tel.: 
	
	 e-mail:  

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


     II. 

                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je rozšíření předmětu plnění o výměnu asfaltového krytu vozovky na křižovatce ulic Hraniční x Okružní x I.P.Pavlova .
Tímto dodatkem č. 2 se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy 

VI. Cena a platební podmínky 

Předmět smlouvy
Odstavec 2. se rozšiřuje o:
Bude provedena výměna asfaltového krytu vozovky na křižovatce ulic Hraniční x Okružní x I.P.Pavlova podle zadání správce komunikace odboru dopravy a územního rozvoje.
                                                                               VI.
Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. podmínky, odstavec 1- Cena a platební takto: 
a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), včetně dokladové části
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH
	124 530,00 Kč
	0,00 Kč
	124 530,00 Kč

	DPH za část a)
	26 151,30 Kč
	0,00 Kč
	26 151,30 Kč

	Cena za část a)  s DPH
	150 681,30 Kč
	0,00 Kč
	150 681,30 Kč


b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	48 930,00 Kč
	0,00 Kč
	48 930,00 Kč

	DPH za část b):
	10 275,30 Kč
	0,00 Kč
	10 275,30 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	59 205,30 Kč
	0,00 Kč
	59 205,30 Kč


c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části 

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	313 005,00 Kč
	96 700,00 Kč
	409 705,00 Kč

	DPH za část c):
	65 731,05 Kč
	20 307,00 Kč
	86 038,05 Kč

	Cena za část c) s DPH
	378 736,05 Kč
	117 007,00 Kč
	495 743,05 Kč


d) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	61 635,00 Kč
	0,00 Kč
	61 635,00 Kč

	DPH za část d):
	12 943,35 Kč
	0,00 Kč
	12 943,35 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	74 578,35 Kč
	0,00 Kč
	74 578,35 Kč


e)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.   výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	272 265,00 Kč

	Cena za část e) bez DPH:
	272 265,00 Kč
	0,00 Kč
	57 175,65 Kč

	DPH za část e):
	57 175,65 Kč
	0,00 Kč
	329 440,65 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	329 440,65 Kč
	0,00 Kč
	272 265,00 Kč


Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	820 365,00 Kč
	96 700,00 Kč
	917 065,00 Kč

	DPH:
	172 276,65 Kč
	20 307,00 Kč
	192 583,65 Kč

	Cena celkem s DPH:
	992 641,65 Kč
	117 007,00 Kč
	1 109 648


f)   Autorský dozor:

	
	Původní cena
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena za část f) bez DPH:
	61 635,00 Kč
	0,00 Kč
	61 635,00 Kč

	DPH za část f):
	12 943,35 Kč
	0,00 Kč
	12 943,35 Kč

	Cena za část f) s DPH:
	74 578,35 Kč
	0,00 Kč
	74 578,35 Kč


Celková cena díla za části a) až f):     

	
	Původní cena
	Dodatek č. 2
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	882 000,- Kč
	96 700,00 Kč
	978 700,00 Kč

	DPH:
	185 220,- Kč
	20 307,00 Kč
	205 527,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	1 067 220,- Kč
	117 007,00 Kč
	1 184 227,00 Kč


Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek 
č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
	V Olomouci dne:  
	V Praze dne: 
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